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PODER LEGISLATIVO

Santiago de Querétaro, Qro., a 15 de agosto de 2016
Comisién de Planeacién y Presupuesto
Asunto: Se rinde dictamen

HONORABLE PLENO DE LA QUINCUAQESIMA OCTAVA
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERETARO
PRESENTE

Con fecha 15 de julio de 2016, fue turnado a la Comision de Planeacién y Presupuesto, para su estudio y dictamen, el
“Informe del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica del Municipio de Huimilpan,
Querétaro”, correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, presentado por la
Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, a través de C.P.C. Rafael Castillo Vandenpeereboom, Auditor Superior
del Estado.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 115, fraccion 1V, inciso c), cuarto parrafo, de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, 17, fraccion Xy 31 de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro, 50 de la Ley
de Fiscalizacién Superior y Rendicién de Cuentas para el Estado de Querétaro, 144 y 145, fraccion XVIII, de la Ley
Organica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, esta Comision es competente y por ello se aboc6 al andlisis y
estudio del Informe de mérito, rindiendo el presente dictamen:

CONSIDERANDO

1. Que no se podria entender al sistema democratico sin premisas fundamentales como lo es la rendicion de
cuentas, premisa que tiene como objetivos la correcta utilizacion de los recursos publicos, la prevencion de conductas
ilegales y la sancion de aquellas que se cometan; que establece parametros o indicadores de resultados eficientes y
eficaces en la aplicacion de planes y programas de los poderes publicos y que mantiene informada a la sociedad de
todo lo anterior.

La rendicion de cuentas requiere, primero, la asignacion de responsabilidades y de recursos para cumplir fines y
propositos; segundo, la obligacion de cumplir responsabilidades; tercero, la obligacion de exigir dicho cumplimiento; y
cuarto, la existencia de sistemas que compensen por el cumplimiento o no de las obligaciones, como lo expresa Jorge
Manjarrez Rivera.

Citando a O’Donnel, refiere Manjarrez que “La rendicién de cuentas implica la facultad de fiscalizar e imponer
sanciones. Estas pueden realizarse a través del marco juridico o en las elecciones cuando el ciudadano tiene el poder
de elegir quién lo gobernara. Si el servidor publico ha actuado de acuerdo a los intereses de la comunidad, puede
recibir el voto, si no, puede ser castigado en las urnas (el castigo o premio pueden dirigirse también al partido politico
al que pertenezca el candidato en cuestion). A este tipo de rendicion de cuentas electoral se le conoce como
mecanismo de rendicion vertical de cuentas”. Continda diciendo que “los gobiernos democraticos ofrecen otro
mecanismo denominado rendicién horizontal de cuentas. Este mecanismo consiste en que los Poderes de la Union,
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen obligacion de responder cada uno ante los ciudadanos y entre ellos.”

2. Que en México, la facultad de fiscalizacién corresponde al Poder Legislativo y a las entidades publicas creadas
para tal efecto, ya sea como 6rganos técnicos del primero o como organismos publicos autobnomos.

3. Que es competencia de la Legislatura del Estado de Querétaro, fiscalizar las cuentas publicas de los municipios,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 115, fraccion 1V, inciso c), cuarto parrafo, de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos.

4. Que en concordancia con lo anterior, la Constitucion Politica del Estado de Querétaro asi lo previene en su
articulo 17, fraccion X, disponiendo que para ejercitar la facultad fiscalizadora, la Entidad Superior de Fiscalizacion del
Estado de Querétaro actuard como oOrgano técnico de asesoria, regulando su actuar en el articulo 31 del propio
ordenamiento constitucional, bajo la naturaleza de un organismo publico autbnomo que se conducira conforme a los
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
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5. Que en la Ley que reforma los articulos 17 y 31 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro, publicada en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” de fecha 4 de abril de 2014, en su
articulo Tercero Transitorio establece que la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado reordenara el tramite de las
cuentas publicas municipales recibidas a partir del 26 de septiembre del 2013, a través de la Entidad Superior de
Fiscalizacion del Estado de Querétaro, para que sean revisadas Y fiscalizadas en los términos de la misma.

6. Que el 20 de diciembre de 2014, se publicé en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga” la nueva Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas para el Estado de Querétaro, en
cuyo Titulo Tercero se encuentra el Capitulo 1V, denominado De la fiscalizacién de las Cuentas Publicas Municipales,
gue norma el procedimiento respectivo. Entre otros, dicho Capitulo prevé que la Mesa Directiva enviara los informes
del Resultado de la Fiscalizacién Superior de la Cuenta Publica de los Municipios y sus organismos paramunicipales,
a la Comision de Planeacion y Presupuesto, para su estudio y dictamen.

Atendiendo a las previsiones del Articulo Tercero de la reforma constitucional citada en el considerando 5, la Mesa
Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado reordend el tramite de la Cuenta Publica presentada por
el Municipio de Huimilpan, Querétaro, correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de
2014, respecto de la cual la Entidad Superior de Fiscalizaciéon del Estado de Querétaro presentd ante esta Legislatura
el “Informe del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica del Municipio de Huimilpan,
Querétaro”, en fecha 06 de julio de 2016.

El Informe del Resultado en cita fue turnado, para su estudio y dictamen, a la Comision de Planeacion y Presupuesto
el 15 de julio de 2016, de conformidad con el articulo 50 de la Ley de Fiscalizacion referida.

En ese contexto, se procede al andlisis del Informe del Resultado, mismo que dice:

“INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO.

Introduccién y Antecedentes

El presente informe tiene por objeto dar a conocer los resultados del proceso de fiscalizacién superior practicado a la
Cuenta Publica del Municipio de Huimilpan, Querétaro, correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio al
31 de diciembre de 2014 con la informacién presentada por la Entidad fiscalizada, en cumplimiento a lo dispuesto
tanto en la Constitucion Politica del Estado de Querétaro como en la Ley de Fiscalizacién Superior del Estado de
Querétaro, mismo que se integra de dos apartados, el primero muestra la situacion financiera y el segundo el
resultado de la Fiscalizacion Superior.

El analisis del contenido de la Cuenta Publica y de cada uno de los Estados Financieros que la conforman, permite
expresar una opinién sobre: a) si la Cuenta Publica se encuentra integrada en los términos de la Ley de Fiscalizacion
Superior del Estado de Querétaro asi como de lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, b) la
razonabilidad de la situacion financiera que guarda la Entidad fiscalizada, c) el apego a las demas disposiciones
legales aplicables.

Objetivo de la auditoria

Fiscalizar la Cuenta Publica y/o la gestion financiera de los recursos publicos, comprobando que se cumple con las
leyes, decretos, reglamentos y demas disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad
gubernamental; contratacion de servicios, obra publica, adquisiciones, arrendamientos, conservacion, uso, destino,
afectacion, enajenacion y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demés activos y recursos materiales;
recaudacion, administracion, manejo y aplicacion de recursos.

Criterios de seleccion

Las auditorias practicadas a la Cuenta Publica del segundo semestre de 2014, fueron seleccionadas con base en los
criterios generales y especificos establecidos en la normativa institucional de la Entidad Superior de Fiscalizacion del
Estado, utilizada en la integracion del Programa Anual de Auditorias para la Fiscalizacion Superior de la Cuenta
Publica del segundo semestre de 2014, considerando su importancia, pertinencia y la factibilidad de su realizacién.
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Para fiscalizar la Cuenta Publica, la Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado aplicé con rigor y consistencia los
principios, las normas, el esquema operativo y la metodologia establecidos en su marco normativo.

Es por lo anterior que se INFORMA:
|. ESTADO QUE GUARDA LA SITUACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD FISCALIZADA
a) Cobertura municipal

De conformidad con el censo de poblacion y vivienda 2010 levantado por el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia (INEGI), que se utiliz6 para la definicién, identificacion y medicion de la pobreza y la emision de
lineamientos y criterios por parte del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL),
se identifico que el Municipio de Huimilpan, Querétaro, presenta como grado de rezago social promedio “Bajo’, y esta
integrado por 93 localidades y 35,554 habitantes.

De las 93 localidades que conforman el municipio de Huimilpan, Querétaro, sélo 68 fueron calificadas por CONEVAL
con un grado de rezago social, como se describe a continuacién: 11 Muy Bajo, 44 Bajo, 12 Medio; 1 Alto y 0 Muy Alto;
las localidades restantes que en nimero son 25 cabe sefialar que las identifica INEGI como parte de la poblacion
total, sin embargo CONEVAL no le asigna ningun nivel de rezago social ademas de que estan integradas en niumero
de entre 1 a 11 habitantes.

b) Presupuesto asignado

En 2014, la Entidad fiscalizada presenté un Presupuesto de Egresos, el cual fue publicado en el Periodico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, por $125788,493.00 (Ciento veinticinco millones
setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.).

Monto que se compone, teniendo en cuenta el origen de los recursos a recibir y/o recaudar de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley de Ingresos aprobada para el mismo ejercicio, por $125°788,493.00 (Ciento veinticinco millones setecientos
ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), que se compone por: Ingresos de Gestion por
$25’983,674.00 (Veinticinco millones novecientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.);
ademas de que se previé recibir como asignaciones por Participaciones $65'468,067.00 (Sesenta y cinco millones
cuatrocientos sesenta y ocho mil sesenta y siete pesos 00/100 M.N.); por Aportaciones $34°336,752.00 (Treinta y
cuatro millones trescientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) y por Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.).

c¢) Ingresos
Estos crecieron en un 8.17% en relacion a los ingresos proyectados a recibir en el ejercicio 2013.

Cabe sefialar que tanto las participaciones como las aportaciones, crecieron, respecto al ejercicio anterior un 6.74%y
un 5.95%, respectivamente, hecho que se vincula estrechamente con la magnitud de su poblacién y las condiciones
gue la Entidad fiscalizada presenta respecto de la pobreza extrema y el rezago social.

d) Sintesis de la Gestidn Financieray Operacion de la Entidad fiscalizada
En relacion a los Estados Financieros que presenta la Entidad fiscalizada se informa lo siguiente:
d.1) Estado de la Situacion Financiera

Al comparar el Activo Total al 31 de diciembre de 2014 con el del mismo periodo del afio anterior, se registr6 una
aumento de $72°848,896.11 (Setenta y dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y seis
pesos 11/100 M.N.), debido al aumento que mostraron los rubros de Derechos a recibir bienes o servicios, Bienes
Muebles y Bienes Inmuebles; mismo que se compensd con la disminucion de los saldos en los rubros de Efectivo y
equivalentes, y Derechos a recibir efectivo y equivalentes. El Pasivo Total aumento $4°613,142.74 (Cuatro millones
seiscientos trece mil ciento cuarenta y dos pesos 74/100 M.N.) fundamentalmente por la contratacion de adeudos con
Proveedores y Retenciones y contribuciones por pagar; el cual se compens6 con la disminucién parcial de los saldos
gue mostraron los rubros de Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo y Otras cuentas por pagar a corto
plazo; la diferencia entre ambos conceptos dio como resultado un incremento en la Hacienda Publica Municipal de
$68°235,753.37 (Sesenta y ocho millones doscientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos 37/100
M.N.)
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En el periodo de julio a diciembre de 2014, el Activo Total aumentd en $46°989,760.61 (Cuarenta y seis millones
novecientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta pesos 61/100 M.N.) debido al aumenté que mostraron los
saldos de Derechos a recibir bienes o servicios y Bienes Inmuebles; el que se compenso con la disminucién de los
rubros de Efectivo y Equivalentes, Derechos a recibir efectivo o equivalentes y Bienes Muebles.

En dicho periodo, el Pasivo Total registrd6 una tasa de incremento promedio real del 268.30%, debido a que los
Pasivos Circulantes aumentaron, como resultado fundamentalmente por la contratacién de obligaciones financieras
contraidas con Proveedores, Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo, y Retenciones y contribuciones
por pagar a corto plazo; sin embargo dicho aumento se compens6 con la disminucién de las obligaciones financieras
en el rubro de Otras cuentas por pagar a corto plazo.

En el Pasivo se identifica el registro de adeudos a Corto Plazo por $16°121,174.24 (Dieciséis millones ciento veintitin
mil ciento setenta y cuatro pesos 24/100 M.N.) y Largo Plazo por $0.00 (Cero pesos 00/100M.N.), siendo la diferencia
entre estos el periodo limite de pago, es conveniente sefialar que los de Corto Plazo tendrian que ser liquidados en el
término de un afo, mientras que los de Largo Plazo, podrian ser liquidados en un plazo mayor a un afio y hasta tres,
sin la autorizacién de la Legislatura, cuando la adquisicion de la obligacién de pago no trasgrede el periodo de
duracion de una administracion municipal.

d.2) Estado de Actividades

Es menester destacar que las finanzas publicas de la Entidad fiscalizada se integran en un 10.34% de los ingresos
gue se califican de gestidn; en 32.37% de los ingresos que provienen de participaciones; en 16.05% de los ingresos
gue refieren al Ramo General 33/aportaciones (FISMDF y FORTAMUN-DF); en 0.05% de Otros ingresos; y en
41.19% de ingresos por obra federal.

De esta manera particular, los ingresos relativos a recaudacion directa por la Entidad fiscalizada, como lo son los
ingresos de gestion, generaron un incremento de $3'135,124.28 (Tres millones ciento treinta y cinco mil ciento
veinticuatro pesos 28/100 M.N.), comparado con los ingresos recaudados en el mismo periodo pero de 2013.

Durante el periodo que comprende la Cuenta Publica, la Entidad fiscalizada presenté egresos por $63'431,070.46
(Sesenta y tres millones cuatrocientos treinta y un mil setenta pesos 46/ /100 M.N.) los que se componen de Gasto
Corriente por $52°189,553.83 (Cincuenta y dos millones ciento ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos
83/100 M.N.); Gasto de Inversion por $11°241,516.63 (Once millones doscientos cuarenta y un mil quinientos dieciséis
pesos 63/100 M.N.) y Deuda Publica por $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.).

d.3) Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del andlisis efectuado al Estado de Origen y Aplicacion de Recursos, se constatd que los origenes de recursos
ascendieron a $143'628,330.73 (Ciento cuarenta y tres millones seiscientos veintiocho mil trescientos treinta pesos
73/100 M.N.), mientras que sus aplicaciones importaron $126°921,771.16 (Ciento veintiséis millones novecientos
veintitin mil setecientos setenta y un pesos 16/100 M.N.), arrojando un saldo de $16'706,559.57 (Dieciséis millones
setecientos seis mil quinientos cincuenta y nueve pesos 57/100 M.N.) que corresponde al saldo de Efectivo y
Equivalentes e Inversiones que aparecen en el Estado de la Situacion Financiera.

d.4) Razones financieras

Con el objetivo de ampliar el andlisis del contenido de la Cuenta Publica sobre la que se informa, cabe sefialar que se
examinaron las razones financieras en cuanto a liquidez, cobertura, nivel de endeudamiento y rentabilidad.

De liquidez

Activo circulante/Pasivo circulante, mide la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo; en este
sentido, la Entidad fiscalizada muestra una relacion de 2.46 la cual permite afirmar que cuenta con capacidad
financiera para cubrir sus obligaciones a corto plazo.

De cobertura

Pasivo total/Hacienda publica o patrimonio, mide la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras.
De la comparacién efectuada se conocié que los pasivos registrados con respecto al saldo registrado en la hacienda
publica o patrimonio representan un 0.04, lo que significa que esta no presenta restricciones para cubrir sus
obligaciones financieras.
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De nivel de endeudamiento

Pasivo total/Activo total, muestra la proporcién de los derechos totales que son financiados con recursos de terceros.
En este caso, la Entidad fiscalizada muestra que el 3.96% de su activo, esta financiado con recursos diferentes a los
propios.

De rentabilidad

Ahorro o desahorro neto/Hacienda publica o patrimonio, mide cuantos recursos financieros genera la entidad con su
patrimonio. En esta razoén, la Entidad fiscalizada muestra una situacion favorable, ya que registra un ahorro del
18.13% de su patrimonio.

Il. RESULTADO DE LA FISCALIZACION SUPERIOR
a) Proceso de fiscalizacién

El proceso de fiscalizacion superior se llevé a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley de Fiscalizacion Superior del
Estado de Querétaro, conforme a lo siguiente:

a.l) La Entidad fiscalizada, omitié presentar en tiempo y forma ante la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado
de Querétaro, su Cuenta Publica correspondiente al Periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014.

a.2) Mediante oficio PMH/185/2015, emitido por parte del Presidente Municipal, presenté al Titular de la LVII
Legislatura del Estado de Querétaro la Cuenta Publica correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio al 31
de diciembre de 2014, el que fue recibido el 03 de julio de 2015; remitiéndola el Titular de la LVII Legislatura del
Estado de Querétaro, mediante oficio OP/LVII/0349/2015, al Titular de la Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado
de Querétaro, el que fue recibido por esta entidad fiscalizadora el 07 de julio de 2015.

a.3) Mediante orden de auditoria, contenida en el oficio ESFE/16/1040, emitido el 26 de enero de 2016 y notificada a
la Entidad fiscalizada en esa la misma fecha, la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado de Querétaro, inicié la
fiscalizacidn superior de la Cuenta Publica presentada.

a.4) Mediante oficio ESFE/3888, emitido el 04 de mayo de 2016 por la Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado
de Querétaro y recibido por la Entidad fiscalizada en esa misma fecha, se comunicé por escrito las observaciones y
recomendaciones, derivadas dentro del proceso de fiscalizacion, a efecto de que ésta las aclarara, atendiera o
solventara en el plazo establecido en Ley, mismo que concluy6 en fecha 25 de mayo de 2016.

a.5) La Entidad Fiscalizada, en fecha 25 de mayo de 2016, presento oficio PM/182/2016, acompafiado de informacion
con el que se pretendi6 aclarar, atender o solventar las observaciones y recomendaciones notificadas.

a.6) Marco juridico

Para el desarrollo del proceso de fiscalizacion practicada, se tom6 como base lo dispuesto en las diferentes leyes,
reglamentos y disposiciones normativas que regulan a la Entidad fiscalizada, y sobre las que en caso de
incumplimiento se hizo el sefialamiento correspondiente:

I.  Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos

Il. Ley de Ingresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2014

Ill. Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2014

IV. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico

V. Ley de Coordinacion Fiscal

VI. Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas

VII. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

VIlIl.Ley Federal del Trabajo

IX. Ley General de Contabilidad Gubernamental

X. Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable
Xl. Ley del Impuesto sobre la Renta

XIl. Cédigo Fiscal de la Federacién

XllIl.Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Medio Ambiente

XIV. Ley de Prevencién y Gestion Integral de los Residuos del Estado de Querétaro
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XV. Ley General de Desarrollo Social

XVI. Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito

XVII.  Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

XVIII.  Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta, de

derechos y de aprovechamientos, publicado en el D.O.F. del 05 de diciembre de 2008
XIX. Lineamientos Generales para la Operacion del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
XX.  Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro

XXI. Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro
XXIl.  Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro
XXII.  Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro

XXIV. Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

XXV. Ley de Hacienda del Estado de Querétaro

XXVI. Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro

XXVII. Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro

XXVIII. Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro

XXIX. Ley de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de Querétaro

XXX.  Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro

XXXI.  Caddigo Civil del Estado de Querétaro

XXXII. Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Querétaro

XXXIIl. Ley de Ingresos para la entidad y por el ejercicio sobre el que se informa

XXXIV. NOM-083-SEMARNAT-2003 200CT04

XXXV. Ley de Entrega Recepcion del Estado de Querétaro

XXXVI. Ley Electoral del Estado de Querétaro

XXXVII. Presupuesto de Egresos para la entidad y por el ejercicio sobre el que se informa

XXXVIII.Otras disposiciones de caracter general, especifico, estatal o municipal

b) Comentarios, observaciones e indicadores de los resultados derivados de la fiscalizacion de la Cuenta
Publica de la Entidad fiscalizada

b.1) Observaciones determinadas

Con la revision efectuada, la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado, determiné 105 observaciones, en el
correspondiente Pliego de Observaciones.

Como resultado de este proceso de fiscalizacion superior de la Cuenta Publica, quedaron sin solventar las
observaciones sefialadas en la parte conclusiva de este instrumento; las que se emiten con fundamento en el articulo
40 fraccion 1l de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro.

Es importante destacar que se disminuy6 su atencion, durante el proceso de fiscalizacion por el ente sujeto a
fiscalizacién en relacién con la Cuenta Publica anterior, debido al papel menos proactivo asumido por las areas de la
Entidad fiscalizada durante la revision.

1. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 21 de
Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos
del Estado de Querétaro; 48 fraccion XI, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41
fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud
de haber omitido presentar en tiempo al titular de la Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado, la cuenta
publica del segundo semestre de 2014, toda vez que ésta se presentd por parte del Municipio con 144 dias de
retraso a través de la Legislatura del Estado.

2. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 96, 98
y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 31 fraccion VII, 48 fraccion XI, 153,
164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido enviar en
tiempo el informe que contenga los estados financieros de los meses de julio a diciembre de 2014 a la
Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado, con un retraso de hasta 63 (sesentay tres dias) dias.
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3. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccién de Servicios Publicos Municipales, Titular de la Contraloria
Municipal, en su caracter de enlace de la fiscalizacién, Titular de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Ecologia, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los
articulos: 31 segundo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro; 2 fraccioén Il, 14, 17 fraccién Il, 21,
22 segundo parrafo, 24 pendultimo y ultimo parrafos, 39 cuarto parrafo, 46 Ultimo parrafo, 50 fraccion 1V, 54, 68, 74
pendltimo y ultimo parrafo, 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15 segundo
parrafo, 21 sexto pérrafo, 122, 123, 132, 139 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; 15 fracciones I, IV y VIII, 16, 19 segundo parrafo, 28 fraccion Il, 29 fracciones |, lll y 1V, de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro; 8 fracciones IV y VII, 12 tercer parrafo, 54; 24 fraccion 1X, 27, 45 fraccion IV de
la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro; 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los
Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numerales 5, 6 y 7 del Manual General de Organizacion
del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud haber omitido proporcionar a los comisionados de la Entidad
Superior de Fiscalizacion del Estado, la informacion y/o documentacién solicitada durante el proceso de
revision, obstaculizando con ello el proceso de fiscalizacion superior impidiendo contar con los elementos
necesarios para que esta Entidad Superior de Fiscalizacién pudiera emitir opinidon respecto a procedimientos
para la ejecuciéon de las siguientes obras, contenidas en el programa de fiscalizacion presentado, siendo la
gue se sefiala a continuacion:

a) “Modulo Deportivo” en la localidad de San Pedro, con nimero de cuenta 12354-6142-05-24-01 ejecutada con
recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva FIDEP2014, a través de la modalidad de contrato numero
HO08.FIDEP.14, celebrado con el contratista 3 Rios SA de CV; toda vez que se observé que no se presentd la
documentacion siguiente:

a.l) Registro dentro del Programa de Obra Anual.

a.2) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

a.3) Proyecto ejecutivo (planos, normas y especificaciones de construccion).

a.4) Estudios técnicos indispensables como la mecéanica de suelos y estudios geofisicos que sirven para determinar
las volumetrias de excavacién en los diferentes tipos de suelo.

a.5) Adquisicién y tenencia de la tierra.

a.6) Bitacora electronica de la obra.

a.7) Acta de entrega recepcion a la unidad que operara la obra.

a.8) Planos definitivos autorizados acorde a la obra incluyendo normas y especificaciones aplicadas.

a.9) Certificado de calidad del pasto sintético colocado en la cancha de fatbol 7.

b) “Elaboracion de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para beneficiar a las localidades de El Zorrillo (Santa Cruz), Carranza (San Antonio), La Haciendita y
Puerta del Tepozan en el Municipio, ubicada en El Zorrillo (Santa Cruz), Carranza (San Antonio), La Haciendita y
Puerta del Tepozan, Huimilpan, Qro.”, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-01-02, ejecutada con recursos
del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra Publica a de obra publica
a precios unitarios y tiempo determinado H29.PROII.14 con la empresa AquaVital S.A. de C.V., asignado mediante la
modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas.

b.1) Registro dentro del programa de obra anual.

b.2) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

b.3) Tarjetas de P.U. que respaldan el presupuesto base.

b.4) Soporte de las estimaciones, debidamente identificados cada uno de los conceptos.

b.5) Documentos que entregé el contratista inicialmente en 2014, y documentos que entregd6 al final ya corregidos en
el 2015.

b.6) Propuestas de los dos licitantes no seleccionados, o

b.7) Solicitud de las dos propuestas de los licitantes desechados, asi como evidencia de la devolucion de las mismas.
b.8) Documento en el cual conste la recepcion por parte del contratista del pago de las estimaciones 1 y 2 finiquito
(fecha de transferencia o recepcion de cheque).

c) “Cancha de futbol 7, 12 etapa” en la localidad de Buenavista, con numero de cuenta 12354-6142-04-01-09 Y
12354-6142-05-07-19 ejecutada con recursos Programa de Recuperacion de Espacios FIDEP2014, a través de la
modalidad de contrato nimero H38.PREP.14, celebrado con el contratista Constructora Columbus SA de CV; toda
vez que se observo que no se present6 la documentacion siguiente:

c.1) Registro dentro del Programa de Obra Anual.

c.2) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.
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c.3) Proyecto ejecutivo (planos, normas y especificaciones de construccion).

c.4) Bitacora electrénica de la obra.

c.5) Acta de entrega recepcion a la unidad que operara la obra.

c.6) Planos definitivos autorizados acorde a la obra incluyendo normas y especificaciones aplicadas.
c.7) Certificado de calidad del pasto sintético colocado en la cancha de fatbol 7.

d) “Rehabilitacion de camino a base de empedrado con mortero en camino "Real Valle Ondulado" 1a etapa” en la
localidad de Ceja de Bravo, con nimero de cuenta 12354-6142-05-25-01 ejecutada con recursos del Programa de
Contingencias Econémicas CONEC02014, a través de la modalidad de contrato nimero H66.CONECO.14, celebrado
con el contratista Alteco Construcciones SA de CV; toda vez que se observd que no se presentd la documentacion
siguiente:

d.1) Registro dentro del Programa de Obra Anual.

d.2) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

d.3) Tarjetas de precios unitarios que respalden el presupuesto base.

e) Pavimento de empedrado con mortero, guarniciones y banquetas, calle Marte en la localidad de El Bimbalete,
Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 123354-6142-05-25-04, ejecutada con recursos del programa
Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado H68.CONECO.IR3.14 con la
empresa Gregorio Flores Flores, asignado mediante la modalidad de Invitacion Restringida

e.l) Registro dentro del programa de obra anual.

e.2) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

e.3) Tarjetas de P.U. que respaldan el presupuesto base.

e.4) Acuse de recepcion de la solicitud de opinidon al SAT, previo a la fecha del fallo, del postor adjudicado.

e.5) Acta de entrega recepcion a la unidad responsable de la operacion y mantenimiento.

e.6) Los planos correspondientes a la construccion final, incluyendo las normas y especificaciones que fueron
aplicadas durante su ejecucion.

f) “Pavimentaciéon de empedrado con mortero, calle Yucatan, Barrio La Ceja, Huimilpan, Qro.”, con numero de cuenta
contable 12354-6142-05-2-5-08, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante el
Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H71.CONECO.14 con la contratista Raul Agapito
Arriaga Reséndiz, asignado mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas.

f.1) Registro dentro del programa de obra anual.

f.2) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

f.3) Tarjetas de P.U. que respaldan el presupuesto base.

g) “Pavimentacién a base de piedra bola empacada con mortero camino a Las Cabarias 1a etapa” en la localidad de
San Pedro, con nimero de cuenta 12354-6142-05-25-17 ejecutada con recursos del Programa de Contingencias
Econémicas CONECO2014, a través de la modalidad de contrato nimero H73.CONECO.14, celebrado con el
contratista Proyecto y Construccion de Electricidad SA de CV; toda vez que se observd que no se presentd la
documentacion siguiente:

g.1) Registro dentro del Programa de Obra Anual.

g.2) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

g.3) Tarjetas de precios unitarios que respalden el presupuesto base.

g.4) Autorizacion escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal
facultad para el otorgamiento del 50% de anticipo.

h) Rehabilitacion de la calle a base de empedrado empacado con mortero de la calle Jalpan a la calle Toliméan tramo
0+000 al 0+530, en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-
25-13, ejecutada con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo
determinado H79.CONECO.14 con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacién Restringida.

h.1) Registro dentro del programa de obra anual.

h.2) Presupuesto base

h.3) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

h.4) Tarjetas de P.U. que respaldan el presupuesto base.

h.5) Estudio geolégicos con que se determinaron los porcentajes de tipo de material a excavar

h.6) Publicacion de la licitacion en COMPRANET por invitacion a cuando menos tres personas

h.7) Acuse de recepcion de la solicitud de opinién al SAT, previo a la fecha del fallo, del postor adjudicado.

h.8) Acta de entrega recepcioén a la unidad responsable de la operacion y mantenimiento.



16 de septiembre de 2016 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pag. 11347

i) Rehabilitacién de camino de La Noria a Arroyo Hondo a base de empedrado empacado con mortero (lera etapa) en
la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-25-20, ejecutada con
recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
H81.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacion Restringida.

i.1) Registro dentro del programa de obra anual.

i.2) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

i.3) Tarjetas de P.U. que respaldan el presupuesto base.

i.4) Proyecto ejecutivo

i.5) Acuse de recepcion de la solicitud de opinién al SAT, previo a la fecha del fallo, del postor adjudicado.

i.6) Acta de entrega recepcion a la unidad responsable de la operacion y mantenimiento.

j) “Introduccion de la Red de Drenaje Sanitario en varias Calles "1era Etapa”, La Ceja, Huimilpan, Qro.”, con nimero
de cuenta contable 12354-6141-05-25-01, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante
el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H83.CONECO.14 con la contratista José Flores
Obregon, asignado mediante la modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas.

j-1) Registro dentro del programa de obra anual.

j.2) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

j-3) Tarjetas de P.U. que respaldan el presupuesto base.

j-4) Dictamen de impacto ambiental.

j.5) Estudios técnicos indispensables (Geoldgico o perfil estratigrafico).

j.6) Validacién técnica de obra por normativa cuando por especializacion se requiera.

k) “Urbanizacion e introduccion de red de drenaje sanitario en la calle Revolucién "primera etapa" en la localidad de
San Antonio La Galera, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6141-05-25-03, ejecutada con
recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
H88.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos, S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacién Restringida.

k.1) Registro dentro del programa de obra anual.

k.2) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

k.3) Tarjetas de P.U. que respaldan el presupuesto base.

k.4) Numeros generadores, con las operaciones aritméticas, que respaldan el presupuesto base.

k.5) Acuse de recepcion de la solicitud de opinion al SAT, previo a la fecha del fallo, del postor adjudicado.

k.6) Acta de entrega recepcion a la unidad responsable de la operacion y mantenimiento.

1) “Pavimentacion de empedrado empacado con mortero, guarniciones y banquetas, calles ‘Oaxaca, San Luis Potosi,
Puebla, Sinaloa’, El Vegil, Huimilpan, Qro.”, con numero de cuenta contable 12354-6142-05-25-22, ejecutada con
recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado H94.CONECO.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado mediante la
modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas.

I.1) Registro dentro del programa de obra anual.

[.2) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

[.3) Tarjetas de P.U. que respaldan el presupuesto base.

[.4) Proyecto ejecutivo (planos, normas y especificaciones de construccion).

m) “Obras Convenio CFE Varias” en varias localidades, Huimilpan, Querétaro, con niumero de cuenta contable 12354-
6132-04-04-01, ejecutadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM 2014, mediante el
Convenio Especifico de Coordinacion para la realizacién de obras de Electrificacion 2015 ER-QRO-05/2015, con la
Comision Federal de Electricidad.

m.1) Registro dentro del programa de obra anual.

m.2) Presupuesto base

m.3) Proyecto ejecutivo

m.4) Convenio Marco de Colaboracién de fecha 30 de agosto de 2013

m.5) Documentacion que acredite el control presupuestal, el seguimiento, registro, control, vigilancia y evaluaciéon de
las obras, por parte del Municipio.

n) “Construccion de sistema de alcantarillado sanitario, primera etapa para beneficiar a la localidad de El Garruial en
la localidad de El Garrufial, Huimilpan, Querétaro”, con numero de cuenta contable 12354-6141-04-01-02, ejecutada
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con recursos del programa PROII 2014, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
HO02.PROII.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asighado mediante la modalidad de
Invitacion Restringida.

n.1) Registro dentro del programa de obra anual.

n.2) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

n.3) Tarjetas de P.U. que respaldan el presupuesto base.

n.4) Estudios técnicos indispensables (geoldgico) para determinar en las excavaciones los porcentajes por tipo de
material para el presupuesto base.

0) “Ampliacion de Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la localidad de Los Cues en el Municipio de
Huimilpan, 0010 Los Cues, Huimilpan, Qro.”, con numero de cuenta contable 12354-6141-04-01-03, ejecutada con
recursos del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra PUblica a precios
unitarios y tiempo determinado H06.PROII.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas.

0.1) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

0.2) Tarjetas de P.U. que respaldan el presupuesto base.

0.3) Estudios técnicos indispensables (geoldgico) para determinar la cantidad de material B 'y C en el presupuesto
base.

p) “Sistema de alcantarillado sanitario 1a etapa” en la localidad de Los Bordos, con nimero de cuenta 12354-6141-
05-10-03 y 12354-6141-05-10-05 ejecutada con recursos del Programa de Contingencias Econdmicas
CONECO02014, a través de la modalidad de contrato nimero HO7.PROII.14, celebrado con el contratista Constructora
Columbus SA de CV; toda vez que se observo que no se presento la documentacion siguiente:

p.1) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

p.2) Tarjetas de precios unitarios que respalden el presupuesto base.

p.3) Planos definitivos autorizados acorde a la obra incluyendo normas y especificaciones aplicadas.

p.4) Comprobacion de la calidad y pruebas de laboratorio certificado.

q) “Ampliacién de Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la Localidad de El Vegil en el Municipio de
Huimilpan, 0037 El Vegil, Huimilpan, Querétaro”, con nimero de cuenta contable 12354-6141-05-10-03, ejecutada
con recursos del programa PROII, mediante el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado
HO04.PROII.14 con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan, S.A. de C.V., asighado mediante la modalidad
de Invitacion a cuando menos tres personas.

g.1) Estudio de mercado que da origen al presupuesto base.

g.2) Tarjetas de P.U. que respaldan el presupuesto base.

g.3) Estudios técnicos indispensables (geoldgico) para determinar la cantidad de material B 'y C en el presupuesto
base.

r) “Construcciéon de cancha de usos mdultiples primaria general "Cristébal Colén" en la localidad de Huitron, con
namero de cuenta 12354-6144-04-01-08 ejecutada con recursos del Programa de Inversion Directa (PID), a través de
la modalidad de contrato numero H19.PID.IR.14, celebrado con el contratista Corporativo Constructor Tequisquiapan
SA de CV; toda vez que se observé que no se presentd la documentacion siguiente:

a) Registro dentro del Programa de Obra Anual.

b) Proyecto ejecutivo (planos, normas y especificaciones de construccion).

c¢) Estudios técnicos indispensables como la mecanica de suelos y estudios geofisicos que sirven para determinar las
volumetrias de excavacion en los diferentes tipos de suelo.

d) Validacién técnica de obra por normativa cuando por especializacion se requiera, en este caso la validacién por
parte del IIFEQ para la ejecucién de la cancha de usos mdltiples.

e) Registro en el padrén de contratistas municipal del contratista ganador.

f) Comprobacion de la calidad como pruebas de laboratorio de los materiales colocados permanentemente en obra.

4. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, del Titular
de la Dependencia Encargada de la Administracion de los Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 96, 98 y 99 de la Ley
para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, 50 fraccion I, 153, 164 y 165
de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber desviado las aportaciones del fondo de
ahorro de los trabajadores por la cantidad de $3°007,337.33 (Tres millones siete mil trescientos treinta y siete
pesos 33/100 M.N.) de entre los que se identificaron préstamos personales al C. Tesorero Municipal por un
monto de $1°600,000.00 (Un millén Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).
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5. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, del Titular
de la Dependencia Encargada de la Administracion de los Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 96, 98 y 99 de la Ley
para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, 50 fraccion |, 153, 164 y 165
de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber pagado la cantidad de $102,400.00 (Ciento
dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) a través de listas de raya, a 4 (cuatro) trabajadores eventuales
adscritos a Tesoreria Municipal, omitiendo acreditar la prestacién del servicio, ya que no se cuenta con
expediente de personal, no se identificaron fisicamente los trabajadores, no estan reportados en la plantilla
de personal, y no acreditaron su asistencia al centro de trabajo.

6. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 134 de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 7 fracciones Il y VI, 61, 68 fraccion I, 96, 98 y 99 de la Ley
para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fraccion 1V, 153, 164 y 165 de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, I, IV, XIV y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber desviado recursos publicos por la cantidad de
$280,375.16 (Doscientos ochenta mil trescientos setenta y cinco pesos 16/100 M.N.), al haber pagado con
ellos, préstamos personales de servidores publicos, haber apoyado a parientes consanguineos (hermanos),
haber alterado los importes en comprobantes de apoyos, haber comprobado la aplicacion de recursos hasta
en dos ocasiones con una misma factura, haber realizado gastos personales (desodorantes y articulos de
belleza) y haber omitido justificar apoyos “otorgados” consistentes en 1,354 despensas.

7. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 134 de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; 32 fraccion VII, 40, 48 fraccion IV, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estado de Querétaro; en virtud de que los regidores del Ayuntamiento utilizaron recursos publicos para el
otorgamiento de “Apoyos” sin que sean funciones que les correspondan, por un monto de $1°068,030.90 (Un
millon sesenta y ocho mil treinta pesos 90/100 M.N.).

8. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de Obras
Puablicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los
articulos: 33 Parrafo primero de la Ley de Coordinacién Fiscal; 8 Parrafo primero del Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el ejercicio fiscal 2014; 7 fracciones Il y VI, 61 fraccion Il, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los
Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 3, 4 y 14 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro;
44, 153, 164 y 165 de la Ley Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, Il y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber presentado un
subejercicio de los recursos del FISMDF 2014 por la cantidad de $4°068,661.56 (Cuatro millones sesenta y
ocho mil seiscientos sesentay un pesos 56/100 M.N.), que representan el 24.37% de los recursos recibidos al
cierre del periodo fiscalizado.

9. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales; del Titular
de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos
del Municipio; del Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucién y Administracion de Obras Publicas; del
Titular de la Dependencia Encargada de la Seguridad Puablica Municipal y/o servidor publico que resulte responsable
de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: articulos: 28 fraccion | y 29-A Codigo Fiscal de
la Federacion; 2, 17, 33, 34, 67, 42 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 fracciones I, II, lll y 1V,
61 fraccion |, 62, 88, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48
fracciones IV, V y VI, 50 Fraccion V, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41
fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud
de haber omitido acreditar y comprobar el destino de los recursos publicos, al no contar ni con las pdlizas
contables ni con su soporte documental, por:

a) $212,760.63 (Doscientos doce mil setecientos sesenta pesos 63/100 M.N.) pagados con el FISMDF 2014.
b) $668,765.55 (Seiscientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cinco pesos 55/100 M.N.) en el rubro de
de gastos por “Materiales y Suministros”.
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c) $454,521.00 (Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos veintin pesos 00/100 M.N.), en el rubro de
"Pensiones y Jubilaciones".

d) $2'768,981.67 (Dos millones setecientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y un pesos 67/100 M.N.),
registrados en varios rubros del gasto.

e) $998,864.11 (Novecientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 11/100 M.N.) de 29
(veintinueve) cheques cobrados, segln estados de cuenta bancarios.

f) $2°039,870.68 (Dos millones treinta y nueve mil ochocientos setenta pesos 68/100 M.N.) en pélizas por
concepto de transferencias al SMDIF HUIMILPAN.

g) $95,011.26 (Noventa y cinco mil once pesos 26/100 M.N.) por los conceptos de “Difusién de Actividades” y
“Difusién de Apoyo” del Municipio”.

h) $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.); para apoyo a Cadetes de Seguridad Publica.

i) $1'542,669.82 (Un milléon quinientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta y nueve pesos 82/100 M.N.)
pagados y cargados al gasto de FORTAMUN-DF 2014.

10. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de los Servicios Internos,
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 25 fracciones |, VIl y VIII de la Ley Federal del Trabajo; 11 la
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
Estado de Querétaro; 50 fraccion I, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41
fracciones 1, 1l y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud
de haber omitido considerar en los contratos laborales en los que constan las condiciones de trabajo de los
empleados eventuales: el Registro Federal de Contribuyentes del Municipio, el dia en que se efectuaria el
pago del salario, la indicacion de que el trabajador seré capacitado o adiestrado en los términos de los planes
y programas establecidos y otras condiciones de trabajo, tales como los dias de vacaciones.

11. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos,
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 134 de la Ley Federal del Trabajo; 11 y 54 fraccion | la Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado
de Querétaro; 50 fraccion |, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; CLAUSULA
QUINTA de los Contratos de Trabajo celebrado con los 24 (Veinticuatro) trabajadores eventuales; y 41 fracciones |, I
y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
omitido acreditar la asistencia y prestacion del servicio de 24 (Veinticuatro) trabajadores eventuales, al no
registrar su asistencia en los controles establecidos para ello.

12. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, del
Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de los Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 115 fraccion IV inciso ¢), 127 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
42, 43, 44, 45, 48, 19, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48
fraccion VI, 50 fraccion |, 106, 112 fraccion IX, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro;
y 41 fracciones |, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en
virtud de haber omitido elaborar por parte del Comité Técnico de Remuneraciones para los Servidores
Pablicos, y en su caso, incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Huimilpan, Qro., para el
ejercicio fiscal 2015, los tabuladores para servidores publicos Electos, para servidores publicos Designados y
de Libre Nombramiento, asi como el tabulador para servidores publicos de base

13. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, del
Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de los Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 24, 61 fraccion I, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado
de Querétaro; 30 fraccion Xll, 31 fraccion VI, 48 fracciones IV y V, 50 fraccion |, 153, 164 y 165 de la Ley Orgéanica
Municipal del Estado de Querétaro; Presupuesto de Egresos del Municipio de Huimilpan, Qro., para el ejercicio fiscal
2014; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro;
en virtud de haber pagado la cantidad de $264,586.74 (Doscientos sesenta y cuatro mil quinientos ochentay
seis pesos 74/100 M.N.) por concepto de “COMPENSACIONES” a trabajadores eventuales y un importe de
$168,294.48 (Ciento sesenta y ocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 48/100 M.N.) por indemnizaciones
y prima de antigliledad en las dependencias de Direccion de Gobierno y Oficialia Mayor, sin que estos egresos
hayan sido considerados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Huimilpan, Qro., para el ejercicio
fiscal 2014.
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14. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, del
Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de los Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicos del Municipio, y/o servidor plblico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 2, 17, 33, 34, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta; 69 fraccion Il de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion
de Servicios del Estado de Querétaro; 1 fracciones Il y V, 2, 7 fracciones |, Il y IV, 61 fraccion I, 80, 87, 88, 89, 96, 98
y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, 50 fraccion V,
153, 164 y 165 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber presentado los
siguientes errores y omisiones en lainformacion financiera y presupuestal:

a) Registro contable y presupuestal de honorarios por la prestacion de servicios profesionales independientes
por la cantidad de $636,040.41 (Seiscientos treinta y seis mil cuarenta pesos 41/100 M.N.) en la cuenta
contable y presupuestal de “Honorarios asimilables a salarios”;

b) Omision de registro contable de operaciones financieras por un importe de $5'016,184.58 (Cinco millones
dieciséis mil ciento ochenta y cuatro pesos 58/100 M.N.), entre las que se mencionan la falta de registro por
la expedicion y cobro de un cheque, asi como la omision de registro de los ingresos por concepto del
Derecho de Alumbrado Publico;

c) Errores en el registro contable de la informacién financiera por un monto de $171,636.01 (Ciento setenta y un
mil seiscientos treinta y seis pesos 01/100 M.N.), entre los cuales se menciona el registro contable en
Donativos cuando correspondia registrarse en Viaticos y el registro contable por cancelacion de saldo deudor
abonando la cuenta de Desarrollo Institucional FISMDF 2014 en lugar de la cuenta deudora;

d) Omisién del registro en egresos por la cantidad de $404,843.00 (Cuatrocientos cuatro mil ochocientos
cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), asi como el ingreso por la misma cantidad por la aportacion de
beneficiarios apoyados con la compra de agroquimicos;

e) Omisién del registro en egresos por un importe de $23,284.49 (Veintitrés mil doscientos ochenta y cuatro
pesos 49/100 M.N.), asi como el ingreso por este mismo importe por la aportacion de beneficiarios, apoyados
con la compra de 625 (Seiscientos Veinticinco) arboles para el “Mejoramiento de la Imagen Urbana en la
Entidad de Huimilpan’;

f)  Omision de cancelar contablemente el saldo de una cuenta de fondo fijo que fuera asignado al Director de
Gobierno, dado que dicho servidor publico fue dado de baja desde el 20 de agosto de 2014;

g) Omisién del registro en cuentas por cobrar por adeudo del impuesto predial del ejercicio 2014 por un monto
de $9'764,973.91 (Nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta y tres pesos 91/100
M.N.), que representan un 41.3% de la capacidad de recaudacién en dicho ejercicio fiscal;

h) Omisidn de registro contable de vales de caja por comprobar en cuentas por cobrar del ejercicio 2013 y 2014
por un importe total de $2'338,783.13 (Dos millones trescientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y tres
pesos 13/100 M.N.), otorgados al C. Tesorero Municipal;

i) Omision de registro contable de diez depésitos bancarios por un monto de $232,499.17 (Doscientos treinta y
dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 177100 M.N.), mismos que tienen una antigliedad superior a
los seis meses;

i) Omisidn de registrar contablemente 6 (seis) salidas de recursos mediante transferencias bancarias por la
cantidad de $2'755,220.03 (Dos millones setecientos cincuenta y cinco mil doscientos veinte pesos 03/100
M.N.);

k) Omision de registrar un importe de $56,295.98 (Cincuenta y seis mil doscientos noventa y cinco pesos 98/100
M.N.) en egresos por Transferencias al DIF Municipal.

15. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 134 de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Querétaro; en virtud de haber pagado la cantidad de $429,200.00 (Cuatrocientos veintinueve mil doscientos
pesos 00/100 M.N.) a una persona moral, por concepto de servicios de procesamiento de informaciéon de
seguridad publica (Policia y vialidad) a través de la plataforma: “Sistema de informacion de seguridad publica
del Municipio de Huimilpan”, sin haber acreditado la prestacion del servicio contratado.
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16. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 17-A 'y
21 del Cédigo Fiscal de la Federacién; 96 y 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 7 fracciéon V, 96, 98 y 99 de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, 153, 164 y 165 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido realizar el entero de las retenciones del
Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en general por la prestacién de un servicio personal subordinado y
por Servicios profesionales independientes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2014 por la cantidad de $3°149,812.44 (Tres millones ciento cuarenta y nueve mil ochocientos doce pesos
44/100 M.N.).

17. Incumplimiento por parte del servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro;
35, 48 fraccién IV, 153, 164 y 165 de la Ley Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido
informar al Ayuntamiento sobre el ejercicio de los recursos otorgados (prerrogativas) a los Regidores
Municipales por la cantidad de $728,000.00 (Setecientos veintiocho mil pesos 00/100 M.N.).

18. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 2, 33,
34, 42, 44, 67 y 70 fraccion | de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Punto 3.1.2., fraccién X de los
lineamientos generales para la operacién del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 61, 89, 96, 98 y 99
de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, 153, 164 y 165 de
la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido identificar mediante el registro contable
especifico, 26 (veintiséis) obras por la cantidad de $11°197,201.84 (Once millones ciento noventa y siete mil
doscientos un pesos 84/100 M.N.), ejercidas con recursos del FISMDF 2014.

19. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 19 de
la Ley Electoral del Estado de Querétaro; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado
de Querétaro; 35, 48 fraccion IV, 153, 164 y 165 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; y 41
fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud
de haber otorgado recursos publicos (prerrogativas) al Sindico Municipal por la cantidad de $48,000.00
(Cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) bajo la figura de “gastos de ceremonial”.

20. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales; del
Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucidon y Administracion de Obras Publicas y/o servidor publico que
resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 33 apartado B, fraccion Il
inciso a) de la Ley de Coordinacion Fiscal; 68 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 89, 96, 98 y 99 de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 3y 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; 44, 48 fracciones IV y V, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41
fracciones |, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud
de haber presentado diferencias en las cifras de las obras publicas reportadas contablemente versus lo
reportado en el cierre de Obra de los recursos FISMDF 2014 por la cantidad de $11°492,899.10 (Once millones
cuatrocientos noventay dos mil ochocientos noventay nueve pesos 10/100 M.N.).

21. Incumplimiento por parte del servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 48 Péarrafo Ultimo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 71 y 72 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 85 fraccion Il parrafos primero y segundo y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro;
y 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, Il y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido publicar los
informes sobre el ejercicio, destino y resultado obtenido con los recursos del FISMDF y FORTAMUN-DF
correspondientes al tercero y cuarto trimestre de 2014, en el Periédico Oficial “La Sombra de Arteaga”.
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22. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales; del
Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecuciéon y Administracién de Obras Publicas y/o servidor publico que
resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 33, Inciso a) de la Ley de
Coordinacién Fiscal; 3, 4 y 14 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 24, 96, 98 y 99 de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44, 48 fracciones IV y V, 153, 164 y 165 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, Il y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber ejercido recursos del FISMDF 2014 en obras
gue no se encuentran consideradas dentro de los rubros establecidos en La Ley de Coordinacion Fiscal, por
la cantidad de $152,220.98 (Ciento cincuenta y dos mil doscientos veinte pesos 98/100 M.N); siendo las
siguientes: “Proyecto de mejoramiento y rescate de imagen urbana en la cabecera municipal” y “Proyecto de
adecuacion de centro ecoturistico Ojo de Agua” en La Ceja, en Huimilpan, Querétaro.

23. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales; del
Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecuciéon y Administracién de Obras Publicas y/o servidor publico que
resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 33, apartado A, fraccion I,
parrafo Gltimo y 49 de la Ley de Coordinacion Fiscal; numeral 2.5 de los Lineamientos generales para la operacion del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 3, 4 y 14 fraccion 11l de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; 96, 98 y 99 de la Ley para el manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44, 48 fracciones
IVyV 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber ejercido recursos de
Gastos Indirectos del FISMDF 2014 por la cantidad de $278,846.24 (Doscientos setenta y ocho mil
ochocientos cuarenta y seis pesos 24/100 M.N.), para el pago de finiquitos y sueldos al personal eventual del
departamento de obras publicas, cuyas actividades no se vinculan directamente a las obras y acciones
ejercidas con el Fondo.

24. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales; del
Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de Obras Publicas y/o servidor publico que
resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 33 Parrafo segundo y 49
fraccion Il de La Ley de Coordinacion Fiscal; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de Los Recursos Publicos del
Estado de Querétaro; 3, 4 y 14 fraccion lll, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 44, 48 fraccion IV,
153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber ejercido recursos por
concepto de Desarrollo Institucional por la cantidad de $294,539.96 (Doscientos noventa y cuatro mil
guinientos treinta y nueve pesos 96/100 M.N.) sin contar con su autorizacién, toda vez que no se cuenta con
el Convenio de Desarrollo Institucional, que debié suscribirse con el Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaria de Desarrollo Social, Gobierno del Estado de Querétaro y por el Municipio de Huimilpan,
Querétaro.

25. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales; del
Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecucion y Administracion de Obras Publicas y/o servidor publico que
resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 25 fraccion Il de la Ley de
Coordinacioén Fiscal; 70 fraccion 1l de La Ley General de Contabilidad Gubernamental; 96, 98 y 99 de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 3 y 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro;
44, 48 fracciones IV y XVII, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, Il
y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
omitido cancelar la documentacion comprobatoria de los fondos del Ramo 33, con la leyenda de “Operado”,
identificando el nombre del Fondo respectivo.

26. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales; del
Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecuciéon y Administracién de Obras Publicas y/o servidor publico que
resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 67 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro;
44, 48 Fraccion 1V, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido
realizar los pagos por medio de transferencia electrénica a favor de quien emite el comprobante fiscal por la
cantidad de $158,864.83 (Ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 83/100 M.N.)
ejercidos con el FISMDF 2014, y un importe de $463,400.37 (Cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos
pesos 37/100 M.N.) ejercidos con recursos propios, ya que dichos pagos se realizaron por medio de cheques
nominativos a favor de servidores publicos del Municipio.
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27. Incumplimiento por parte del servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 33 apartado B, fraccién Il inciso ¢) y 37, de la Ley de Coordinacion Fiscal, 96, 98 y 99 de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido informar a sus habitantes, al menos a través de la pagina
oficial de Internet de la entidad federativa, sobre los resultados alcanzados de los recursos del FISMDF y
FORTAMUN-DF, al término del ejercicio 2014.

28. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 134 de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 68 fraccion I, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de
los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y VI, 110, 112 fraccion VII, inciso c), 153, 164 y 165
de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido considerar para la formulacién del
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2015 y anexar, los lineamientos del gasto previsto para la
realizacién de todas las festividades publicas, por separado y por cada rubro de gasto, la fecha o periodo de
las festividades, y la estrategia de recuperacion del gasto, o bien, a disminuir las cargas sobre el presupuesto
publico.

29. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 134 de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 7 fracciones Il y VI, 61, 68 fraccion I, 96, 98 y 99 de la Ley
para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y VI, 112 fraccion VIl inciso c,
153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, Il y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber pagado la cantidad de
$700,640.00 (Setecientos mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), por concepto renta de mobiliario,
equipo de sonido y grupo en la feria Huimilpan 2013, con recursos del ejercicio fiscal 2014 a un proveedor
(persona moral) con el cual se simulé la prestacion del servicio de manera directa durante el segundo
semestre de 2013.

30. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos,
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Pudblicas Municipales y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 7 fracciones Il y VI, 61
fraccion |, 68 fraccion |, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48
fracciones IV y VI, 50 fraccion V, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41
fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud
de haber pagado a una Persona Moral “Servicios Médicos” por la cantidad de $166,000.00 (Ciento sesenta y
seis mil pesos 00/100 M.N.), cuyo giro comercial del proveedor corresponde a la compra-venta de productos
farmacéuticos.

31. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracién de los Servicios Internos,
Recursos Humanos Materiales y Técnicos del Municipio, Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Puablicas Municipales y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala, a lo
dispuesto en los articulos: 73 fraccion Ill, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; 48 fracciones IV y V, 50 fracciones V y Xl, 153,164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro; sexto transitorio del Acuerdo por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Huimilpan
para el ejercicio fiscal 2014; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido incluir en la publicidad impresa de la Feria de Huimilpan 2014,
la leyenda establecida en el articulo 73 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; detectandose pagos por este concepto en cantidad de $259,301.26 (Doscientos cincuenta y nueve
mil trescientos un pesos 26/100 M.N.).

32. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 134 de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 7 fracciones llI, 1V, 61, 62, 68 fraccion |, 96, 98 y 99 de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, 153, 164 y 165 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido justificar el gasto y acreditar el fin de la
compra de Llaveros y Plumas para promocion por la cantidad de $68,429.36 (Sesenta y ocho mil
cuatrocientos veintinueve pesos 36/100 M.N.).
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33. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 96, 98
y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, 153, 164 y 165
de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido realizar los pagos a la Comision
Federal de Electricidad por la cantidad de $1°915,753.42 (Un millén novecientos quince mil setecientos
cincuenta y tres pesos 42/100 M.N.), por concepto de Derecho de Alumbrado Publico correspondientes a
junio y de agosto a diciembre del 2014.

34. Incumplimiento por parte del titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos,
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Pdblicas Municipales y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 fracciones 1, y II, 61 fraccién I, 89,
96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, 50
fraccion V, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber entregado 100
Estufas Ahorradoras de lefia adquiridas en cantidad de $261,000.00 (Doscientos sesenta y un mil pesos
00/100 M.N.) bajo el programa “Juntos por tu Vivienda 2014” y 625 arboles para programa de “Mejoramiento
de la Imagen Urbana en la Entidad de Huimilpan” adquiridos en $137,500.00 (Ciento treinta y siete mil
guinientos pesos 00/100 M.N.), sin que en dichos programas se especifiquen los procedimientos de
participacién de los beneficiarios y/o los lineamientos para su operacion.

35. Incumplimiento por parte del titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos,
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Puablicas Municipales y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 fracciones |, y Il, 61 fraccion I, 89,
96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, 50
fraccion V, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber otorgado dos
estufas ahorradoras de lefa adquiridas como parte del programa “Juntos por tu Vivienda 2014” a la Delegada
de la Comunidad de Pio Xll, Huimilpan, Querétaro y a su hermano, mismos que no las utilizan, segun
inspeccion fisica realizada.

36. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales; Titular
de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos
del Municipio y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefala, a lo dispuesto en los
articulos: 28 fraccion |, 29 y 29-A del Codigo Fiscal de la Federacion; 62, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los
Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, 50 fraccion V, 153, 164 y 165 de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido presentar comprobantes que relinan requisitos
fiscales por la cantidad de $1°023,195.30 (Un millén veintitrés mil ciento noventa y cinco pesos 30/100 M.N.).

37. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 67 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 89, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del
Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y
41 fracciones I, 11 y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en
virtud de haber emitido y registrado cheques que generaron un saldo contrario a la naturaleza en el rubro de
bancos por la cantidad de $2°005,752.43 (Dos millones cinco mil setecientos cincuenta y dos pesos 43/100
M.N.), al no contar con recursos suficientes para su cobro.

38. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales; Titular
de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos
del Municipio y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los
articulos: 7 fraccién VI, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48
fracciones IV y V, 50 fracciones Xl y XIX, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41
fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud
de haber omitido acreditar que el consumo de gasolina en cantidad de $280,238.66 (Doscientos ochenta mil
doscientos treinta y ocho pesos 66/100 M.N) pagados con recursos del FORTAMUN-DF 2014 haya sido para
vehiculos utilitarios del municipio.
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39. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de los Servicios Internos,
Recursos Humanos Materiales y Técnicos del Municipio, Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Puablicas Municipales, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 17 y 67 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 1 fracciones Il y V, 2, 3, 5, 7 fracciones Il y IV, 55, 87, 88, 89, 96, 98 y 99 de
la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fraccion fracciones IV y V, 50 fracciones
XV'y XVIII, 153,164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber emitido cheques a
nombre de la Oficial Mayor y del Secretario del H. Ayuntamiento de Huimilpan, Querétaro, para el pago de
ayudas sociales a los habitantes del Municipio por un importe total de $217,091.53 (Doscientos diecisiete mil
noventa y un pesos 53/100 M.N.), sin que el otorgamiento de estas ayudas se realizara de manera
institucional, lo que podria implicar una promocién personalizada de estos servidores publicos, al no ser
parte de sus funciones, ni de sus actividades ejecutivas o administrativas.

40. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala, a lo dispuesto en los articulos: 134 de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 7 fraccion I, 61 fraccion I, 68 fraccién I, 96, 98, 99 de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fraccion IV, 153, 164 y 165 de la Ley
Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber desviado recursos de la caja recaudadora del
Municipio por la cantidad de $2°338,783.13 (Dos millones trescientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y
tres pesos 13/100 M.N.), omitiendo contar con evidencia documental de que estos recursos hayan sido
ingresados a las cuentas bancarias de la fiscalizada, ni se contaba con ellos en dicha caja recaudadora.

41. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 134 de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 7 fraccion I, 61 fraccion |, 68 fraccion I, 96, 98, 99 de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fraccion IV, 153, 164 y 165 de la Ley
Orgénica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber presentado un adeudo de recursos publicos por
parte del Tesorero Municipal por la cantidad de $1°762,880.65 (Un millén setecientos sesenta y dos mil
ochocientos ochenta pesos 65/100 M.N.) y otros servidores publicos por un importe de $575,902.48
(Quinientos setenta y cinco mil novecientos dos pesos 48/100 M.N.), sin que al término del ejercicio fiscal de
2014, se tenga la evidencia documental de que hayan sido reintegrados y/o comprobados dichos recursos.

42. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales, y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 33, 34,
y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 fracciones Il y V, 2, 7 fracciones Il y 1V, 80, 87, 88, 89, 96,
98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones IV y V, 153,164,
165 y 178 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido conservar y
resguardar los documentos que soportan los registros contables por depdsitos bancarios realizados en la
cuenta bancaria 019697711 de Banorte S.A por la cantidad de $530,493.33 (Quinientos treinta mil
cuatrocientos noventay tres pesos 33/100 M.N.).

43. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales del
Municipio de Huimilpan, Querétaro, y/o servidor que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78, 96, 98 y 99 de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fraccion IV, 153, 164 y 165 de la Ley Orgéanica
Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido informar a los habitantes mediante su pagina de
internet, sobre los montos pagados durante el periodo fiscalizado, por concepto de apoyos a los sectores
econoémicos y sociales por la cantidad de $3°888,003.14 (Tres millones ochocientos ochenta y ocho mil tres
pesos 14/100 M.N.).
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44. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales del
Municipio de Huimilpan, Querétaro, y/o servidor que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fraccion 11, 5, 8, 9, 13,y
24 de la Ley de Entrega Recepcion del Estado de Querétaro; 7 fraccion lll, 61 fraccion |, 68 fraccion I, 96, 98, 99 de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fraccion IV, 153, 164 y 165 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido realizar las gestiones para la
recuperacion o el procedimiento de imputacién de responsabilidad, al servidor publico responsable del
procedimiento de recuperacion de adeudos, tales son los casos de: a) ex servidores publicos, b) tres
Regidores, c) Secretario del H. Ayuntamiento d) Director de Seguridad Publica, e) Oficial Mayor, f) Secretario
Particular de la Presidencia Municipal, g) Vocal de Forestal y Turismo, y h) Coordinador de Construccién y
Supervisién; asi como de otros deudores por concepto de gastos a comprobar por $7’944,083.36 (Un millon
novecientos cuarentay cuatro mil ochentay tres pesos 36/100 M.N.).

45. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales del
Municipio de Huimilpan, Querétaro, y/o servidor que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 7 fraccion Ill, 61 fraccién
I, 68 fraccion I, 96, 98, 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 48 fraccion IV,
153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones |, Il y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber ejercido recursos
publicos por la cantidad de $7°944,083.36 (Un millon novecientos cuarenta y cuatro mil ochenta y tres pesos
36/100 M.N.), bajo la figura de gastos a comprobar, los cuales no se comprobaron ni coadyuvaron al
cumplimiento de los objetivos o metas de los programas contemplados en el Presupuesto de Egresos del
Municipio, ni en su Plan Municipal de Desarrollo.

46. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales del
Municipio de Huimilpan, Querétaro, y/o servidor que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefala, a lo
dispuesto en los articulos: 2, 17, 33, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 fracciones Il y V, 2,
7 fracciones Il y 1V, 80, 87, 88, 89, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; 48 fracciones IV y V, 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41
fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud
de haber omitido hacer las gestiones pertinentes para evitar tener 23 cheques en circulacion con una
antigtiedad que oscila de entre seis meses y mas de dos afios por un importe de $823,727.47 ( Ochocientos
veintitrés mil setecientos veintisiete pesos 47/100 M.N.).

47. Incumplimiento por parte del Titular del Organo Interno de Control y/o servidor pablico que resulte responsable de
la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 6, 8, 72, 96, 98 y 99 de la Ley para el Manejo de
los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 153, 164 y 165 de la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Querétaro; en virtud de haber omitido iniciar a quien resulte responsable, el(los) procedimiento(s) de
imputacion de responsabilidades por el pago de multas y accesorios (recargos y actualizaciones) por la
cantidad de $68,552.00 (Sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).

48. Incumplimiento por parte del Sindico Municipal, del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas
Municipales, del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracién de Servicios Internos, Recursos Humanos,
Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor publico que resulte responsable de la funciéon o facultad que se
sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 30 fraccion XXIIl, 33 fracciones V, X, Xl, 48 fraccion 1V, V, IX, X y XIlI, 49, 50
fracciones VIl y VIII, y 93 de la Ley Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido realizar los
actos tendientes a la escrituracion, alta administrativa y contable de los predios o inmuebles donados, o en
su defecto, revocar los acuerdos del Ayuntamiento que enseguida se enlistan:

a) Sesion ordinaria numero 093 del 16 de octubre de 2014, mediante la cual se aprobé la donacién hecha por la
Sra. Margarita Mora Duran, ubicado en la Comunidad de Capula, Huimilpan, Qro; con superficie de 159.63
M2;

b) Sesion ordinaria nimero 095 del 06 de noviembre de 2014, mediante el cual se aprob6 la donacién hecha por
la Sra. Cristina Garcia Fonseca, ubicado en Carretera San Pedro — El Sauz, Huimilpan, Qro; con superficie
de 834.46 M2;
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c) Sesion ordinaria nimero 095 del 06 de noviembre de 2014, mediante la cual se aprobé la donacién hecha por
la Sra. Ma. Guadalupe Miranda Bocanegra, ubicado en la Comunidad de San Pedro (sector sur), Huimilpan,
Qro; con superficie de 5,900.00 M2;

d) Sesion extraordinaria nimero 099 del 27 de noviembre de 2014, mediante la cual se aprobd la donacién
hecha por los Sres. Francisco Dominguez Servien y Alejandro Dominguez Servien, ubicado en la Comunidad
de La Cuesta, Huimilpan, Qro; con superficie de 3,060.29 M2;

€) Sesion ordinaria nimero 100 del 04 de diciembre de 2014, mediante la cual se aprob6 la donacién hecha por
el Sr. Nicasio Aguilar Zamora, ubicado en la Comunidad de San Ignacio, Huimilpan, Qro; con superficie de
935.634 M2; y

f) Sesién ordinaria numero 102 del 18 de diciembre de 2014, mediante la cual se aprobd la donacién de las
fracciones 5, 6 y 7 de la clave catastral 080505465440296, ubicado en la Comunidad de La Noria, Huimilpan,
Qro; con las siguientes superficies 4,042.03 M2; 4,186.74 M2 y 4,684.12 M2 respectivamente.

49. Incumplimiento por parte del Presidente Municipal, Sindico Municipal, Regidores y/o servidor publico que resulte
responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 27, 31 fracciones I, lll y XIX, 32
fracciones | y I, 33 fracciones |, V y XIlI, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro;
y 41 fracciones I, Il y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en
virtud de que en las 22 sesiones del H. Ayuntamiento celebradas, se omiti6 turnar los asuntos para estudio y
dictamen de las comisiones permanentes.

50. Incumplimiento por parte del Sindico y Regidores; y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 32 fracciones |, Il y IV, y 33 fracciones I, Il, V y Xl de la Ley
Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido informar al Ayuntamiento los
resultados de sus trabajos, y la omision de proponer las medidas que estimen pertinentes.

51. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 30
fraccion Il inciso d), 48 fraccion 1l de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 23 fraccién XX de la Ley de
Ingresos del Municipio de Huimilpan, Qro; para el Ejercicio Fiscal 2014; y 41 fracciones |, Il y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido exigir el pago
de derechos correspondientes, o en su defecto, revocar los acuerdos del Ayuntamiento emitidos mediante
sesion ordinaria numero 087 del 21 de agosto de 2014, puntos 4y 5:

a) Punto 4, aprobacién del cambio de uso de suelo de Proteccién Agricola de Temporal (PAT) y Proteccién
Ecoldgica, Proteccion Especial (PEPE) a Habitacional Medio de 200 habitantes por hectarea, del predio
ubicado sobre la Carretera Vegil-Buenavista Km 6+020 de la localidad de Buenavista, Huimilpan, Qro; donde
se pretende construir un fraccionamiento de tipo medio a denominarse “Pefa de Cristo”, con supefficie total
de 195,633.00 M2; y

b) Punto 5, aprobacién del cambio de uso de suelo de Proteccién Agricola de Temporal (PAT) 90% y
Proteccion Ecolégica, Proteccion Especial (PEPE) 10% a Habitacional de 100 habitantes por hectarea, del
predio ubicado en el acceso a la localidad de Carranza, aproximadamente a 900 metros de la Carretera
Estatal No. 411, area de influencia del asentamiento humano de Nuevo Apapataro, Huimilpan, Qro; donde se
pretende construir un Jardin para Eventos Especiales.

52. Incumplimiento por parte de los miembros del H. Ayuntamiento y/o servidor publico que resulte responsable de la
funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 1, 2, 3, 27, 29, 30 fracciones I, V, VII, VIII, XI, XII,
XXVII, 31 fracciones |, II, IV, V, VI, I1X, 32 fracciones |, Il y lll, 33 fracciones V, XII, 112 fracciones I, II, llI, IV, 114, 146,
147, 148, 149 y 153 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 1 fraccion 1V, 2, 3, 5, 7 fraccién Ill, 22, 23
segundo péarrafo, 24 segundo parrafo, 25 primer parrafo, 29, 61, 62, 63 y 71 de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; Acuerdo de Creacion del Instituto de Equidad de Género del Municipio, mediante
sesion ordinaria namero 066 del 06 de febrero de 2014; y articulo 41 fracciones I, Il y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber asignado recursos por
la cantidad de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) para el Instituto de Equidad de Género
Municipal creado como 6rgano desconcentrado de la administracion municipal, adscrito a la Presidencia
Municipal, habiendo omitido aprobar y publicar el Reglamento Interior del Instituto; haber omitido nombrar al
Titular del Instituto; haber omitido elaborar el Programa Municipal por la Equidad de Género, el cual debera
contener los objetivos, estrategias y lineas de accion para el cumplimiento de sus acciones; haber omitido
aprobar la estructura organizacional del Instituto; y haber omitido crear la partida presupuestal que dé
sustento financiero al Instituto.
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53. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas; Titular de la
Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del
Municipio y/o servidor publico que resulte responsable de la funcidn o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los
articulos: 1, 2, 3, 27, 29, 30 fraccion Xll, 33 fracciones V, X, XI, Xll, 44, 47 fracciones |, VIII, 48 fracciones IV, V, X,
XIlll, 49 y 50 fracciones VII, VIl de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido dar
cumplimiento al acuerdo del H. Ayuntamiento emitido en la sesidn ordinaria de fecha 06 de noviembre de
2014, consistente en la baja contable y administrativa del inmueble identificado como OM-INM-VA-41
denominado Clinica de Salud, ubicado en la Comunidad de Piedras Lisas, Huimilpan, Qro; inmueble que
posee en calidad de comodatario.

54. Incumplimiento por parte de los miembros del H. Ayuntamiento; Presidente Municipal; Titular de la Dependencia
Encargada de las Finanzas Publicas Municipales; Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de
Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor publico que resulte
responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 1, 2, 27, 30 fracciones Xl y XII, 31
fraccion V, VI, 44, 48 fracciones |, IV, VI, X, 49, 50 fracciones V, VIII, XIX, 73 fracciones II, V, VI, y XIll, 106, 110, 112
fracciones I, Il, Ill, IV, VIl y 114 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 1 fracciones I, 11y IV, 2, 3,5, 7
fraccion Il 'y VI, 21, 22, 23 segundo parrafo, 25, 59 ultimo parrafo, 61, 66 penultimo péarrafo, 68 y 71 de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 1, 4 fracciones Il, V, VI y Xlll de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Plblicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber incrementado mediante sesion extraordinaria del
Ayuntamiento del 09 de diciembre de 2014, la partida presupuestal 382-500 (Gastos de Orden Social y
Cultural-Oficialia Mayor) por concepto de gastos de feria de $1°680,705.26 (Un millén seiscientos ochenta mil
setecientos cinco pesos 26/100 M.N.) a $2°424,405.26 (Dos millones cuatrocientos veinticuatro mil
cuatrocientos cinco pesos 26/100 M.N.) equivalente a un 44.25%; advirtiéndose la mala planeacion y
deficiente ejecucion del gasto publico; en virtud de haber rebasado el monto aprobado para gastos de feria,
toda vez que contablemente se verificaron egresos por ese concepto por $2°538,809.83 (Dos millones
guinientos treinta y ocho mil ochocientos nueve pesos 83/100 M.N.); haber omitido fundar y motivar las
causas para aprobar dicho incremento; y por dltimo, en virtud de haber omitido generar el anexo al
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2014, que contenga la relacion de todas las festividades publicas
del ejercicio, desglosando y especificando lo siguiente: Fecha o periodo de la festividad, asi como su
denominacién; el importe de los recursos publicos totales que sera asignado a cada festividad, por separado
y por cada rubro de gasto; y la descripcion general de las estrategias de recuperacion del gasto, que
contribuyan paulatinamente el autofinanciamiento total o parcial del evento; o bien, a disminuir las cargas
sobre el presupuesto publico.

55. Incumplimiento por parte del Sindico, Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Pubicas Municipales,
Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicos del Municipio, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 1, 2, 3, 27, 30 fracciones XllI, XXIII, XXVIII, 33 fracciones V, X, XI, XII, 44, 48 fracciones lI,
IV, V, VII, X, XIll, 49, 50 fracciones VII, VIII, 93, 102 fracciones | y IIl, 103, 104, 105 de la Ley Orgéanica Municipal del
Estado de Querétaro; 1, 2, 5, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 y 22 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de
Querétaro; y 41 fracciones I, 1l y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Querétaro; en virtud de haber omitido acreditar la donacién a favor del Municipio de la superficie de 422.09 M2,
afectacion al predio con clave catastral 080100101023007 de la calle laurel; haber omitido acreditar, en
cumplimiento al acuerdo de Cabildo de fecha 18 de diciembre de 2014, la condonacién por adeudo de la clave
catastral sefialada, toda vez que al 18 de febrero de 2016 refleja un adeudo por concepto de impuesto predial
por la cantidad de $43,274.00 (Cuarenta y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); y en
consecuencia, haber omitido solicitar la revocacion del acuerdo, mismo que tenia vigencia al 30 de
septiembre de 2015.

56. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales; Titular
de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos
del Municipio; Titular de la Dependencia Encargada de Ejecucion y Administracion de Obras Publicas Municipales y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 1, 2
fraccién 1, 3, 156, 158 y 159 del Cdédigo Urbano del Estado de Querétaro; 1,2,3, 27, 30 fraccién XllI, XXIIl, 33
fracciones V, X, Xl y Xll, 44, 48 fracciones Il, IV, V, X, Xlll, 49, 50 fracciones VII, VIII, 93, 94 de la Ley Orgéanica
Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido acreditar la fianza para garantizar la ejecucion y
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conclusion de las obras de urbanizaciéon por la cantidad de $3°265,217.79 (Tres millones doscientos sesenta
y cinco mil doscientos diecisiete pesos 79/100 M.N.); y la omision de acreditar mediante escritura publica la
transmision de las areas de donacion a favor del Municipio por una superficie total de 18,809.949 M2 del
Fraccionamiento “Estrella de Alondra”; fraccionamiento al cual mediante acuerdo del Ayuntamiento de fecha
18 de diciembre de 2014, se le aprob6 la licencia provisional para venta de lotes.

57. Incumplimiento por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios Municipal y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se
sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 4 fracciones |, y Il de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de
Querétaro; 2 fraccion IV, 52 fracciones | y VIII, 53 fracciones |, 1l y 1ll, 54, 55, 57 fracciones Il y lll, y 58 fracciones Il y
[ll de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro;
1739 y 2110 del Cédigo Civil del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber desahogado las sesiones CAMH/016/2014
del 28 de octubre de 2014, y CAMH/017/2014 del 20 de noviembre de 2014, sin que estuvieran presentes para
su legal funcionamiento la mayoria de los miembros que integran el Comité correspondiente, desahogandose
con la sola presencia de 2 integrantes (Presidente y un vocal), por lo que sus acuerdos se encuentran
viciados juridicamente por la falta de consentimiento del érgano colegiado.

58. Incumplimiento por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios Municipal y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se
sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 1 fraccion VI, 3, 9, 11, 15, 18 fracciones | y Il, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 40, 41,
44, 45, 46, 48 fracciones | y Il, 49, 51, 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; 7
y 22 fraccion V de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Querétaro; en virtud de haber aplicado la legislacion estatal cuando resulta aplicable la ley federal, dada la
naturaleza de los recursos; haber omitido acreditar las causas de excepcién al procedimiento de Licitacion
Publica Nacional; haber omitido exhibir el contrato suscrito, haber omitido exhibir los informes de actividades
gue acrediten la prestacién del servicio, haber omitido acreditar el otorgamiento de las fianzas o garantias de
anticipo y cumplimiento, y haber omitido exhibir las facturas, recibos de honorarios y comprobantes de pago.
Lo anterior, deriva de la sesién del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion
de Servicios Municipal CAMH/011/2014 del 26 de agosto de 2014, mediante la cual se aprobd la adjudicacion
directa de la contratacion de “Prestacion de Servicios Profesionales para la Ejecucion del PRONAPRED
2014”; adjudicado a favor de CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD HUMANA S.A. de C.V,, por la
cantidad de $1°752,350.00 (Un millon setecientos cincuenta y dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100
M.N.).

59. Incumplimiento por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios Municipal y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se
sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 1, 2 fracciones Il, IV y VI, 10 fracciones Il y V, 14, 15 fraccion IV, 19, 20, 22
fraccién Ill, 28, 30 fraccion II, 33 fracciones 1 y Il, 40, 42 fraccion IV y VI, 43, 46, 52 fraccion |, 53 fracciones I, 1l y 11l de
la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro; y 41
fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud
de haber adjudicado de manera directa, omitiendo acreditar la causal de excepcién consistente en la
exclusividad de derechos; y en virtud de haber otorgado anticipo por la cantidad de $324,800.00 (Trescientos
veinticuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.); equivalente al 75% del monto contratado; omitiendo exigir la
garantia por el 100% del anticipo otorgado. Lo anterior, derivado de la sesién del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios Municipal CAMH/013/2014 del 30 de septiembre
de 2014, mediante la cual se aprob¢ la adjudicacion directa del “Sistema de Informacién de Seguridad Publica
del Municipio”; derivando en el contrato de prestacion de servicios de fecha 30 de septiembre de 2014,
suscrito con PORTOSS S.A. de C.V,, por la cantidad de $429,200.00 (Cuatrocientos veintinueve mil doscientos
pesos 00/100 M.N.) .V.A. Incluido.

60. Incumplimiento por parte de los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios del Municipio y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se
sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 1, 2 fracciones Il, IV, VI, 4 fracciones 1, V, 5, 10 fraccion |, 15 fracciones I, lll y
IV, 16 fraccion I, 19, 20, 22 fracciones lll y V, 52 fraccion |, 53, 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber aprobado realizar las
adjudicaciones directas que en razdon del monto se debieron sujetar al procedimiento de invitacion
restringida; y en virtud de haber omitido fundar y motivar tales resoluciones, mismas que enseguida se
enlistan:
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a) Sesion CAMH/017/2014 del 20 de noviembre de 2014, punto IV, mediante el cual se aprobd la adjudicacion
directa de la “Renovacion de la Podliza de Seguro del Parque Vehicular’; adjudicado a favor de AXA
SEGUROS S.A. de C.V., por un monto de $412,523.00 (Cuatrocientos doce mil quinientos veintitrés pesos
00/100) IL.V.A. Incluido; pretendiendo fundamentar en que existian “circunstancias que puedan provocar
trastornos graves, pérdidas o costos adicionales”; verificandose que la péliza vencia el 22 de noviembre de
2014, es decir, a 2 (dos) dias de tomado el acuerdo, evidenciando la falta de programacion de la fiscalizada,
y que esta fue la causa por la cual se opto por la adjudicacién directa;

b) Sesion CAMH/018/2014 del 25 de noviembre de 2014, punto Ill, mediante el cual se aprobé la adquisicién a
través de adjudicacion directa de la “Contratacion de los Servicios de la Feria Comercial, Artesanal y
Ganadera Huimilpan 2014’ adjudicado a favor de COMPANIA NACIONAL S.A. de C.V., por un monto de
$2°685,063.45 (Dos millones seiscientos ochenta y cinco mil sesenta y tres pesos 45/100 M.N.) I.V.A.
Incluido; pretendiendo fundamentar en exclusividad de derechos, y en la falta de tiempo para celebrar un
concurso; evidenciando nuevamente la falta de programacién de la fiscalizada; aunado a que dicha
adjudicacion solo abarca la presentacion de los grupos musicales para los dias 17 al 21 de diciembre de
2014.

61. Incumplimiento por parte de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios Municipal; Oficial Mayor y/o servidor publico que resulte responsable de
la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 1, 2 fracciones II, IV, VI 'y VII, 10 fraccién 11y V, 19,
20 fraccion 11, 25, 27, 30 fracciones I, 1l 'y 1ll, 31 fraccion I, 32, 33 fracciones 1y 1l, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 fracciones
I, u, v, V, IX y Xl, 43, 44, 47, 52 fraccion |, 53 fracciones I, Il y Ill, 58 fraccion | de la Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Querétaro; 1, 2, 29, 44, 49, 50 fraccion V
de la Ley Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido acreditar los supuestos sefialados
en los incisos a) y b) que enseguida se enlistan:

a) Del procedimiento de invitacion restringida numero 003/CIRH/2014 para la “Adquisicion de Planta de Luz”;
adjudicado a favor del C. Luis Javier Gonzalez Torrez, por un monto de $2’088,000.00 (Dos millones ochenta
y ocho mil pesos 00/100 M.N.) .V.A. Incluido:
» La omision de acreditar la invitacién a los proveedores;
 La omision de suscribir el contrato con el proveedor adjudicado;
» La omision de exigir las garantias de anticipo y cumplimiento oportuno, no obstante haberse establecido en
las bases del concurso que se otorgaria anticipo del 50% del monto total de la compra;
» Omisién de acreditar los pagos realizados al proveedor adjudicado, y la entrega en tiempo y forma del bien
adquirido.

b) Del procedimiento de invitacién restringida numero 004/CIRH/2014 para la “Adquisicion de Material para
Programas Sociales con el FISM”; adjudicado a los proveedores Viviana Ivette de Jesus Salinas por
$679,077.76 (Seiscientos setenta y nueve mil setenta y siete pesos 76/100 M.N.) I.V.A. Incluido, y Lucino
Félix Chaparro Colin por $400,277.25 (Cuatrocientos mil doscientos setenta y siete pesos 25/100 M.N.) .V.A.
Incluido:

» La omision de acreditar la presentacion de garantias de sostenimiento de sus propuestas econémicas de
los proveedores adjudicados, equivalentes al 5% del valor total de sus propuestas antes del |.V.A,;

* La omision de suscribir los contratos con los proveedores adjudicados;

» La omision de exigir las garantias de anticipo y cumplimiento oportuno, no obstante haberse establecido en
las bases del concurso que se otorgaria anticipo del 50% del monto total de la compra.

62. Incumplimiento por parte del Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos,
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o
facultad que se sefala, a lo dispuesto en los articulos: 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro; 4 fraccion Il de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de
Querétaro; 1704, 1705 fraccion 11, 1739, 2394 y 2399 del Cédigo Civil del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il 'y
XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber
realizado la entrega de dos fracciones del inmueble en donde se encuentran las oficinas de la Presidencia
Municipal, ubicadas en la Calle de Reforma 158 Centro, pero entrando por la Calle Francisco I. Madero; con el
objeto de que Banco Mercantil del Norte S.A. (Banorte) y Banco Santander S.A. (Santander) aprovechen
bienes del dominio publico municipal para la instalacién de cajeros automaticos, de manera gratuita; haber
omitido acreditar el interés publico o el beneficio social; aunado a que los comodatarios son Sociedades
Mercantiles con fines de lucro, por lo que no se acredita el supuesto para recibir en comodato un bien del
patrimonio municipal, como se sefiala enseguida:
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a) Contrato de comodato que celebran el Municipio de Huimilpan, Qro; con caracter de comodante, y Banco
Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Mdltiple, grupo financiero BANORTE de fecha 14 de septiembre
de 2007.

b) Contrato de comodato que celebran Banco Santander (México) S.A., con el caracter de comodante y el
Municipio de Huimilpan, Qro; con el caracter de comodatario de los bienes muebles que integran el cajero
automatico, obligandose a cuidar y custodiar los mismos, asumiendo cualquier responsabilidad que derive del
dafio, perjuicio 0 menoscabo que se origine por su culpa o negligencia en el uso de los mismos, suscrito el
30 de agosto de 2013.

63. Incumplimiento por parte del Sindico, Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Publicas Municipales,
Titular de la Dependencia Encargada de la Administracion de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicos del Municipio y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 33 fracciones V, X y XI, 48 fracciones 1V, V, X, XIlI, XVII, 49 y 50 fracciones VIl y VIl de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; y 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; en virtud de haber omitido regularizar contable vy
administrativamente el padrén inmobiliario municipal, como se describe enseguida:

a) 85 inmuebles reportados con un valor de $12’113,064.62 (Doce millones ciento trece mil sesenta y cuatro
pesos 46/100 M.N.); mientras que en cuenta publica “Estado de Situacién Financiera” (Activo No Circulante)
se reporta un saldo por $12°125,030.62 (Doce millones ciento veinticinco mil treinta pesos 62/100 M.N.);
existiendo una diferencia de $11,966.00 (Once mil novecientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.);

b) 66 inmuebles reportados con un valor de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) cada uno, lo que representa el 77.65%
de todo el padrén inmobiliario;

c) 01 inmueble reportado con un valor de $0.87 (Cero pesos 87/100 M.N.);

d) 19 inmuebles no cuentan con documentos;

e) 02 inmuebles reportados como propios, y que no son propiedad del Municipio, mismos que posee en calidad
de comodatario, identificados como el OM-INM-VA-15 DIF Municipal, y OM-INM-VA-41 Casa de Salud,
Piedras Lisas, Huimilpan, Qro.

f)  Asi mismo, derivado de las actas del H. Ayuntamiento, se aprobo la aceptacion de donacién de 06 inmuebles
ylo predios a favor del Municipio de Huimilpan, Qro; mismos que no han sido registrados en el padron
inmobiliario, con independencia de que la formalizacion se encuentre en tramite;

g) Consecuencia de lo anterior, se desprende que el padron inmobiliario exhibido por la entidad fiscalizada, no
refleja el estado real, ni el valor real que guardan los bienes inmuebles propiedad municipal.

64. Incumplimiento por parte del Titular de la Presidencia Municipal, Titular de la Direccién de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Ecologia, y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 14 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 98 segundo
parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, 1l y XXII de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numerales 1y 7 del
Manual General de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro; y Convenio Especifico ER-QRO-05/2015,
Clausulas Sexta y Décima; en virtud de haber presentado deficiencias en el cumplimiento del contenido del
Convenio Especifico que se desprende de las “Obras Convenio CFE Varias” en varias localidades, Huimilpan,
Querétaro, con numero de cuenta contable 12354-6132-04-04-01, ejecutadas con recursos del Fondo de
Infraestructura Social Municipal FISM 2014, mediante el Convenio Especifico de Coordinacion para la realizacién de
obras de Electrificacion 2015 ER-QRO-05/2015, con la Comision Federal de Electricidad, como se describe a
continuacion, respecto de las clausulas:

a) “Sexta. El Municipio se compromete a:

...VI. Proporcionar el padrén de beneficiarios de Los Proyectos incluidos en el Anexo | de manera formal a La
Comisién...”

Siendo que la Entidad Fiscalizada no acredité contar con dicho padrén de beneficiarios de los proyectos incluidos en
el anexo I, o en su modificacion.

b) “Décima. El Municipio en el ambito de su competencia, llevara a cabo el control presupuestal, seguimiento, registro,
control, vigilancia y evaluacion de las acciones derivadas del presente convenio, asi como de los recursos que se
aporten.”
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Siendo que la Fiscalizada, como responsable de la aportacién realizada de la hacienda municipal, no acredité contar
con los reportes mensuales del avance fisico-financiero de los proyectos, las actas de entrega-recepcion y los planos
definitivos autorizados mediante sello o firma de los responsables de la ejecucion.

65. Incumplimiento por parte del Titular de la Tesoreria Municipal, Titular de la Direccion de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 21, 22 y 24 primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; 16, 17, 18 y 21 sexto parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; 5, 61 fraccion | y 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro;. 41 fracciones |, Il, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Querétaro; y fraccion IX numerales 3 y 7 del Manual General de Organizacién del Municipio de Huimilpan, Qro., en
virtud de haber presentado deficiencias en la planeacion, programacion y presupuestacién, al haber ejercido
recursos para ejecutar obra publica, sin estar incluida en el Programa Anual de Obras Publicas autorizado.

Cabe mencionar que el contenido de dicho programa podra ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado,
durante el ejercicio, debiendo considerar la totalidad de obras y acciones a ejecutar o ejecutadas, sin hacer distincion
del origen de los recursos, sean éstos federales, estatales, municipales, de beneficiarios o mixtos.

Siendo esto en las obras:

a) “Elaboracién de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para beneficiar a las localidades de El Zorrillo (Santa Cruz), Carranza (San Antonio), La Haciendita y
Puerta del Tepozan en el Municipio, ubicada en El Zorrillo (Santa Cruz), Carranza (San Antonio), La Haciendita y
Puerta del Tepozan, Huimilpan, Qro.”, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-01-02, ejecutada con recursos
del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra Publica a de obra publica
a precios unitarios y tiempo determinado H29.PROII.14 con la empresa AquaVital S.A. de C.V., asignado mediante la
modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas.

b) Pavimento de empedrado con mortero, guarniciones y banquetas, calle Marte en la localidad de El Bimbalete,
Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 123354-6142-05-25-04, ejecutada con recursos del programa
Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado H68.CONECO.IR3.14 con la
empresa Gregorio Flores Flores, asignado mediante la modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

c¢) “Pavimentacién de empedrado con mortero, calle Yucatan, Barrio La Ceja, Huimilpan, Qro.”, con nimero de cuenta
contable 12354-6142-05-2-5-08, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante el
Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H71.CONECO.14 con la contratista Raul Agapito
Arriaga Reséndiz, asignado mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas.

d) Rehabilitacion de la calle a base de empedrado empacado con mortero de la calle Jalpan a la calle Toliman tramo
0+000 al 0+530, en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-
25-13, ejecutada con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo
determinado H79.CONECO.14 con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

e) Rehabilitacion de camino de La Noria a Arroyo Hondo a base de empedrado empacado con mortero (lera etapa)
en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con niamero de cuenta contable 12354-6142-05-25-20, ejecutada
con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
H81.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.

f) “Introduccién de la Red de Drenaje Sanitario en varias Calles "1era Etapa”, La Ceja, Huimilpan, Qro.”, con nimero
de cuenta contable 12354-6141-05-25-01, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante
el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H83.CONECO.14 con la contratista José Flores
Obregon, asignado mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas.

g) Urbanizacion e introduccion de red de drenaje sanitario en la calle Revolucion "primera etapa” en la localidad de
San Antonio La Galera, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6141-05-25-03, ejecutada con
recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra pulblica a precio unitario y tiempo determinado
H88.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos, S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.
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h) “Pavimentacién de empedrado empacado con mortero, guarniciones y banquetas, calles ‘Oaxaca, San Luis Potosi,
Puebla, Sinaloa’, El Vegil, Huimilpan, Qro.”, con numero de cuenta contable 12354-6142-05-25-22, ejecutada con
recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado H94.CONECO.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado mediante la

modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas.

i) Construccion de sistema de alcantarillado sanitario, primera etapa para beneficiar a la localidad de El Garrufial en la
localidad de El Garrufial, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6141-04-01-02, ejecutada con
recursos del programa PROIl 2014, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
HO02.PROII.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad de
Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.

66. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 2 fracciones IX,
X'y XI, 21 fracciones X y 24 cuarto y quinto parrafos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; 23, 24 fraccién |, 113 fraccién VII, 115 fraccién | del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 5, 61 fracciones I, Il y 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos
Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Puablicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numeral 7 del Manual General de Organizacion del Municipio de
Huimilpan, Qro.; en virtud de haber presentado deficiencias en la planeacién, programacién y presupuesto,
dado que no se conto con el proyecto ejecutivo el cual incluya los alcances y metas programadas, asi como
las especificaciones y normas de construccion de los trabajos a ejecutar, documentacién técnica sin la cual
no es posible realizar la obra ya que no se cuenta con la informacién suficiente para llevarla a cabo, siendo
esto en las obras:

a) Rehabilitacion de camino de La Noria a Arroyo Hondo a base de empedrado empacado con mortero (lera etapa)
en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con numero de cuenta contable 12354-6142-05-25-20, ejecutada
con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
H81.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.

b) “Pavimentacién de empedrado empacado con mortero, guarniciones y banquetas, calles ‘Oaxaca, San Luis Potosi,
Puebla, Sinaloa’, El Vegil, Huimilpan, Qro.”, con numero de cuenta contable 12354-6142-05-25-22, ejecutada con
recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado H94.CONECO.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado mediante la

modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.

67. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcidn o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 21 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 15, 23 tercer péarrafo fraccion | y 24 fraccion | del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 5, 24 segundo parrafo, 61
fraccion 1 y 98 segundo péarrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41
fracciones |, I, 1l y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y
fraccion IX numeral 7 del Manual General de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber
omitido contar con el presupuesto base que dé origen y soporte la autorizacion presupuestal por parte de la
autoridad competente por la cantidad de $1,557,262.85, siendo esto en la obra: Rehabilitacion de la calle a base de
empedrado empacado con mortero de la calle Jalpan a la calle Toliman tramo 0+000 al 0+530 en la localidad de La
Noria, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-25-13, ejecutada con recursos del
programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado H79.CONECO.14
con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad de Invitacion a
Cuando Menos Tres Personas.

68. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 24 primer
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 2 fraccion XVI, 15 segundo parrafo del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 5, 61 fraccién | y 98 segundo
parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, 11, Il y XXII de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numeral 7 del Manual



16 de septiembre de 2016 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pag. 11365

General de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber omitido contar con el estudio de
mercado de insumos, costos horarios y la integracion de los precios unitarios, que respaldan el presupuesto
base que dé origen y soporte a la autorizacion presupuestal por parte de la autoridad competente, que es el
recurso estimado por la Fiscalizada para ejecutar los trabajos descritos en el catalogo de conceptos en que se indican
unidades de medida, cantidades de trabajo y sus precios unitarios; por un monto en conjunto de $27,295,034.04
(Veintisiete millones doscientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos 04/100 M.N.), siendo esto en las obras:

a) Elaboracion de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la construcciéon de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para beneficiar a las localidades de El Zorrillo (Santa Cruz), Carranza (San Antonio), La Haciendita y
Puerta del Tepozan en el Municipio, ubicada en El Zorrillo (Santa Cruz), Carranza (San Antonio), La Haciendita y
Puerta del Tepozan, Huimilpan, Qro. con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-01-02, ejecutada con recursos
del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra Publica a de obra publica
a precios unitarios y tiempo determinado H29.PROII.14 con la empresa AquaVital S.A. de C.V., asignado mediante la
modalidad de Invitaciébn a cuando menos tres personas, teniendo un presupuesto base sin soporte por la cantidad
total de $1°954,693.35 (Un millén novecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y tres pesos 35/100 M.N.).

b) Pavimento de empedrado con mortero, guarniciones y banquetas, calle Marte en la localidad de El Bimbalete,
Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 123354-6142-05-25-04, ejecutada con recursos del programa
Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado H68.CONECO.IR3.14 con la
empresa Gregorio Flores Flores, asignado mediante la modalidad de Invitacibn a Cuando Menos Tres Personas,
teniendo un presupuesto base sin soporte por la cantidad total de $1,031,094.28 (Un millon treinta y un mil noventa y
cuatro pesos 28/100 M.N.).

¢) “Pavimentacién de empedrado con mortero, calle Yucatan, Barrio La Ceja, Huimilpan, Qro.”, con nimero de cuenta
contable 12354-6142-05-2-5-08, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante el
Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H71.CONECO.14 con la contratista Raul Agapito
Arriaga Reséndiz, asignado mediante la modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas, teniendo un
presupuesto base sin soporte por la cantidad tota/ de $2'283,956.11 (Dos millones doscientos ochenta y tres mil
novecientos cincuenta y seis pesos 11/100 M.N.).

d) Rehabilitacion de la calle a base de empedrado empacado con mortero de la calle Jalpan a la calle Toliméan tramo
0+000 al 0+530, en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-
25-13, ejecutada con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo
determinado H79.CONECO.14 con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, teniendo un presupuesto base sin soporte por
la cantidad total de $1,557,262.85 (Un millén quinientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y dos pesos 85/100
M.N.).

e) Rehabilitacion de camino de La Noria a Arroyo Hondo a base de empedrado empacado con mortero (lera etapa)
en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-25-20, ejecutada
con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
H81.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, teniendo un presupuesto base sin soporte por la cantidad total de
$2,499,994.82 (Dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos 82/100 M.N.).

f) “Introduccién de la Red de Drenaje Sanitario en varias Calles "1era Etapa”, La Ceja, Huimilpan, Qro.”, con nimero
de cuenta contable 12354-6141-05-25-01, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante
el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H83.CONECO.14 con la contratista José Flores
Obregén, asignado mediante la modalidad de Invitaciébn a cuando menos tres personas, teniendo un presupuesto
base sin soporte por la cantidad total de $3°260,951.37 (Tres millones doscientos sesenta mil novecientos cincuenta y
un pesos 37/100 M.N.).

g) Urbanizacién e introduccion de red de drenaje sanitario en la calle Revolucién "primera etapa” en la localidad de
San Antonio La Galera, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6141-05-25-03, ejecutada con
recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
H88.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos, S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, teniendo un presupuesto base sin soporte por la cantidad total de
$3,752,501.70 (Tres millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos un pesos 70/100 M.N.).
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h) “Pavimentacion de empedrado empacado con mortero, guarniciones y banquetas, calles ‘Oaxaca, San Luis Potosi,
Puebla, Sinaloa’, El Vegil, Huimilpan, Qro.”, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-25-22, ejecutada con
recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado H94.CONECO.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado mediante la
modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas, teniendo un presupuesto base sin soporte por la cantidad

total de $3°003,582.25 (Tres millones tres mil quinientos ochenta y dos pesos 25/100 M.N.).

i) Construccion de sistema de alcantarillado sanitario, primera etapa para beneficiar a la localidad de El Garrufial en la
localidad de El Garrufial, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6141-04-01-02, ejecutada con
recursos del programa PROIl 2014, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
HO2.PROII.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad de
Invitaciébn a Cuando Menos Tres Personas, teniendo un presupuesto base sin soporte por la cantidad total de
$4,230,500.89 (Cuatro millones doscientos treinta mil quinientos pesos 89/100 M.N.).

i) “Ampliacién de Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la localidad de Los Cues en el Municipio de
Huimilpan, 0010 Los Cues, Huimilpan, Qro.”, con numero de cuenta contable 12354-6141-04-01-03, ejecutada con
recursos del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra Publica a precios
unitarios y tiempo determinado H06.PROII.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas, teniendo un presupuesto base sin soporte por la
cantidad total de $1°890,794.34 (Un millén ochocientos noventa mil setecientos noventa y cuatro pesos 34/100 M.N.).

k) “Ampliaciéon de Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la Localidad de EI Vegil en el Municipio de
Huimilpan, 0037 El Vegil, Huimilpan, Querétaro”, con numero de cuenta contable 12354-6141-05-10-03, ejecutada
con recursos del programa PROII, mediante el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado
HO04.PROII.14 con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan, S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacion a cuando menos tres personas, teniendo un presupuesto base sin soporte por la cantidad total de
$1'829,702.08 (Un millén ochocientos veintinueve mil setecientos dos pesos 08/100 M.N.).

69. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 21 fraccion X, y
23 segundo parrafo, 24 primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23
tercer péarrafo fraccion I, 24 fracciéon | del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; 5, 61 y 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41
fracciones |, II, 1l y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y
fraccion IX numeral 7 del Manual General de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber
presentado una deficiente planeacién, toda vez que el presupuesto base no es congruente con el proyecto
inicial. Lo anterior se da en las obras:

a) Pavimento de empedrado con mortero, guarniciones y banquetas, calle Marte en la localidad de El Bimbalete,
Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 123354-6142-05-25-04, ejecutada con recursos del programa
Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado H68.CONECO.IR3.14 con la
empresa Gregorio Flores Flores, asignado mediante la modalidad de Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas. En
esta obra se detecté que el proyecto inicial corresponde a un empedrado con un ancho de calle de 5.00 m y los
nameros generadores para determinar los volimenes del presupuesto corresponden a un empedrado con un ancho
de calle de 7.00 m, y en consecuencia, el presupuesto base de $1,031,094.29 (Un millén treinta y un mil noventa y
cuatro pesos 29/100 M.N.) incluye IVA, estd inflado. Lo anterior se confirma con el hecho de que la obra realmente
ejecutada es un empedrado de 5.00 m promedio y no de 7.00 m como se considerd en los nimeros generadores.

b) Rehabilitacion de la calle a base de empedrado empacado con mortero de la calle Jalpan a la calle Toliman tramo
0+000 al 0+530, en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-
25-13, ejecutada con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo
determinado H79.CONECO.14 con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas. En esta obra se detectd que el proyecto inicial
corresponde a un empedrado con un ancho de calle de 5.00 m y los nimeros generadores para determinar los
volimenes del presupuesto corresponden a un empedrado con un ancho de calle de 6.00 m, y en consecuencia, el
presupuesto base de $1, 557,262.86 (Un millon quinientos cincuenta y siete doscientos sesenta y dos pesos 86/100
M.N.) incluye IVA, esta inflado. Lo anterior se confirma con el hecho de que la obra realmente ejecutada es un
empedrado de 5.00 m promedio y no de 6.00 m como se consider6 en los niUmeros generadores.
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70. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 21 fracciones |,
IVy X'y 24 cuarto parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 23 fraccién Il y 24
fraccion | del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 5, 61 y 98 segundo
parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, Il y XXII de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numeral 7 del Manual
General de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber omitido contar con los estudios
previos indispensables, tales como el estudio geoldgico, estudio geotécnico o perfil estratigrafico para
conocer el tipo de suelo y los porcentajes que lo conforman, informacién necesaria para la adecuada
elaboracién del proyecto ejecutivo y del presupuesto correspondientes, siendo esto en las obras:

a) “Modulo Deportivo” en la localidad de San Pedro, con nimero de cuenta 12354-6142-05-24-01 ejecutada con
recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva FIDEP2014, a través de la modalidad de contrato numero
HO08.FIDEP.14, celebrado con el contratista 3 Rios SA de CV.

b) “Introduccion de la Red de Drenaje Sanitario en varias Calles "1era Etapa", La Ceja, Huimilpan, Qro.”, con numero
de cuenta contable 12354-6141-05-25-01, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante
el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H83.CONECO.14 con la contratista José Flores
Obregon, asignado mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas.

f) Construccion de sistema de alcantarillado sanitario, primera etapa para beneficiar a la localidad de El Garrufial en la
localidad de El Garrufial, Huimilpan, Querétaro, con niumero de cuenta contable 12354-6141-04-01-02, ejecutada con
recursos del programa PROIl 2014, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
HO2.PROII.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad de
Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.

c) “Ampliacién de Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la localidad de Los Cues en el Municipio de
Huimilpan, 0010 Los Cues, Huimilpan, Qro.”, con nimero de cuenta contable 12354-6141-04-01-03, ejecutada con
recursos del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra Publica a precios
unitarios y tiempo determinado H06.PROII.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas.

d) “Ampliacién de Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la Localidad de El Vegil en el Municipio de
Huimilpan, 0037 El Vegil, Huimilpan, Querétaro”, con numero de cuenta contable 12354-6141-05-10-03, ejecutada
con recursos del programa PROII, mediante el Contrato de Obra Pulblica a precios unitarios y tiempo determinado
HO4.PROII.14 con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan, S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacién a cuando menos tres personas.

71. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcidn o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 134 primer
parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 32 y 33 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 31, 34, y 35 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 61 fracciones | y Il, 98 segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro; 44 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, Il y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numeral 7 del Manual General
de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber presentado irregularidades en la
contratacion de la obra publica, al firmar un contrato antes de que fuera publicada su licitacién, en la obra
“Médulo Deportivo” en la localidad de San Pedro, con numero de cuenta 12354-6142-05-24-01 ejecutada con
recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva FIDEP2014, a través de la modalidad de contrato numero
HO8.FIDEP.14, por $3,601,660.56 (tres millones seiscientos un mil seiscientos sesenta pesos 56/100 MN) con IVA,
celebrado con el contratista 3 Rios SA de CV; toda vez que la entidad fiscalizada confirma en el portal de compranet,
www.funcionpublica.gob.mx, como fecha de publicacién de la licitacién publica nacional nUmero LO-822008995-N14-
2014, el dia 28 de septiembre de 2014, siendo que el contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado se firmo6 el 24 de septiembre de 2014, esto es, 5 dias calendario previos a la confirmacion de la
publicacion del anuncio; ademéas de que la publicacién en el portal no cuenta con fecha y hora limite para la
presentacién de proposiciones y documentacién pertinente a la licitacion como son las bases, el proyecto ejecutivo y
el catédlogo de conceptos; conjeturandose asi la simulacién de la licitacion publica nacional en favor de un solo
licitante, al colocar fechas improbables para la realizacién debida de la licitacion publica.
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72. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccién de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 32, 33 y 44
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 31, 34, 35y 77 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 5, 61 fraccion | y 98 segundo parrafo de la Ley para
el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, Il y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numeral 7 del Manual General
de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber observado que durante el proceso de
adjudicacién, la publicacién y difusién de las Licitaciones Publicas e Invitaciones a Cuando Menos Tres
Personas, no se realiz6 en tiempo y forma mediante Compranet y la pagina de Internet de la Entidad
Fiscalizada, como se describe a continuacién:

Respecto de la modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas. La Entidad Fiscalizada confirmé mediante la
impresion del informe de Compranet que la fecha de creacién y captura del expediente es posterior al dia en que se
entreg0 la dltima invitacion; adicionalmente, la Fiscalizada no acredit6 haber publicado dicha informacién en su pagina
de Internet. Siendo esto en las obras:

a) Elaboracion de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la construccidon de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para beneficiar a las localidades de El Zorrillo (Santa Cruz), Carranza (San Antonio), La Haciendita y
Puerta del Tepozan en el Municipio, ubicada en El Zorrillo (Santa Cruz), Carranza (San Antonio), La Haciendita y
Puerta del Tepozan, Huimilpan, Qro., con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-01-02, ejecutada con recursos
del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra Publica a de obra publica
a precios unitarios y tiempo determinado H29.PROII.14 con la empresa AquaVital S.A. de C.V., asignado mediante la
modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

b) Pavimento de empedrado con mortero, guarniciones y banquetas, calle Marte en la localidad de El Bimbalete,
Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 123354-6142-05-25-04, ejecutada con recursos del programa
Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado H68.CONECO.IR3.14 con la
empresa Gregorio Flores Flores, asignado mediante la modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, ya
gue la publicacion presentada es de fecha 05 de febrero de 2015, y debid publicarse del 20 de octubre al 03 de
noviembre de 2014, fecha de las invitaciones y del fallo respectivamente.

¢) “Pavimentacién de empedrado con mortero, calle Yucatan, Barrio La Ceja, Huimilpan, Qro.”, con nimero de cuenta
contable 12354-6142-05-2-5-08, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante el
Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H71.CONECO.14 con la contratista Raul Agapito
Arriaga Reséndiz, asignado mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas, ya que la publicaciéon
presentada es de fecha 6 de febrero de 2015, y debid publicarse del 20 de octubre al 3 de noviembre de 2014, fecha
de las invitaciones y del fallo respectivamente.

d) Rehabilitacion de la calle a base de empedrado empacado con mortero de la calle Jalpan a la calle Toliman tramo
0+000 al 0+530, en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-
25-13, ejecutada con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo
determinado H79.CONECO.14 con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, ya que la publicaciéon presentada es de fecha
05 de febrero de 2015, y debid publicarse del 20 de octubre al 03 de noviembre de 2014, fecha de las invitaciones y
del fallo respectivamente.

e) Rehabilitacion de camino de La Noria a Arroyo Hondo a base de empedrado empacado con mortero (lera etapa)
en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-25-20, ejecutada
con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
H81.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas, ya que la publicacion presentada es de fecha 23 de abril de 2015, y
debio publicarse del 22 de octubre al 04 de noviembre de 2014, fecha de las invitaciones y del fallo respectivamente.

f) “Introduccion de la Red de Drenaje Sanitario en varias Calles "1era Etapa”, La Ceja, Huimilpan, Qro.”, con nimero
de cuenta contable 12354-6141-05-25-01, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante
el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H83.CONECO.14 con la contratista José Flores
Obregon, asignado mediante la modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas, ya que la publicacion
presentada es de fecha 23 de abril de 2015, y debié publicarse del 23 de octubre al 5 de noviembre de 2014, fecha de
las invitaciones y del fallo respectivamente.
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g) Urbanizacién e introduccion de red de drenaje sanitario en la calle Revolucién "primera etapa” en la localidad de
San Antonio La Galera, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6141-05-25-03, ejecutada con
recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
H88.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos, S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas, ya que la publicacion presentada es de fecha 28 de abril de 2015, y
debié publicarse del 20 de octubre al 05 de noviembre de 2014, fecha de las invitaciones y del fallo respectivamente.

h) “Pavimentacion de empedrado empacado con mortero, guarniciones y banquetas, calles ‘Oaxaca, San Luis Potosi,
Puebla, Sinaloa’, El Vegil, Huimilpan, Qro.”, con numero de cuenta contable 12354-6142-05-25-22, ejecutada con
recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado H94.CONECO.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado mediante la
modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas, ya que la publicacién presentada es de fecha 5 de mayo de
2015, y debié publicarse del 24 de octubre al 6 de noviembre de 2014, fecha de las invitaciones y del fallo

respectivamente.

i) Construccion de sistema de alcantarillado sanitario, primera etapa para beneficiar a la localidad de El Garrufial en la
localidad de El Garrufial, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6141-04-01-02, ejecutada con
recursos del programa PROIl 2014, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
HO02.PROII.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad de
Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, ya que la publicacién presentada es de fecha 18 de agosto de 2014, y
debio publicarse del 10 de abril al 09 de mayo de 2014, fecha de las invitaciones y del fallo respectivamente.

i) “Ampliacién de Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la localidad de Los Cues en el Municipio de
Huimilpan, 0010 Los Cues, Huimilpan, Qro.”, con numero de cuenta contable 12354-6141-04-01-03, ejecutada con
recursos del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra Publica a precios
unitarios y tiempo determinado HO6.PROII.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas, ya que la publicacion presentada es de fecha 19
de agosto de 2014, y debid publicarse del 8 al 25 de abril de 2014, fecha de las invitaciones y del fallo
respectivamente.

k) “Ampliaciéon de Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la Localidad de El Vegil en el Municipio de
Huimilpan, 0037 El Vegil, Huimilpan, Querétaro”, con numero de cuenta contable 12354-6141-05-10-03, ejecutada
con recursos del programa PROII, mediante el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado
HO4.PROII.14 con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan, S.A. de C.V., asignhado mediante la modalidad
de Invitacion a cuando menos tres personas, ya que la publicacidon presentada es de fecha 18 de agosto de 2014, y
debio publicarse del 7 al 23 de abril de 2014, fecha de las invitaciones y del fallo respectivamente.

73. Incumplimiento por parte del Titular de la Tesoreria Municipal, Titular de la Direccion de Obras Publicas y/o
servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 41
segundo pérrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 73 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 5, 61 fraccion | y 98 segundo péarrafo de la Ley para el
Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, Il y XXII de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numeral 7 del Manual General de Organizacion del
Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber omitido acreditar contar con el documento en el que se funde y
motive la seleccién del procedimiento de excepcion “Invitacion a Cuando Menos Tres Personas”,
confirmando los criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia con que
se fundamente la decisidon, debidamente firmado por el titular del area responsable de la ejecucidon de los
trabajos; siendo esto en las obras:

a) “Elaboracion de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para beneficiar a las localidades de El Zorrillo (Santa Cruz), Carranza (San Antonio), La Haciendita y
Puerta del Tepozan en el Municipio, ubicada en El Zorrillo (Santa Cruz), Carranza (San Antonio), La Haciendita y
Puerta del Tepozan, Huimilpan, Qro.”, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-01-02, ejecutada con recursos
del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra Publica a de obra publica
a precios unitarios y tiempo determinado H29.PROII.14 con la empresa AquaVital S.A. de C.V., asignado mediante la
modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.
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b) Pavimento de empedrado con mortero, guarniciones y banquetas, calle Marte en la localidad de El Bimbalete,
Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 123354-6142-05-25-04, ejecutada con recursos del programa
Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado H68.CONECO.IR3.14 con la
empresa Gregorio Flores Flores.

¢) “Pavimentacion de empedrado con mortero, calle Yucatan, Barrio La Ceja, Huimilpan, Qro.”, con nimero de cuenta
contable 12354-6142-05-2-5-08, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante el
Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H71.CONECO.14 con la contratista Raul Agapito
Arriaga Reséndiz, asignado mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas.

d) Rehabilitacion de la calle a base de empedrado empacado con mortero de la calle Jalpan a la calle Toliman tramo
0+000 al 0+530, en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-
25-13, ejecutada con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo
determinado H79.CONECO.14 con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.

e) Rehabilitacion de camino de La Noria a Arroyo Hondo a base de empedrado empacado con mortero (lera etapa)
en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-25-20, ejecutada
con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
H81.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.

f) “Introduccién de la Red de Drenaje Sanitario en varias Calles "1era Etapa”, La Ceja, Huimilpan, Qro.”, con numero
de cuenta contable 12354-6141-05-25-01, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante
el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H83.CONECO.14 con la contratista José Flores
Obregon, asignado mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas.

g) Urbanizacion e introduccion de red de drenaje sanitario en la calle Revolucién "primera etapa” en la localidad de
San Antonio La Galera, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6141-05-25-03, ejecutada con
recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
H88.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos, S.A. de C.V., asighado mediante la modalidad
de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

h) “Pavimentacion de empedrado empacado con mortero, guarniciones y banquetas, calles ‘Oaxaca, San Luis Potosi,
Puebla, Sinaloa’, El Vegil, Huimilpan, Qro.”, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-25-22, ejecutada con
recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado H94.CONECO.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado mediante la
modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas.

i) Construccion de sistema de alcantarillado sanitario, primera etapa para beneficiar a la localidad de El Garrufial en la
localidad de El Garrufial, Huimilpan, Querétaro, con niumero de cuenta contable 12354-6141-04-01-02, ejecutada con
recursos del programa PROIl 2014, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
HO02.PROII.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad de
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

i) “Ampliacion de Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la localidad de Los Cues en el Municipio de
Huimilpan, 0010 Los Cues, Huimilpan, Qro.”, con numero de cuenta contable 12354-6141-04-01-03, ejecutada con
recursos del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra Publica a precios
unitarios y tiempo determinado HO6.PROII.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas.

74. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefala, a lo dispuesto en los articulos: 36 pendltimo y
Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 44 fracciones lll y IV, y 64
fracciones Il y V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 fracciones
I'y Il, y 98 segundo pérrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones
I, Il'y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numeral
7 del Manual General de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro. y Punto 8 de Antecedentes y condiciones de
las bases de licitacion correspondientes a los contratos H68.CONECO.IR3.14, H71.CONECO.IR3.14,
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H83.CONECO.IR3.14, y H06.PROII.14; en virtud de haber observado que en el proceso de Invitacién a cuando
menos tres proveedores, la entidad fiscalizada invitdé a participar a personas que no acreditaron contar con
los recursos técnicos o experiencia necesarios, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud
de los trabajos a ejecutar, siendo esto en las obras:

a) Pavimento de empedrado con mortero, guarniciones y banquetas, calle Marte en la localidad de El Bimbalete,
Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 123354-6142-05-25-04, ejecutada con recursos del programa
Ramo 23, mediante el contrato de obra puablica a precio unitario y tiempo determinado H68.CONECO.IR3.14 con la
empresa Gregorio Flores Flores, asignado mediante la modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

La Fiscalizada tiene la obligacién de contar con al menos tres propuestas solventes, situacion que no se dio, toda vez
que del postor Rall Agapito Arriaga Reséndiz no se tiene evidencia documental para acreditar que cuenta con los
recursos técnicos o la experiencia necesarios para ejecutar la obra en cuestion, que consiste en un pavimento de
empedrado de piedra bola asentada y junteada con mortero, y guarniciones y banquetas de concreto principalmente.
Por la naturaleza de la obra, lo congruente seria contar con la especialidad 401 (Vialidades), sin embargo, en el
Padrén de contratistas del municipio, el postor Raul Agapito Arriaga Resendiz cuenta con la especialidad de
construccién 402 (Electrificacion), la especialidad de plantas de tratamiento de residuos soélidos y orgénicos 602
(Eléctricas), y las especialidades de mantenimiento a Instalaciones 905 (Todas las instalaciones consideradas en las
especialidades genéricas 500, 600 y 700), y 907 (Obras de electrificacién Construccion interior y exterior); por lo que
la Entidad Fiscalizada cuenta con elementos que demuestran que la especializacion de éste postor son las
instalaciones eléctricas.

Adicionalmente, el postor adjudicado, en su propuesta técnica presenta una Constancia de recursos técnicos donde
asienta que “...cuenta con los recursos técnicos y humanos para llevar a cabo los trabajos en el ramo de
electrificacion, instalaciones, construccion de lineas y redes eléctricas, subestaciones, etc...”

b) “Pavimentacién de empedrado con mortero, calle Yucatan, Barrio La Ceja, Huimilpan, Qro.", con numero de cuenta
contable 12354-6142-05-2-5-08, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante el
Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H71.CONECO.14 con la contratista Raul Agapito
Arriaga Reséndiz, asignado mediante la modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas. El contratista
ganador manifiesta experiencia en obras eléctricas y una rehabilitaciéon y mantenimiento de templos y capillas, no
comprobando tener experiencia de dos afios en obras similares a la de la convocatoria.

c¢) “Introduccién de la Red de Drenaje Sanitario en varias Calles "1era Etapa”, La Ceja, Huimilpan, Qro.”, con numero
de cuenta contable 12354-6141-05-25-01, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante
el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H83.CONECO.14 con la contratista José Flores
Obregén, asignado mediante la modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas. Ya que dos de los tres
invitados no comprobaron tener experiencia de dos afios en obras similares a la de la convocatoria. El ganador
incluye obras eléctricas, de pavimentacion y rentas de maquinaria; y Raul Agapito Arriaga Reséndiz incluye obras
eléctricas y una rehabilitacion y mantenimiento de templos y capillas.

d) “Ampliacion de Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la localidad de Los Cues en el Municipio de
Huimilpan, 0010 Los Cues, Huimilpan, Qro.”, con nimero de cuenta contable 12354-6141-04-01-03, ejecutada con
recursos del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra Publica a precios
unitarios y tiempo determinado HO06.PROII.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas, dado que tanto la empresa contratada como la
persona asignada como superintendente Unicamente incluye dentro de su curriculum y la relacion de trabajos
similares (documentos 4, 5 y 6 de la propuesta técnica) obras de pavimentacion, no demostrando su experiencia en
obras de sistemas de alcantarillado.

75. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 134 primer,
tercer y cuarto parrafos de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 38, 39 fracciones | y Il, 74
penultimo parrafo, 78 fraccion IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 63 Ultimo
parrafo, 67, 68 primer parrafo, 186, 187 y 264 primer parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 1711, 2066 y 2067 del Codigo Civil del Estado de Querétaro; 61 fracciones | y Il, 98
segundo parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, 1l y XXII
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numeral 7 del
Manual General de Organizacién del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber presentado deficiencias en
el procedimiento de contratacién, dado que no se respetaron los criterios de evaluacion para determinar la
solvencia de las proposiciones, realizando ademés acciones encaminadas a beneficiar a ciertos contratistas,
teniendo una inequitativa valoracién de las propuestas, dado que:
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A. En las bases para los concursos de las invitaciones a cuando menos tres personas se establece lo siguiente:
Aspectos econémicos de la Evaluacion econémica, dentro de los Criterios de evaluacion para determinar la solvencia
de las proposiciones:

I. En el Punto 3 “Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir,
gue no presenten una diferencia mayor o menor al 15% de los considerados en el presupuesto base elaborado
previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las
condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso,
en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cdmo inciden en su totalidad en la
propuesta econémica.”

Punto que la fiscalizada no pudo haber llevado a cabo, dado que no presentd evidencia de contar con investigacion
de mercado para contar con elementos y llevar a cabo la revision de este punto en las propuestas presentadas.

Il. En el punto 3 inciso e, “Que los precios unitarios con mayor incidencia en el monto de la propuesta no presenten
una diferencia mayor o menor al 10% de los considerados en el presupuesto base elaborado previamente por la
convocante como parte del proyecto ejecutivo.”

Ill. En los criterios de evaluacion “Al finalizar la evaluacién de las proposiciones, se adjudicara el contrato al licitante
cuya proposicién resulte solvente por reunir conforme a los criterios de evaluacién que establezcan las bases de
licitacion, de conformidad con la ley de obras publicas y su reglamento, las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.”

IV. En las causas de desechamiento de propuesta técnica y/o econémica, punto12 “Que los precios unitarios
propuestos por el licitante, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la
zona o region en donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total, cuando su
incumplimiento afecte la solvencia de la proposicién.” Punto que la fiscalizada no pudo haber llevado a cabo, dado
gue no presentd evidencia de contar con investigacion de mercado para contar con elementos y llevar a cabo la
revision de este punto en las propuestas presentadas.

V. En el apartado de Procedimiento desierto, “...se considerara que los precios de los insumos contenidos en las
proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se
desprendan de la investigacion de mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo
notoriamente superiores, rebasen el presupuesto base por parte del convocante y no sea factible pagarlos;...”. Punto
gue la fiscalizada no pudo haber llevado a cabo, dado que no presentd evidencia de contar con investigacion de
mercado para contar con elementos y llevar a cabo la revisién de este punto en las propuestas presentadas.

B. No se estableci6 por parte de la fiscalizada, en cada obra, revisar los mismos conceptos a todas las propuestas,
revisando porcentajes muy variados y no representativos en la mayoria de los casos, no siendo equitativa la revision y
comparativa para la adjudicacion de los contratos.

Incumpliendo lo anterior en las siguientes obras:

a) Pavimento de empedrado con mortero, guarniciones y banquetas, calle Marte en la localidad de El Bimbalete,
Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 123354-6142-05-25-04, ejecutada con recursos del programa
Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado H68.CONECO.IR3.14 con la
empresa Gregorio Flores Flores, asignado mediante la modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas,
debido a lo siguiente:

a.l) La Entidad Fiscalizada no compar6 las propuestas de manera equitativa debido a que no consideré en su analisis
los conceptos con precios unitarios con mayor incidencia en el monto del presupuesto base, ni con mayor incidencia
en el presupuesto del propio postor, tales como Subrasante formada con tepetate de banco, o Banqueta de 10 cm de
espesor

a.2) En el Dictamen de Evaluacién Econémica no se manifestd que el insumo Piedra bola de pepena presenta un
costo de $310.00 (Trescientos diez pesos 00/100 M.N.), un 32% mayor al costo promedio de los aceptados en obras
similares realizadas en el mismo periodo; y en consecuencia, mayor al 15% establecido como limite en las Bases.
$200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) en la obra Rehabilitacién de camino a base de empedrado con mortero en
camino “Real de Valle Ondulado”, Ceja de Bravo, $230.00 (Doscientos treinta pesos 00/100 M.N.) en la obra
Pavimento de empedrado empacado con mortero, calle Yucatan, la Ceja, $265.71 (Doscientos sesenta y cinco pesos
71/100 M.N.) en la obra Pavimentacion a base de piedra bola empacada con mortero Camino a las Cabafias, ler
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etapa, San Pedro, y $245.00 (Doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) en la obra Pavimentacion de
empedrado con mortero, guarniciones y banquetas, calles Oaxaca, San Luis Potosi, Puebla y Sinaloa, El Vegil;

a.3) En el Dictamen de Evaluacién Economica se manifesté que la propuesta de Alteco Construcciones S.A. de C.V.
no garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, siendo que revisd y observé
conceptos que apenas representan el 20.27% de su presupuesto, dichos conceptos no son los mas representativos
econémicamente en el presupuesto, tales como Limpieza, trazo y nivelacion de terreno (1.40%), Acarreo de material
producto de la excavacion fuera de la obra (5.58%) y Limpieza general de obra (2.44%)

b) “Pavimentaciéon de empedrado con mortero, calle Yucatan, Barrio La Ceja, Huimilpan, Qro.”, con numero de cuenta
contable 12354-6142-05-2-5-08, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante el
Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H71.CONECO.14 con la contratista Raul Agapito
Arriaga Reséndiz, asignado mediante la modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas, debido a lo
siguiente:

b.1) En el fallo de adjudicacion se manifesté que la propuesta de Arturo Franco Franco no se garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento de /as obligaciones, y la considera “no procedente” debido a que econémicamente,
el monto de la propuesta es 0.17% superior al presupuesto aprobado para la ejecucién de la obra, sin embargo, la
propuesta es 0.17% inferior al presupuesto aprobado, por lo que no debio6 ser considerada no procedente.

b.2) Del licitante José Flores Obregon, la fiscalizada revisé y observo tres conceptos, los cuales representan del
presupuesto total Unicamente el 1.83%, sin indicar nada acerca de los conceptos representativos, tales como
subrasante, empedrado, guarnicion y banqueta.

b.3) Del ganador manifiestan que “no se encontraron observaciones susceptibles de ser asentadas por parte de la
revision”, sin embargo, en conceptos con mayor impacto que en el licitante del inciso anterior, se tiene que
observando la tabla comparativa, tiene los conceptos de renivelacion de pozo y acarreo arriba del presupuesto base
en 62.02% y 44.17% respectivamente, y los conceptos de excavacion, carga y reparacion de tomas abajo del
presupuesto base en 39.45%, 39.64% y 53.57% respectivamente, representando los que varian en mas de 26% a la
alza o a la baja, el 18.29% del total del presupuesto base.

¢) Rehabilitacién de la calle a base de empedrado empacado con mortero de la calle Jalpan a la calle Toliman tramo
0+000 al 0+530, en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-
25-13, ejecutada con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo
determinado H79.CONECO.14 con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, debido a lo siguiente:

c.1) En el Dictamen de Evaluacion Econdmica no se manifestdé que los insumos Agua suministrada y Piedra bola de
pepena presentan costos de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) y $310.00 (Trescientos diez pesos 00/100 M.N.)
respectivamente, un 77% y un 32% mayores a los costos promedio de los aceptados en obras similares realizadas en
el mismo periodo; y en consecuencia, mayor al 15% establecido como limite en las Bases.
$50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.) y $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) respectivamente, en la obra
Rehabilitaciéon de camino a base de empedrado con mortero en camino “Real de Valle Ondulado”, Ceja de Bravo,
$50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.) y $230.00 (Doscientos treinta pesos 00/100 M.N.) respectivamente, en la obra
Pavimento de empedrado empacado con mortero, calle Yucatan, la Ceja, $65.82 (Sesenta y cinco pesos 82/100 y
$265.71 (Doscientos sesenta y cinco pesos 71/100 M.N.) respectivamente, en la obra Pavimentacion a base de
piedra bola empacada con mortero Camino a las Cabafas, ler etapa, San Pedro, y $60.00 (sesenta pesos 00/100
M.N.) y $245.00 (Doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) en la obra Pavimentacion de empedrado con
mortero, guarniciones y banquetas, calles Oaxaca, San Luis Potosi, Puebla y Sinaloa, El Vegil;.

c.2) En el Dictamen de Evaluacion Econdmica se manifest6 que de la propuesta de Corporativo Constructor
Tequisquiapan S.A. de C.V. no se encontraron observaciones susceptibles de ser asentadas, sin embargo, si se
encontraron errores en la integracién de los precios unitarios de los conceptos Carga mecanica en camion de volteo y
Empedrado con piedra bola de pepena, como se describe en la observacion 14, incisos f.2) y f.3).

d) Rehabilitacion de camino de La Noria a Arroyo Hondo a base de empedrado empacado con mortero (lera etapa)
en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con niamero de cuenta contable 12354-6142-05-25-20, ejecutada
con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
H81.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, debido a lo siguiente:

d.1) En el Dictamen de Evaluacion Econdémica no se manifestd que los insumos Agua suministrada y Piedra bola de
pepena presentan costos de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) y $292.00 (Doscientos noventa y dos pesos 00/100
M.N.) respectivamente, un 77% y un 24% mayores a los costos promedio de los aceptados en obras similares
realizadas en el mismo periodo; y en consecuencia, mayor al 15% establecido como limite en las Bases.
$50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.) y $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) respectivamente, en la obra
Rehabilitacion de camino a base de empedrado con mortero en camino “Real de Valle Ondulado”, Ceja de Bravo,
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$50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.) y $230.00 (Doscientos treinta pesos 00/100 M.N.) respectivamente, en la obra
Pavimento de empedrado empacado con mortero, calle Yucatan, la Ceja, $65.82 (Sesenta y cinco pesos 82/100 y
$265.71 (Doscientos sesenta y cinco pesos 71/100 M.N.) respectivamente, en la obra Pavimentacion a base de
piedra bola empacada con mortero Camino a las Cabafias, ler etapa, San Pedro, y $60.00 (sesenta pesos 00/100
M.N.) y $245.00 (Doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) en la obra Pavimentacion de empedrado con
mortero, guarniciones y banquetas, calles Oaxaca, San Luis Potosi, Puebla y Sinaloa, El Vegil;.

d.2) En el Dictamen de Evaluaciéon Econémica se manifestdé que de la propuesta de Materiales y Maquinaria
Fernandos S.A. de C.V. no se encontraron observaciones susceptibles de ser asentadas, sin embargo, si se
encontraron errores en la integracién de los precios unitarios de los conceptos Carga mecanica.en camion de volteo y
Empedrado con piedra bola, como se describe en la observacion 14, incisos g.2) y g.3).

e) “Introduccioén de la Red de Drenaje Sanitario en varias Calles "1era Etapa”, La Ceja, Huimilpan, Qro.”, con nimero
de cuenta contable 12354-6141-05-25-01, ejecutada con recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante
el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado H83.CONECO.14 con la contratista José Flores
Obregon, asignado mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas, debido a que el contratista
ganador tiene conceptos con precios unitarios que varian en porcentajes mayores al 10%, incluyendo en mas
representativo, de clave 153543 “Tubo de 12”...”, el cual esta 50.87% arriba del considerado en el presupuesto base,
de igual forma los que se manifestaron en el dictamen de evaluacién econdmica, varian en porcentajes mayores al
10% considerado como causa de desechamiento. Finalmente, de los conceptos observados del ganador, se tiene de
acuerdo a los datos del cuadro de observaciones generales que, los que representan el 33.48% son ‘no
remunerativos” y el 41.74% son “no convenientes” para el municipio. Sin embargo, la fiscalizada manifiesta que la
propuesta es procedente ya que no pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones.

f) Urbanizacion e introduccion de red de drenaje sanitario en la calle Revolucién "primera etapa" en la localidad de
San Antonio La Galera, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6141-05-25-03, ejecutada con
recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
H88.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos, S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, debido a lo siguiente:

f.1) En el Dictamen de Evaluacién Econdmica no se manifestd que los insumos Agua suministrada y Piedra bola de
pepena presentan costos de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) y $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.)
respectivamente, un 77% y un 28% mayores a los costos promedio de los aceptados en obras similares realizadas en
el mismo periodo; y en consecuencia, mayor al 15% establecido como limite en las Bases.
$50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.) y $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) respectivamente, en la obra
Rehabilitaciéon de camino a base de empedrado con mortero en camino “Real de Valle Ondulado”, Ceja de Bravo,
$50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.) y $230.00 (Doscientos treinta pesos 00/100 M.N.) respectivamente, en la obra
Pavimento de empedrado empacado con mortero, calle Yucatan, la Ceja, $65.82 (Sesenta y cinco pesos 82/100 y
$265.71 (Doscientos sesenta y cinco pesos 71/100 M.N.) respectivamente, en la obra Pavimentacion a base de
piedra bola empacada con mortero Camino a las Cabafias, ler etapa, San Pedro, y $60.00 (sesenta pesos 00/100
M.N.) y $245.00 (Doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) en la obra Pavimentacion de empedrado con
mortero, guarniciones y banquetas, calles Oaxaca, San Luis Potosi, Puebla y Sinaloa, El Vegil;.

f.2) En el Dictamen de Evaluacion Econdémica se manifesté que la propuesta de Materiales y Maquinaria Fernandos,
S.A. de C.V. no se encontraron observaciones susceptibles de ser asentadas, sin embargo, se detectdé que los
precios unitarios de los conceptos con mayor incidencia en el monto de la propuesta adjudicada, tales como la
Excavacion mecanica a cielo abierto, material tipo “B”, Subrasante formada con tepetate de banco y Empedrado con
piedra bola de pepena, estan un 38%, 21% y 25% arriba del presupuesto base; y otros como Acarreo de material
producto de excavacion fuera de la obra, Guarnicién 15x20x30 cm de concreto, y Banqueta de 10 cm de espesor,
estan un 41%, 21% y 14% respectivamente por debajo del presupuesto base. En ambos casos, dichos precios
unitarios presenten una diferencia mayor o menor al 10% de los considerados en el presupuesto base elaborado

g) “Pavimentacion de empedrado empacado con mortero, guarniciones y banquetas, calles ‘Oaxaca, San Luis Potosi,
Puebla, Sinaloa’, El Vegil, Huimilpan, Qro.”, con numero de cuenta contable 12354-6142-05-25-22, ejecutada con
recursos del programa CONECO 2014 RAMO 23, mediante el Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado H94.CONECO.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado mediante la
modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas, debido a lo siguiente:
g.1) No se manifestd en el dictamen de evaluacion, la revision de los precios unitarios con mayor incidencia en el
monto de la propuesta, tales como: 8 Empedrado con piedra bola que representa el 40% del presupuesto, 10
Guarnicién que representa el 13.48% y 11 Banqueta que representa el 13.71%. Observando que éstos conceptos
estin en un 10.16%, 12.95% y 14.08% arriba del presupuesto base respectivamente.
g.2) Los conceptos analizados y observados en el dictamen de evaluacién representan Unicamente el 25.13% no
siendo éstos los mas impactantes.
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h) Construccion de sistema de alcantarillado sanitario, primera etapa para beneficiar a la localidad de El Garrufial en
la localidad de El Garrufial, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6141-04-01-02, ejecutada
con recursos del programa PROII 2014, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
HO02.PROII.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad de
Invitacién a Cuando Menos Tres Personas debido a lo siguiente:

h.1) La Entidad Fiscalizada no comparo6 las propuestas de manera equitativa debido a que no consideré en su andlisis
los conceptos con precios unitarios con mayor incidencia en el monto del presupuesto base, ni con mayor incidencia
en el presupuesto del propio postor, tales como Excavacion mecanica a cielo abierto, material tipo “C”, Relleno con
tepetate de banco, en zanjas, sobre lomo de tuberia, 0 Reposicién de pavimento de concreto asfaltico.

h.2) En el Dictamen de Evaluacion Econémica se manifestd que la propuesta de Materiales y Maquinaria Fernandos
S.A. de C.V. no pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones, siendo que revisé y observd conceptos que
apenas representan el 27.89% de su presupuesto, dichos conceptos no son los mas representativos econémicamente
en el presupuesto, tales como Descarga domiciliaria con tuberia de pvc sanitario (1.50%), y Registro sanitario de
40x60 cm (1.27%)

h.3) En el Dictamen de Evaluacion Econdémica se manifestd que la propuesta de Constructora Columbus S.A. de C.V.
no garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, siendo que revisé y observé
conceptos que representan el 62.19% de su presupuesto, dichos conceptos no son los mas representativos
economicamente en el presupuesto, tales como Acarreo de material producto de excavacion kilbmetros subsecuentes
(2.10%), Descarga domiciliaria con tuberia de pvc sanitario (1.15%), y Base hidraulica de 1 2" a finos (2.66%).

h.4) En el Dictamen de Evaluacion Econdmica se manifesté que la propuesta de Materiales para Construccion El
Jacalito S.A. de C.V. presenta inconsistencia que podrian poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones
respectivas, siendo que reviso y observé conceptos que representan el 52.55% de su presupuesto, dichos conceptos
no son los mas representativos econdmicamente en el presupuesto, tales como Carga mecéanica en camion de volteo
(1.64%), Acarreo de material producto de excavacioén fuera de la obra (0.75%), Descarga domiciliaria con tuberia de
pvc sanitario (0.99%), y Reparacion de toma domiciliaria de agua potable (0.42%).

i) “Ampliacién de Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la localidad de Los Cues en el Municipio de
Huimilpan, 0010 Los Cues, Huimilpan, Qro.”, con numero de cuenta contable 12354-6141-04-01-03, ejecutada con
recursos del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra Publica a precios
unitarios y tiempo determinado HO06.PROII.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas, debido a lo siguiente:

i.1) Al contratista ganador le observan entre otras faltas, los conceptos 4020207 Acarreo en camion..., 352081
Concreto ciclopeo... y 601501 Registro..., con precios unitarios mayores al presupuesto base en 31%, 14% y 46%
respectivamente, y en el concepto 50305-2 Reposicion de pavimento de empedrado el precio de la piedra bola esta
por encima al considerado por la fiscalizada, indicando estos cuatro conceptos como ‘no convenientes” para el
municipio, cabe mencionar que estos conceptos representan un 14.12 % del presupuesto total del contratista, por lo
gue no es representativo. Finalmente la fiscalizada considera procedente la propuesta, indicando que no pone en
riesgo el cumplimiento de las obligaciones.

i.2) En la propuesta de Uriel Garfias Vazquez, observan cuatro conceptos como no convenientes para el municipio,
sin embargo, éstos representan Unicamente el 13.54% del presupuesto del contratista, por lo que no son
representativos.

i.3) En la propuesta del licitante Materiales Fernandos S. A. de C.V., la fiscalizada observd 9 conceptos que determind
no eran procedentes para en municipio, dichos conceptos representan el 39.04% del presupuesto del contratista, lo
cual se considerara mas representativo que en los porcentajes observados de las otras dos propuestas.

i) “Ampliacion de Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la Localidad de El Vegil en el Municipio de
Huimilpan, 0037 El Vegil, Huimilpan, Querétaro”, con nimero de cuenta contable 12354-6141-05-10-03, ejecutada
con recursos del programa PROII, mediante el Contrato de Obra Pulblica a precios unitarios y tiempo determinado
HO4.PROII.14 con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan, S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacion a cuando menos tres personas, debido a que, al contratista ganador, la fiscalizada le revis6 y observo un
total de cinco conceptos que representan un 9.54% del presupuesto base, por lo cual no son representativos, sin
embargo, omitié analizar y observar los conceptos de clave 020080 Excavacion a maquina en material tipo C... y
20106-1 suministro y colocacion de tuberia de PVC..., los cuales representan el 52.34%, observando que el concepto
de excavacion mencionado, el contratista tiene un precio unitario de $369.01 (Trescientos sesenta y nueve pesos
01/100 M.N.), el cual es menor en un 61.80% al considerado en el presupuesto base por la fiscalizada de $597.06
(Quinientos noventa y siete pesos 06/100 M.N.).
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76. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefala, a lo dispuesto en los articulos: 134 primer,
tercer y cuarto parrafos de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 24 parrafo primero, 38, y 39 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 45 apartado A fracciones | y IV, 64 apartado A,
fraccion | inciso c), fraccion Il, 65 fraccién Il, apartado A fraccién Il incisos c), f), fraccion Il inciso ¢), 187, 193, 194,
201 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 98 segundo parrafo de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, I, lll y XXIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numeral 7 del Manual General
de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber presentado deficiencias en la revision
detallada de las propuestas econémicas, ya que en la integracién de precios unitarios se detectaron
irregularidades, mismas que no se plasmaron en el dictamen que sirve de fundamento para emitir el fallo y
gue pudieron ser causa para desechar las propuestas. Dichas irregularidades incrementaron el monto
contratado de las obras en una cantidad total de $1,441,362.67 (Un millébn cuatrocientos cuarenta y un mil
trescientos sesenta y dos pesos 67/100 M.N.) incluye IVA.

Cabe mencionar que las diferencias determinadas de los rendimientos utilizados por los contratistas adjudicados, se
obtuvieron al compararlas contra los rendimientos cominmente utilizados empleados en los manuales de precios
unitarios como lo son, entre otros, las publicaciones de “Costos de Edificacion” realizado por BIMSA, la publicacion de
“Costo y Tiempo en Edificacion” de Suarez Salazar, el “Catalogo Nacional de Costos” elaborado por el Instituto
Mexicano de Ingenieria de Costos del autor Ing. Raul Gonzalez Meléndez, asi como precios y rendimientos utilizados
en obras similares contratadas por la entidad fiscalizada. Lo anterior para las obras:

a) “Modulo Deportivo” en la localidad de San Pedro, con nimero de cuenta 12354-6142-05-24-01 ejecutada con
recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva FIDEP2014, a través de la modalidad de contrato numero
HO8.FIDEP.14, celebrado con el contratista 3 Rios SA de CV; al detectarse deficiencias en la integracidon de sus
precios unitarios que incrementaron el monto contratado en una cantidad de $245,920.85 (doscientos cuarenta y
cinco mil novecientos veinte pesos 85/100 MN) con IVA, siendo esto en los siguientes conceptos:

a.1) “703606. Subrasante formada por tepetate de banco compactada al 95%...”, con un precio unitario de $220.12
(doscientos veinte pesos 12/100 M.N.) el m3, el contratista considerd un rendimiento para el peén de 12.50 m3 por
jornada, sin embargo un rendimiento promedio aceptable obtenido por la literatura arriba mencionada y de obras
similares ejecutadas por la misma entidad para este tipo de trabajos es de 168.35 m3 por jornada, por lo que al
sustituir este rendimiento al analisis del precio unitario del contratista y considerando su factor de sobrecosto, resulta
un precio unitario de $191.88 (Ciento noventa y un pesos 88/100 M.N.), y que arroja una diferencia de $28.24
(Veintiocho pesos 24/100 M.N.), que multiplicado por los 649.25 m3 contratados, deriva en un incremento en el monto
de contratacién a favor del contratista de $21,267.12 (Veintin mil doscientos sesenta y siete pesos 12/100 M.N.) con
IVA.

a.2) “658005. Malla ciclénica galvanizada de 2.00 m de altura...”, con un precio unitario de $430.79 (Cuatrocientos
treinta pesos 79/100 M.N.) por ml, sin embargo un precio promedio aceptable obtenido del presupuesto base de la
entidad fiscalizada y de obras similares ejecutadas por la misma entidad para este concepto es de $272.84 ml, por lo
que al sustituir este precio unitario, arroja una diferencia de $157.95 (Ciento cincuenta y siete pesos 95/100 M.N.),
que multiplicado por los 172.00 ml contratados, deriva en un incremento en el monto de contratacion a favor del
contratista de $31,514.18 (Treinta y un mil quinientos catorce pesos 18/100 M.N.) con IVA.

a.3) “665016. Pasto sintético fibrilado marca Sportgrass 30 o similar...”, con un precio unitario de $351.33 (trescientos
cincuenta y un pesos 33/100 M.N.) por m2; el contratista considerd un rendimiento para la mano de obra de 13.33 m2
por jornada, sin embargo un rendimiento promedio aceptable obtenido por la literatura arriba mencionada y de obras
similares ejecutadas por la misma entidad para este tipo de trabajos es de 100 m2 por jornada, por lo que al sustituir
este rendimiento al analisis del precio unitario del contratista y considerando su factor de sobrecosto, resulta un precio
unitario de $269.62 (Doscientos sesenta y nueve pesos 62/100 M.N.), y que arroja una diferencia de $81.71 (Ochenta
y un pesos 71/100 M.N.), que multiplicado por los 1742.00 m2 contratados, deriva en un incremento en el monto de
contratacion a favor del contratista de $165,113.02 (Ciento sesenta y cinco mil ciento trece pesos 02/100 M.N.) con
IVA.

a.4) “703606. Subrasante formada por tepetate de banco compactada al 95%...”, con un precio unitario de $292.50
(doscientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.) el m3, el contratista consideré un precio unitario diferente para el
mismo concepto a ejecutar en otro frente de trabajo, adicionalmente consider6 el rendimiento para el peén de 12.50
m3 por jornada, sin embargo un rendimiento promedio aceptable obtenido por la literatura arriba mencionada y de
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obras similares ejecutadas por la misma entidad para este tipo de trabajos es de 168.35 m3 por jornada, por lo que al
sustituir este rendimiento al analisis del precio unitario del contratista y considerando su factor de sobrecosto, resulta
un precio unitario de $191.88 (Ciento noventa y un pesos 88/100 M.N.), y que arroja una diferencia de $100.62 (Cien
pesos 62/100 M.N.), que multiplicado por los 240 m3 contratados, deriva en un incremento en el monto de
contratacion a favor del contratista de $28,026.53 (Veintiocho mil veintiséis pesos 53/100 M.N.) con IVA.

b) “Cancha de futbol 7, 12 etapa” en la localidad de Buenavista, con numero de cuenta 12354-6142-04-01-09 Y
12354-6142-05-07-19 ejecutada con recursos Programa de Recuperacion de Espacios FIDEP2014, a través de la
modalidad de contrato nimero H38.PREP.14, celebrado con el contratista Constructora Columbus SA de CV; ; al
detectarse deficiencias en la integracion de sus precios unitarios que incrementaron el monto contratado en una
cantidad de $142,931.78 (Ciento cuarenta y dos mil novecientos treinta y un pesos 78/100 M.N.) con IVA,, en los
siguientes conceptos:

b.1) “655016. Pasto sintético fibrilado marca Sportgrass 30 o similar...”, con un precio unitario de $369.58
(Trescientos sesenta y nueve pesos 58/100 M.N.) el m2, el contratista consideré un rendimiento para la mano de obra
de 12.5 m3 por jornada, sin embargo un rendimiento promedio aceptable obtenido por la literatura arriba mencionada
y de obras similares ejecutadas por la misma entidad para este tipo de trabajos es de 100 m2 por jornada, por lo que
al sustituir este rendimiento al analisis del precio unitario del contratista y considerando su factor de sobrecosto,
resulta un precio unitario de $299.13 (Doscientos noventa y nueve pesos 13/100 M.N.), y que arroja una diferencia de
$70.45 (Setenta pesos 45/100 M.N.), que multiplicado por los 1,749.00 m2 contratados, deriva en un incremento en el
monto de contratacion a favor del contratista de $142,931.78 (Ciento cuarenta y dos mil novecientos treinta y un
pesos 78/100 M.N.) con IVA.

c) “Rehabilitacion de camino a base de empedrado con mortero en camino "Real Valle Ondulado" 1a etapa” en la
localidad de Ceja de Bravo, con nimero de cuenta 12354-6142-05-25-01 ejecutada con recursos del Programa de
Contingencias Economicas CONEC02014, a través de la modalidad de contrato nimero H66.CONECO.14, celebrado
con el contratista Alteco Construcciones SA de CV; al detectarse deficiencias en la integracién de sus precios
unitarios que incrementaron el monto contratado en una cantidad de $318,149.72 (trescientos dieciocho mil ciento
cuarenta y nueve pesos 72/100 MN) con IVA, en los siguientes conceptos:

c.1) “702414. Excavaciéon mecanica a cielo abierto, material tipo “C”...”, con un precio unitario de $377.71
(Trescientos setenta y siete pesos 71/100 M.N.) el m2, el contratista consideré mano de obra no necesaria para la
ejecucion de los trabajos ya que la descripcién del concepto no incluye afine de taludes con un costo de $98.20 por
m3, por lo que al descontar esta mano de obra no necesaria al analisis del precio unitario del contratista y
considerando su factor de sobrecosto, resulta un precio unitario de $260.17 (Doscientos sesenta pesos 17/100 M.N.),
y que arroja una diferencia de $117.54 (Ciento diecisiete pesos 54/100 M.N.), que multiplicado por los 1,050.00 m3
contratados, deriva en un incremento en el monto de contratacion a favor del contratista de $143,163.72 (Ciento
cuarenta y tres mil ciento sesenta y tres pesos 72/100 M.N.) con IVA.

c.2) “704020. Empedrado con piedra bola de pepena de 15 cm de espesor asentado y junteado con mortero...”, con
un precio unitario de $203.08 (Doscientos tres pesos 08/100 M.N.) el m2, el contratista consideré un volumen de 0.18
m3 del material piedra bola por m2, sin embargo un volumen aceptable obtenido por la literatura arriba mencionada y
de obras similares ejecutadas por la misma entidad para este tipo de trabajos es de 0.09 m3 de material piedra bola
por m2, por lo que al sustituir este volumen en el analisis del precio unitario del contratista y considerando su factor de
sobrecosto, resulta un precio unitario de $167.19 (Ciento sesenta y siete pesos 19/100 M.N.), y que arroja una
diferencia de $181.53 (Ciento ochenta y un pesos 53/100 M.N.), que multiplicado por los 7,000.00 m2 contratados,
deriva en un incremento en el monto de contratacion a favor del contratista de $174,986.00 (Ciento setenta y cuatro
mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) con IVA.

d) Pavimento de empedrado con mortero, guarniciones y banquetas, calle Marte en la localidad de El Bimbalete,
Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 123354-6142-05-25-04, ejecutada con recursos del programa
Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado H68.CONECO.IR3.14 con la
empresa Gregorio Flores Flores, asignado mediante la modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas; al
detectarse deficiencias en la integracion de sus precios unitarios que incrementaron el monto contratado en una
cantidad de $166,896.48 (Ciento sesenta y seis mil ochocientos noventa y seis pesos 48/100 MN) con IVA, en los
siguientes conceptos:
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d.1) En el analisis del precio unitario del concepto con clave 702414 “Excavacion mecanica a cielo abierto, material
tipo “C”...” con un precio unitario de $319.73 (Trescientos diecinueve pesos 73/100 M.N.), el postor considerd un
rendimiento inferior al de mercado para un martillo hidraulico OKB310B, de 1.28 m3 por hora, siendo que el
rendimiento promedio es de 4.00 m3 por hora; y un costo horario superior al de mercado para una retroexcavadora
420D, de $758.45 (Setecientos cincuenta y ocho pesos 45/100 M.N.), siendo que el precio promedio es de $320.00
(Trescientos veinte pesos 00/100 M.N.). Por lo anterior, al modificar el rendimiento del martillo hidraulico y el costo
horario de la retroexcavadora, resulta un precio unitario de $115.17 (Ciento quince pesos 17/100 M.N.), que arroja
una diferencia de $204.56 (Doscientos cuatro pesos 56/100 M.N.) que multiplicada por los 493.92 m3 contratados, se
tiene un sobrecosto de $117,202.08 (Ciento diecisiete mil doscientos dos pesos 08/100 M.N.) iva incluido.

d.2) En el andlisis del precio unitario del concepto con clave 704020 “Empedrado con piedra bola de pepena de 15
cm...” con un precio unitario de $260.31 (Doscientos sesenta pesos 31/100 M.N.), el postor considerdé una cantidad
mayor a la normalmente utilizada de agua, de 100 Its por m2, siendo que la cantidad normalmente considerada es de
30 Its por m2; un costo superior al de mercado para la piedra bola, de $310.00 (Trescientos diez pesos 00/100 M.N.),
siendo que el precio promedio aceptado en obras similares realizadas en el mismo periodo es de $235.18 (Doscientos
Treinta y cinco pesos 18/100 M.N.); y una cantidad innecesaria de cimbra, 0.15 m2 de cimbra por m2, siendo que no
se requiere cimbra para la ejecucién de dicho concepto. Por lo anterior, al modificar la cantidad de agua, el costo de la
piedra y eliminar la cimbra, resulta un precio unitario de $226.31 (Doscientos veintiséis pesos 31/100 M.N.), que arroja
una diferencia de $34.00 (Treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) que multiplicada por los 1,260.00 m2 contratados, se
tiene un sobrecosto de $49,694.40 (Cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro pesos 40/100 M.N.) iva
incluido.

e) “Pavimentacion a base de piedra bola empacada con mortero camino a Las Cabanas 1a etapa” en la localidad de
San Pedro, con ndmero de cuenta 12354-6142-05-25-17 ejecutada con recursos del Programa de Contingencias
Econdmicas CONECO2014, a través de la modalidad de contrato niumero H73.CONECO.14, celebrado con el
contratista Proyecto y Construccion de Electricidad SA de CV; al detectarse deficiencias en la integracién de sus
precios unitarios que incrementaron el monto contratado en una cantidad de $55,331.76 (Cincuenta y cinco mil
trescientos treinta y un pesos 76/100 MN) con IVA en los siguientes conceptos:

e.1) “703203. Acarreo de material producto de la excavacién fuera de la obra...”, con un precio unitario de $31.98
(treinta y un pesos 98/100 M.N.) el m3, el contratista considerd la utilizacion de una retroexcavadora Caterpillar
modelo 416E para la ejecucidon de este concepto, sin embargo la realizacion del acarreo no requiere una
retroexcavadora, por lo que al eliminar esta maquinaria en el andlisis del precio unitario del contratista y considerando
su factor de sobrecosto, resulta un precio unitario de $18.65 (Dieciocho pesos 65/100 M.N.), y que arroja una
diferencia de $13.33 (Trece pesos 33/100 M.N.), que multiplicado por los 2,456.22 m3 contratados, deriva en un
incremento en el monto de contratacion a favor del contratista de $37,980.04 (Treinta y siete mil novecientos ochenta
pesos 04/100 M.N.) con IVA.

e.2) “702800. Carga mecanica en camién de volteo...”, con un precio unitario de $26.09 (Veintiséis pesos 09/100
M.N.) el m3, el contratista consideré la utilizacion de un camion volteo Mercedes Benz de 7.00 m3 para la ejecucion
de este concepto, sin embargo la realizacion de la carga mecénica no requiere un camién de volteo, el cual se
considera en el acarreo, por lo que al eliminar este vehiculo en el analisis del precio unitario del contratista y
considerando su factor de sobrecosto, resulta un precio unitario de $20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.), y que arroja
una diferencia de $6.09 (Seis pesos 09/100 M.N.), que multiplicado por los 2,456.22 m3 contratados, deriva en un
incremento en el monto de contratacién a favor del contratista de $17,351.72 (Diecisiete mil trescientos cincuenta y un
pesos 72/100 M.N.) con IVA.

f) Rehabilitaciéon de la calle a base de empedrado empacado con mortero de la calle Jalpan a la calle Toliman tramo
0+000 al 0+530, en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-
25-13, ejecutada con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo
determinado H79.CONECO.14 con la empresa Corporativo Constructor Tequisquiapan S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas; al detectarse deficiencias en la integracion de
sus precios unitarios que incrementaron el monto contratado en una cantidad de $150,861.48 (Ciento cincuenta mil
ochocientos sesenta y un pesos 48/100 M.N.) IVA incluido en los siguientes conceptos:,

f.1) En el andlisis del precio unitario del concepto con clave 10 “Empedrado con piedra bola de pepena de 15 cm...”
con un precio unitario de $251.10 (Doscientos cincuenta y un pesos 10/100 M.N.), el postor consideré un costo
superior al de mercado para la piedra bola, de $310.00 (Trescientos diez pesos 00/100 M.N.), siendo que el precio
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promedio aceptado en obras similares realizadas en el mismo periodo es de $235.18 (Doscientos treinta y cinco
pesos 18/100 M.N.); un costo superior al de mercado para el agua suministrada, de $100.00 (Cien pesos 00/100
M.N.), siendo que el precio promedio aceptado en obras similares realizadas en el mismo periodo es de $56.46
(Cincuenta y seis pesos 46/100 M.N.); y un rendimiento inferior al de mercado para la cuadrilla No. 4 (1 albafiil + 1
peodn), de 11.00 m2 por jornada, siendo que el rendimiento cominmente aceptado es de 14.90 m2 por jornada. Por lo
anterior, al modificar las cantidades de piedra bola y agua, y el rendimiento de la cuadrilla, resulta un precio unitario
de $211.69 (Doscientos once pesos 69/100 M.N.), que arroja una diferencia de $39.41 (Treinta y nueve pesos 41/100
M.N.) que multiplicada por los 3,300.00 m2 contratados, se tiene un sobrecosto de $150,861.48 (Ciento cincuenta mil
ochocientos sesenta y un pesos 48/100 M.N.) iva incluido.

g) Rehabilitacién de camino de La Noria a Arroyo Hondo a base de empedrado empacado con mortero (lera etapa)
en la localidad de La Noria, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-25-20, ejecutada
con recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra pulblica a precio unitario y tiempo determinado
H81.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asighado mediante la modalidad
de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas; al detectarse deficiencias en la integracion de sus precios unitarios que
incrementaron el monto contratado en una cantidad de $282,421.81 (Doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos
veintiin pesos 81/100 M.N.) IVA incluido, en los siguientes conceptos:

g.1) En el analisis del precio unitario del concepto con clave 9 “Empedrado con piedra bola de pepena de 15 cm...”
con un precio unitario de $261.15 (Doscientos sesenta y un pesos 15/100 M.N.), el postor considerd un costo superior
al de mercado para la piedra bola, de $292.00 (Doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), siendo que el precio
promedio aceptado en obras similares realizadas en el mismo periodo es de $235.18 (Doscientos treinta y cinco
pesos 18/100 M.N.); un costo superior al de mercado para el agua suministrada, de $100.00 (Cien pesos 00/100
M.N.), siendo que el precio promedio aceptado en obras similares realizadas en el mismo periodo es de $56.46
(Cincuenta y seis pesos 46/100 M.N.); y un rendimiento inferior al de mercado para la cuadrilla No. 4 (1 albafil + 1
pedn + 1/10 cabo), de 10.00 m2 por jornada, siendo que el rendimiento cominmente aceptado es de 14.90 m2 por
jornada. Por lo anterior, al modificar las cantidades de piedra bola y agua, y el rendimiento de la cuadrilla, resulta un
precio unitario de $211.70 (Doscientos once pesos 70/100 M.N.), que arroja una diferencia de $49.45 (Cuarenta y
nueve pesos 45/100 M.N.) que multiplicada por los 4,923.50 m2 contratados, se tiene un sobrecosto de $282,421.81
(Doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos veintiiin pesos 81/100 M.N.) iva incluido.

h) Urbanizacién e introduccion de red de drenaje sanitario en la calle Revolucion "primera etapa” en la localidad de
San Antonio La Galera, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6141-05-25-03, ejecutada con
recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
H88.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos, S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas; al detectarse deficiencias en la integracion de sus precios unitarios que
incrementaron el monto contratado en una cantidad de $290,040.43 (Doscientos noventa mil cuarenta pesos 43/100
MN) con IVA, en los siguientes conceptos:

h.7) En el analisis del precio unitario del concepto con clave 10 “Subrasante formada con tepetate de banco...” con un
precio unitario de $174.64 (Ciento setenta y cuatro pesos 64/100 M.N.), el postor consideré un costo superior al de
mercado para el agua suministrada, de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), siendo que el precio promedio aceptado
en obras similares realizadas en el mismo periodo es de $56.46 (Cincuenta y seis pesos 46/100 M.N.). Por lo anterior,
al modificar el costo del agua, resulta un precio unitario de $168.57 (Ciento sesenta y ocho pesos 57/100 M.N.), que
arroja una diferencia de $6.07 (Seis pesos 07/100 M.N.) que multiplicada por los 1,755.00 m3 contratados, se tiene un
sobrecosto de $12,357.31 (Doce mil trescientos cincuenta y siete pesos 31/100 M.N.) iva incluido.

h.2) En el analisis del precio unitario del concepto con clave 23 “Empedrado con piedra bola de pepena de 15 cm...”
con un precio unitario de $262.81 (Doscientos sesenta y dos pesos 81/100 M.N.), el postor consider6 un costo
superior al de mercado para la piedra bola, de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), siendo que el precio
promedio aceptado en obras similares realizadas en el mismo periodo es de $235.18 (Doscientos treinta y cinco
pesos 18/100 M.N.); un costo superior al de mercado para el agua suministrada, de $100.00 (Cien pesos 00/100
M.N.), siendo que el precio promedio aceptado en obras similares realizadas en el mismo periodo es de $56.46
(Cincuenta y seis pesos 46/100 M.N.); y un rendimiento inferior al de mercado para la cuadrilla No. 4 (1 albafiil + 1
peén + 1/10 cabo), de 10.00 m2 por jornada, siendo que el rendimiento cominmente aceptado es de 14.90 m2 por
jornada. Por lo anterior, al modificar las cantidades de piedra bola y agua, y el rendimiento de la cuadrilla, resulta un
precio unitario de $211.66 (Doscientos once pesos 66/100 M.N.), que arroja una diferencia de $51.15 (Cincuenta y un
pesos 15/100 M.N.) que multiplicada por los 4,680.00 m2 contratados, se tiene un sobrecosto de $277,683.12
(Doscientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y tres pesos 12/100 M.N.) iva incluido.
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i) “Sistema de alcantarillado sanitario 1a etapa” en la localidad de Los Bordos, con nimero de cuenta 12354-6141-05-
10-03 y 12354-6141-05-10-05 ejecutada con recursos del Programa de Contingencias Econémicas CONECO2014, a
través de la modalidad de contrato namero HO7.PROII.14, celebrado con el contratista Constructora Columbus SA de
CV; al detectarse deficiencias en la integracion de sus precios unitarios que incrementaron el monto contratado en
una cantidad de $106,958.08 (Ciento seis mil novecientos cincuenta y ocho pesos 08/100 MN) con IVA en los
siguientes conceptos:

i.1) “60305. Reposicion de pavimento de empedrado con piedra bola asentado y junteado con tepetate...”, con un
precio unitario de $140.09 (Ciento cuarenta pesos 09/100 M.N.) el m2, el contratista consider6 un volumen de 0.30
m3 del material piedra bola por m2, sin embargo un volumen aceptable obtenido por la literatura arriba mencionada y
de obras similares ejecutadas por la misma entidad para este tipo de trabajos es de 0.175 m3 de material piedra bola
por m2, por lo que al sustituir este volumen en el analisis del precio unitario del contratista y considerando su factor de
sobrecosto, resulta un precio unitario de $107.39 (Ciento siete pesos 39/100 M.N.), y que arroja una diferencia de
$32.07 (Treinta y dos pesos 07/100 M.N.), que multiplicado por los 1,039.84 m2 contratados, deriva en un incremento
en el monto de contratacion a favor del contratista de $39,443.21 (Treinta nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres
pesos 21/100 M.N.) con IVA.

i.2) “153542. Tubo de 10” (250 mm) de PVC alcantarillado sistema métrico serie 16.5...”, con un precio unitario de
$366.17 (Trescientos sesenta y seis pesos 17/100 M.N.) el ml, el contratista consideré un rendimiento para la mano
de obra de 19.00 ml por jornada, sin embargo un rendimiento promedio aceptable obtenido por la literatura arriba
mencionada y de obras similares ejecutadas por la misma entidad para este tipo de trabajos es de 40 ml por jornada,
por lo que al sustituir este rendimiento al analisis del precio unitario del contratista y considerando su factor de
sobrecosto, resulta un precio unitario de $335.32 (Trescientos treinta y cinco pesos 32/100 M.N.), y que arroja una
diferencia de $30.85 (Treinta pesos 85/100 M.N.), que multiplicado por los 800.65 ml contratados, deriva en un
incremento en el monto de contratacion a favor del contratista de $28,652.06 (Veintiocho mil seiscientos cincuenta y
dos pesos 06/100 M.N.) con IVA.

i.3) “701258. Demolicion mecanica de pavimento de piedra bola (empedrado) de 15 cm...”, con un precio unitario de
$71.50 (Setenta y un pesos 50/100 M.N.) el m2, el contratista considero la utilizacion de camién Dodge RAM 6500 14
m3 y una retroexcavadora CASE 580 super con martillo hidraulico para la ejecucién de este concepto, sin embargo la
realizacion de la demolicidon no requiere un camiodn y de una retroexcavadora con martillo, por lo que al eliminar este
vehiculo y la maquinaria en el analisis del precio unitario del contratista y considerando su factor de sobrecosto,
resulta un precio unitario de $30.55 (Treinta pesos 55/100 M.N.), y que arroja una diferencia de $40.95 (Cuarenta
pesos 95/100 M.N.), que multiplicado por los 818.13 m3 contratados, deriva en un incremento en el monto de
contratacion a favor del contratista de $38,862.81 (Treinta y ocho mil ochocientos sesenta y dos pesos 81/100 M.N.)
con IVA.

77. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 46 Ultimo
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fraccion V, 115 fraccién VII, 122,
123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 98 segundo parrafo de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, Il y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numeral 7 del Manual General
de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber presentado deficiencias en la supervision
y control de la obra publica, toda vez que la bitacora electronica de obra publica no se elaboré, se elabord
fuera de tiempo, o presenta errores u omisiones en el llenado y manejo, como se describe a continuacion:

A. No se acreditdé que la elaboracion, control y seguimiento de la bitdcora se realizara por medios remotos de
comunicacion electrénica, ni se presentd la autorizacion de la Secretaria de la Funcion Puablica para su elaboracion
por medios convencionales, para las obras:

a) “Médulo Deportivo” en la localidad de San Pedro, con numero de cuenta 12354-6142-05-24-01 ejecutada con
recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva FIDEP2014, a través de la modalidad de contrato numero
HO8.FIDEP.14, celebrado con el contratista 3 Rios SA de CV.

b) “Cancha de futbol 7, 12 etapa” en la localidad de Buenavista, con numero de cuenta 12354-6142-04-01-09 Y
12354-6142-05-07-19 ejecutada con recursos Programa de Recuperacion de Espacios FIDEP2014, a través de la
modalidad de contrato nimero H38.PREP.14, celebrado con el contratista Constructora Columbus SA de CV.
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¢) “Pavimentacion a base de piedra bola empacada con mortero camino a Las Cabafias 1a etapa” en la localidad de
San Pedro, con nimero de cuenta 12354-6142-05-25-17 ejecutada con recursos del Programa de Contingencias
Economicas CONECO02014, a través de la modalidad de contrato nimero H73.CONECO.14, celebrado con el
contratista Proyecto y Construccion de Electricidad SA de CV.

B. Se detect6 un deficiente control en el uso de la bitdcora electronica de obra publica (BEOP), ya que las fechas de
inscripcion de las mismas, son posteriores a las fechas en que se relatan los hechos de las notas, por lo que no se
tuvo el registro al momento de los eventos de la obra, existiendo una diferencia de entre fecha de inscripcion y los
eventos de la obra. Por lo que se omiti6 llevar el registro oportuno de los eventos presentados en la obra, dejando sin
efecto legal a uno de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones; lo anterior en las
siguientes obras:

d) “Elaboracién de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para beneficiar a las localidades de El Zorrillo (Santa Cruz), Carranza (San Antonio), La Haciendita y
Puerta del Tepozan en el Municipio, ubicada en El Zorrillo (Santa Cruz), Carranza (San Antonio), La Haciendita y
Puerta del Tepozan, Huimilpan, Qro.”, con nimero de cuenta contable 12354-6142-05-01-02, ejecutada con recursos
del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra Publica a de obra publica
a precios unitarios y tiempo determinado H29.PROII.14 con la empresa AquaVital S.A. de C.V., asignado mediante la
modalidad de Invitacion a cuando menos tres personas, ya que el documento denominado acta de entrega-recepcién
de estudio y proyecto, se llevo a cabo el de diciembre de 2014, sin embargo, segun oficio DOPDUE/400/2015 del 2 de
Julio de 2015, la fiscalizada le notifica a la contratista, que “se presente a aperturar y dar seguimiento a la Bitacora
Electronica de la obra, presentando posteriormente una bitacora que consta de 3 notas todas del 5 de agosto de
2015, siendo las primeras dos de instrucciones y la tltima de cierre de “Con fecha 23/12/2014 se dan por terminados
los trabajos de la obra y/o servicios que amparan la presente bitacora, los cuales fueron terminados el dia 12/12/2014,
verificados el dia 05/12/2014 y recepcionados fisicamente el dia 05/08/2015, conforme a las condiciones establecidas
en el contrato.” Nota que tiene contradicciones en todas las fechas y hechos manifestados, y esta fuera del periodo
contractual.

e) “Construccion de sistema de alcantarillado sanitario, primera etapa para beneficiar a la localidad de El Garrunal” en
la localidad de El Garrufial, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6141-04-01-02, ejecutada
con recursos del programa PROII 2014, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
HO02.PROII.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad de
Invitacién a cuando menos tres personas, ya que la entrega del anticipo e inicio de la obra se plasmaron en la
bitdcora un mes después, y finalmente se cuenta con la nota 5 del 5 de diciembre del 2014, en la cual se hace un
resumen de los trabajos, indicando la firma de un convenio adicional en tiempo del 20 de octubre, relatando algunas
de las actividades realizadas, hasta la terminacion de los trabajos.

f) “Ampliacién de Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la localidad de Los Cues en el Municipio de
Huimilpan, 0010 Los Cues, Huimilpan, Qro.”, con nimero de cuenta contable 12354-6141-04-01-03, ejecutada con
recursos del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra Publica a precios
unitarios y tiempo determinado H06.PROII.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas, debido a que las notas 3 a la 7 refieren hechos
sucedidos con anterioridad a un mes a la fecha de inscripcion de los mismos en la bitacora.

78. Incumplimiento por parte del Titular de la Tesoreria Municipal, Titular de la Direccion de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 primer parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 53 primer
parrafo, 55 segundo parrafo, 59 penultimo péarrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; 105, 107, 112, 113 fracciones I, II, VI, VIII, IX y XV, 115 fracciones I, V, X, XI, Xlll, 118 y 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 fracciones | y Il, 98 segundo parrafo de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, Il, 1l y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numerales 3 y 7 del Manual
General de Organizacién del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber realizado pagos indebidos o en
exceso a favor de los contratistas adjudicados, por un monto de $1,908,940.37 (Un millén novecientos ocho
mil novecientos cuarenta pesos 37/100 M.N.) incluye IVA, siendo esto en las obras:
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a) “Médulo Deportivo” en la localidad de San Pedro, con nUmero de cuenta 12354-6142-05-24-01 ejecutada con
recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva FIDEP2014, a través de la modalidad de contrato ndmero
HO08.FIDEP.14, celebrado con el contratista 3 Rios SA de CV; en los siguientes conceptos:

a.l) Precio atipico “ATIP-CIM-004A. Despalme de terreno, desenraizando y removiendo...”, con un precio unitario de
$76.01 el m3, la entidad fiscalizada omitio realizar el procedimiento para la solicitud y autorizacién de precios atipicos
o fuera de catalogo, lo que derivé en el pago indebido en la estimacién 2 finiquito de este concepto atipico con un
precio unitario de $76.01 (Setenta y seis pesos 01/100 M.N.), que multiplicado por 2,936.40 m3 pagados en la
estimacion 2 finiquito, se tiene que se pagd una cantidad de $258,907.09 (Doscientos cincuenta y ocho mil
novecientos siete pesos 09/100 M.N.) con IVA.

a.2) Precio atipico “ATIP-CIM-001. Terraplén formado con material de corte...”, con un precio unitario de $117.16 el
m3, la entidad fiscalizada omitié realizar el procedimiento para la solicitud y autorizacién de precios atipicos o fuera de
catalogo, lo que derivé en el pago indebido en la estimacion 2 finiquito de este concepto atipico con un precio unitario
de $117.16 (Ciento diecisiete pesos 16/100 M.N.), que multiplicado por 3,781.53.00 m3 pagados en la estimacion 2
finiquito, se tiene que se pag6 una cantidad de $513,931.10 (Quinientos trece mil novecientos treinta y un mil pesos
10/100 M.N.) con IVA.

a.3) Precio atipicoATIP-CIM-003. Arrope de talud con material producto de la excavacion...”, con un precio unitario
de $48.50 (Cuarenta y ocho pesos 50/100 M.N.) el m3, la entidad fiscalizada omiti6 realizar el procedimiento para la
solicitud y autorizacion de precios atipicos o fuera de catalogo, lo que derivé en el pago indebido en la estimacion 2
finiguito de este concepto atipico con un precio unitario de $48.50 (Cuarenta y ocho pesos 50/100 M.N.), que
multiplicado por 1,106.82 m3 pagados en la estimacioén 2 finiquito, se tiene que se pagé una cantidad de $62,269.69
(Sesenta y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos 69/100 M.N.) con IVA.

a.4) Precio atipico“ATIP-HRR-01. Porteria de 7.36x2.44 m a base de tubo...”, con un precio unitario de $19,882.94
(Diecinueve mil ochocientos ochenta y dos pesos 94/100 M.N.) la pieza, la entidad fiscalizada omitié realizar el
procedimiento para la solicitud y autorizacion de precios atipicos o fuera de catélogo, lo que derivé en el pago
indebido en la estimacion 2 finiquito de este concepto atipico con un precio unitario de $19,882.94 (Diecinueve mil
ochocientos ochenta y dos pesos 94/100 M.N.), que multiplicado por las 2 piezas pagadas en la estimacion 2 finiquito,
se tiene que se pagod una cantidad de $46,128.42 (Cuarenta y seis mil ciento veintiocho pesos 42/100 M.N.) con IVA.

b) “Cancha de futbol 7, 12 etapa” en la localidad de Buenavista, con numero de cuenta 12354-6142-04-01-09 Y
12354-6142-05-07-19 ejecutada con recursos Programa de Recuperacion de Espacios FIDEP2014, a través de la
modalidad de contrato nimero H38.PREP.14, celebrado con el contratista Constructora Columbus SA de CV, en el
concepto de precio atipico “ATIP-01. Pasto sintético fibrilado marca Sportgrass 30 o similar...”, con un precio unitario
de $446.50 (Cuatrocientos cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.) el m2, la entidad fiscalizada, de manera discrecional y
sin contar con un razonamiento debidamente fundamentado y motivado, ademas de omitir realizar el procedimiento
para la solicitud y autorizacion de precios atipicos o fuera de catélogo, cambié de especificacion el concepto “655016.
Pasto sintético fibrilado marca Sportgrass 30 o similar...”, con un precio unitario de $369.58 (Trescientos sesenta y
nueve pesos 58/100 M.N.) el m2, siendo que la especificacion del material pasto sintético incluido en el precio atipico
es incompatible con los modelos de pasto sintético investigados por esta entidad fiscalizadora para la marca
Sportgrass o similares; lo que derivé en el pago indebido en la estimacién 1 de este concepto atipico con un precio
unitario de $446.50 (Cuatrocientos cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.), que multiplicado por los 1,736.37 m2 pagados
en la estimacion 1, se tiene que se pagd una cantidad de $899,335.48 (Ochocientos noventa y nueve mil trescientos
treinta y cinco pesos 48/100 M.N.) con IVA.

c¢) Construccién de sistema de alcantarillado sanitario, primera etapa para beneficiar a la localidad de El Garrufial en
la localidad de El Garrufial, Huimilpan, Querétaro, con numero de cuenta contable 12354-6141-04-01-02, ejecutada
con recursos del programa PROII 2014, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
HO02.PROII.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad de
Invitaciobn a Cuando Menos Tres Personas; ya que en la integracién de los precios unitarios autorizados se tienen
cantidades y volumenes superiores a los realmente utilizados.

c.1) Del concepto con clave AT-004 “Pozo de visita comun de hasta 1.50 m de profundidad... tapa y brocal de hierro
ductil de 60 cm...” con un precio unitario de $9,742.99 (Nueve mil setecientos cuarenta y dos pesos 99/100 M.N.),
mediante las estimaciones E-3 y E-4 finiquito, el postor cobr6é 19.00 y 11.00 piezas respectivamente, sin embargo, en
la visita fisica se observo que las 11.00 piezas cobradas en la estimacion E-4 finiquito no corresponden a dicho
concepto, sino al concepto con clave 154531-C “Pozo de visita comun de hasta 1.50 m de profundidad... tapa y
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brocal de concreto...” con un precio unitario de $7,976.25 (Siete mil novecientos setenta y seis pesos 25/100 M.N.);
por lo que al hacer la deductiva de las 11.00 piezas del primer concepto y aplicar una aditiva en el concepto realmente
ejecutado, se tiene un pago en exceso de $22,534.60 (Veintidos mil quinientos treinta y cuatro pesos 60/100 M.N.) iva
incluido.

d) “Ampliacion de Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la localidad de Los Cues en el Municipio de
Huimilpan, 0010 Los Cues, Huimilpan, Qro.”, con nimero de cuenta contable 12354-6141-04-01-03, ejecutada con
recursos del programa PROII (Programa de Infraestructura Indigena), mediante el Contrato de Obra Publica a precios
unitarios y tiempo determinado HO6.PROII.14 con la empresa Construcciones Interestatales S.A. de C.V., asignado
mediante la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas, dado que.

d.1) En las estimaciones se anexan croquis de los trabajos ejecutados, los cuales coinciden con los planos finales
presentados en el expediente, sin embargo, en los generadores de la calle “Revolucion” indican un total de 21
descargas y registros, sin embargo, tanto en los croquis como en el plano final indican un total de 18 descargas
sanitarias con su respectivo registro, por lo que se tiene una diferencia de 3 piezas da cada uno de los siguientes
conceptos, lo que arroja un pago en exceso al contratista por $16,105.47 (Diecisé€is mil ciento cinco pesos 47/100
M.N.) incluyendo IVA:

i) 163527 Descarga domiciliaria... de precio unitario $2,387.08 (Dos mil trescientos ochenta y siete pesos 08/100
M.N.), lo cual arroja una diferencia pagada en exceso al contratista de $8,307.04 (Ocho mil trescientos siete pesos
04/100 M.N.) incluyendo IVA.

ii) 150232 Registro sanitario... de precio unitario $2,240.93 (Dos mil doscientos cuarenta pesos 93/100 M.N.), lo cual
arroja una diferencia pagada en exceso al contratista de $7,798.43 (Siete mil setecientos noventa y ocho pesos
43/100 M.N.) incluyendo IVA.

e) “Sistema de alcantarillado sanitario 1a etapa” en la localidad de Los Bordos, con nimero de cuenta 12354-6141-
05-10-03 y 12354-6141-05-10-05 ejecutada con recursos del Programa de Contingencias Econdmicas
CONECO02014, a través de la modalidad de contrato nimero HO7.PROII.14, celebrado con el contratista Constructora
Columbus SA de CV; ; en los siguientes conceptos:

e.1) “60305. Reposicién de pavimento de empedrado con piedra bola asentado y junteado con tepetate...”, con un
precio unitario de $140.09 (Ciento cuarenta pesos 09/100 M.N.) el m2, el contratista consideré un volumen de 0.30
m3 del material piedra bola por m2, sin embargo un volumen aceptable obtenido por la literatura arriba mencionada y
de obras similares ejecutadas por la misma entidad para este tipo de trabajos es de 0.175 m3 de material piedra bola
por m2, por lo que al sustituir este volumen en el analisis del precio unitario del contratista y considerando su factor de
sobrecosto, resulta un precio unitario de $107.39 (Ciento siete pesos 39/100 M.N.), y que arroja una diferencia de
$32.07 (Treinta y dos pesos 07/100 M.N.), que multiplicado por los 1,114.08 m2 pagados en la estimaciones 1y 2, se
tiene que se pag6 una monto adicional de $41,445.11 (Cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 11/100
M.N.) con IVA.

e.2) “701258. Demolicién mecanica de pavimento de piedra bola (empedrado) de 15 cm...”, con un precio unitario de
$71.50 (Setenta y un pesos 50/100 M.N.) el m2, el contratista considero la utilizacion de camién Dodge RAM 6500 14
m3 y una retroexcavadora CASE 580 super con martillo hidraulico para la ejecucion de este concepto, sin embargo la
realizacién de la demolicién no requiere un camién y de una retroexcavadora con matrtillo, por lo que al eliminar este
vehiculo y la maquinaria en el andlisis del precio unitario del contratista y considerando su factor de sobrecosto,
resulta un precio unitario de $30.55 (Treinta pesos 55/100 M.N.), y que arroja una diferencia de $40.95 (Cuarenta
pesos 95/100 M.N.) que multiplicado por los 1,016.45 m2 pagados en la estimaciones 1y 2, se tiene que se pago una
monto adicional de $48,283.41 (Cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y tres pesos 41/100 M.N.) con IVA.

79. Incumplimiento por parte del Titular de la Tesoreria Municipal, Titular de la Direccion de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 primer parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 53 primer
parrafo, 55 segundo parrafo, 59 penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; 105, 107, 112, 113 fracciones I, Il, VI, VIII, IX y XV, 115 fracciones |, V, X, XI, Xlll, 118 y 131 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 61 fracciones | y Il, 98 segundo péarrafo de la
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, I, Il y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numerales 3 y 7 del Manual
General de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber presentado deficiencias en la
supervision y control de la obra que generaron pagos indebidos por la cantidad de $899,335.48 (Ochocientos
noventa y nueve mil trescientos treinta y cinco pesos 48/100 M.N.) con IVA incluido, en la obra “cancha de
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futbol 7, 12 etapa” en la localidad de Buenavista, con niumero de cuenta 12354-6142-04-01-09 Y 12354-6142-05-07-
19 ejecutada con recursos Programa de Recuperacion de Espacios FIDEP2014, a través de la modalidad de contrato
nimero H38.PREP.14, celebrado con el contratista Constructora Columbus SA de CV; en virtud de que se pago el
concepto fuera de catdlogo “ATIP-01. Pasto sintético fibrilado marca Sportgrass 30 o similar... peso 1,100 g/m2,
diniers 5700...”, con un precio unitario de $446.50 (Cuatrocientos cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.) el m2, sin
contar con la debida instruccién y autorizacidon por escrito, con un razonamiento debidamente fundamentado y
motivado que justificara el cambio en la especificacion del concepto contratado “Pasto Sintético fibrilado marca
sportgrass 30 o similar... peso 700 g/m2, diniers 5700...”. Aunado a lo anterior se tiene que la especificacion del peso
del hilado de 1,100 g/m2 para este tipo y marca de pasto no existe en el mercado.

Derivado de la falta de solicitud motivada y fundamentada y de la autorizacidn por escrito por parte de la supervision,
se tiene que, considerando su precio unitario de $446.50 (Cuatrocientos cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.) el m2, y
por los 1,736.37 m2 pagados en la estimacion 1, se tiene que se pag6 de forma indebida la cantidad de $899,335.48
(Ochocientos noventa y nueve mil trescientos treinta y cinco pesos 48/100 M.N.) con IVA incluido.

80. Incumplimiento por parte del Titular de la Tesoreria Municipal, Titular de la Direccion de Obras Pdublicas,
Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 134 primer parrafo de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 19
segundo parrafo, 21 fraccion Xl, 46 ultimo péarrafo, 53, 54, 55 segundo péarrafo, 64, 66 primer péarrafo, 67, 68, 74
penultimo y Gltimo parrafos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 24 fraccion |, 79,
86, 87, 96, 110, 112, 113 fracciones |, II, V, VI, IX, XII, XIII, XIV, XV y XVI, 114, 115 fracciones |, II, IV, V, VI, VII, VIII,
X, XI, XII, XVII, XVl 'y XIX, 122-126, 127, 131, 132, 133, 164, 165, 167, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 5, 61 fraccion |, 96 y 98 segundo pérrafo de la Ley para el Manejo de los
Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, Il, Il y XXIl de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado de Querétaro; fraccion IX numerales 3 y 7 del Manual General de Organizacion del
Municipio de Huimilpan, Qro.; y Clausulas Primera, Segunda, Tercera Ultimo parrafo, Cuarta, Quinta, Séptima,
Novena, Décima Segunda y Décima Tercera del contrato H29.PROII.14; Bases de la licitacion H29.14; en virtud de
haber presentado deficiencias en relacion a los contratos en su etapa de ejecucion, dado que se realiz6 el
pago indebido del total del contrato H29.PROII.14 y haber llevado a cabo el acto de entrega-recepcion, aun y
cuando los trabajos entregados por la contratista estaban incompletos y con multiples deficiencias,
generando un dano a la Hacienda Publica por $1°948,188.03 (Un millon novecientos cuarenta y ocho mil
ciento ochenta y ocho pesos 03/100 M.N.), correspondiente al contrato “Elaboracion de los Estudios y Proyecto
Ejecutivo para la construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para beneficiar a las localidades de
El Zorrillo (Santa Cruz), Carranza (San Antonio), La Haciendita y Puerta del Tepozan en el Municipio, ubicada en El
Zorrillo (Santa Cruz), Carranza (San Antonio), La Haciendita y Puerta del Tepozan, Huimilpan, Qro.”, con nimero de
cuenta contable 12354-6142-05-01-02, ejecutada con recursos del programa PROIl (Programa de Infraestructura
Indigena), mediante el Contrato de Obra Pulblica a de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
H29.PROII.14 con la empresa AquaVital S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad de Invitaciéon a cuando menos
tres personas; ya que la empresa no ejecuto la totalidad de los conceptos contratados tales como los tramites ante la
SEMARNAT y la CONAGUA, Estudio de Impacto Ambiental asi como algunos planos, teniendo deficiencias en
algunos de los procesos y memorias, no considerar para el disefio varias comunidades que descargaran en la planta,
tener inconsistencias entre memorias y planos, y no correspondiendo ademas a las especificaciones técnicas
requeridas para el proyecto requerido. Cabe mencionar que a la fecha de la fiscalizacion, el Municipio cuenta con un
proyecto para la planta de tratamiento validado por la CEA y la CONAGUA, sin embargo, no presentd evidencia de
gue la empresa AguaVital S.A. de C.V. sea la ejecutora de dicho proyecto y memorias, ya que no tienen firma ni
responsiva por parte de esta empresa, manifestando mediante oficio el 25 de agosto de 2015 que la empresa no daba
respuesta a las observaciones realizadas por la CONAGUA y la CEA del trabajo entregado en diciembre de 2014,
incluso solicit6 a la contraloria con fecha 10 de agosto de 2015 dar inicio al procedimiento respectivo para el cobro de
la garantia de defectos y vicios ocultos, y para marzo de 2016 se encuentra realizando tramites para la aprobacion del
impacto ambiental, lo cual contraté nuevamente y debid llevar a cabo la empresa AquaVital S.A. de C.V. Aunado a lo
anterior, la fiscalizada no realiz6 la planeacion y adjudicacion adecuadas.

Lo anterior se soporta con los siguientes hechos:

a) No se contd con la documentacion que comprobara, previo a la contratacion de los trabajos, referente a la
adquisicion y regularizacion de la tenencia de la tierra, ya que los tramites para ello se realizaron hasta el 2015, tal
como consta en el oficio DOPDUE/467/2015 del 3 de agosto de 2015, donde el municipio indica que “se encuentra
realizando los tramites correspondientes para la adquisicion del predio en el cual se llevara a cabo la construccion de
dicha obra”, contando con un contrato de promesa de donacién de un predio de fecha 22 de junio de 2015, sin
embargo a marzo de 2016 aln no se cuenta con la posesion legal del predio para la ejecucion de los trabajos.
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b) Las “especificaciones técnicas” anexas en la propuesta ganadora y firmadas por el licitante, corresponden a la obra
“Elaboracion de los estudios y proyecto ejecutivo para la construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales
para beneficiar a la localidad de Boxasni, en el Municipio de Cadereyta de Montes”, ejecutada por la Comisién Estatal
de Aguas, siendo diferentes a las requeridas en el presente contrato. Cabe mencionar que en la junta de aclaraciones
no se realiz6 comentario alguno al respecto, ni en la recepcién de las propuestas se manifestd que la empresa no
anexo las especificaciones correctas y acordes a los trabajos contratados.

c) No se presentaron las propuestas no ganadoras, ni evidencia de la devoluciéon de las mismas, por lo que esta
Entidad Fiscalizada no cuenta con elementos de validen: su existencia, si demostraron experiencia en obras
similares, si eran solventes para compararlos con el ganador, y finalmente si el ganador fue realmente la mejor
propuesta para el municipio entre los presentados.

d) De acuerdo a varios de los documentos incluidos en el expediente presentado, el proyecto entregado tiene muchas
inconsistencias, siendo las siguientes:
De acuerdo a las observaciones emitidas por la CEA, mediante oficio DDP1/064/2015 del 26 de enero de 2015:

d.1) “Las especificaciones técnicas no corresponden al proyecto ejecutivo.

d.2) Para esas localidades se recomienda el proceso que describen las especificaciones técnicas (UASB-Filtro
precolador), sélo hay que adaptarlas al caudal real de la PTAR, ya que mencionan un caudal de 3 Ips, cuando en
realidad deben ser de 7 Ips de acuerdo a su calculo de poblacién y gasto.

d.3) El proyecto ejecutivo entregado no cumple con las especificaciones técnicas, ya que describe otro tipo de
proceso.

d.4) El proyecto ejecutivo debera de apegarse a las especificaciones técnicas.”

De acuerdo a las observaciones emitidas por la CONAGUA, mediante oficio BO0.921.03.-1673/15 del 29 de junio de
2015:

d.5) “La memoria de calculo no cita el sustento bibliografico o el modelo que sirvi6 de base para anteponer dos
digestores anaerobios al tren de tratamientos de lodos activados..., ya que éstos digestores resultan innecesarios...
que funcionan como fosa séptica resultan contraproducentes... provocaran malos olores y vectores... EL costo de
estas estructuras es de 1.38 mdp, lo cual encarece la obra.

d.6) En la memoria mencionan que posterior a los digestores anaerobios... habra un digestor aerobio y luego un
aireador o reactor, siendo que en los procesos de lodos activados se debe colocar primero el reactor y después las
demas estructuras, sin embargo en el plano funcional del proyecto aparecen como dos reactores, siendo innecesarios
dos...basta con uno, lo que evitara el encarecer la obra. Por lo que hay contradiccion entre la memoria de célculo y
los planos del proyecto.

d.7) De igual manera en la memoria de céalculo habla de un tanque de contacto de cloro para la cloracion de agua
tratada, sin embargo en el plano funcional del proyecto aparece como un segundo sedimentador...lo cual resulta otra
incongruencia entre la memoria de calculo y los planos del proyecto...

d.8) Existe incongruencia en la memoria de calculo y los planos del proyecto ya que, en la memoria habla de que
habra recirculacion de los lodos que aun no estén maduros al reactor, lo cual no se muestra en el plano.

d.9) Tampoco coinciden las potencias de las bombas del carcamo de bombeo y del aireador calculadas en la
memoria de célculo, con las potencias de las bombas incluidas en el presupuesto.

d.10) En el proyecto aparece un tubo de pvc de 8” de diametro que recolectara agua sin tratar cuando haya
excedente de los dos digestores anaerobios y de los dos reactores, para descargarla en la estructura de salida de
agua tratada de la planta, lo cual resulta incongruente, ya que el agua excedente sin tratar debe regresarse en todo
caso al carcamo de bombeo para su tratamiento.

d.11) El sembrado de las estructuras de la planta no presentan las elevaciones en planta y perfil, ligadas al banco de
nivel del colector de llegada...requiriéndose la planta y perfil con las elevaciones solicitadas.

d.12) El terreno utilizado para el disefio de la planta de tratamiento no es el terreno validado por el personal de la
CONAGUA y CEA.

d.13) El célculo del caudal de disefio de la planta no consideré las poblaciones de El Granjeno, Paniagua, El
Garrufial, Los Bordos y El Milagro, que también descargaran a la misma.

d.14) Con el nuevo gasto de todas las localidades se debe de revisar y en su caso modificar las dimensiones de todas
las estructuras de la planta.

d.15) En el plano de la planta no aparece el colector de llegada con sus pozos.

d.16) Los valores de las curvas de nivel del terreno de la planta deberan de estar ligadas al banco de nivel del
colector de llegada a la planta.

d.17) Falté anexar el plano del proceso de balance de masas.

d.18) La memoria no presenta el calculo de la potencia de las bombas de los sopladores.
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d.19) Falta el plano del proceso de diagrama de flujo.

d.20) Falta el plano del proceso de diagrama de tuberia de instrumentacién.

d.21) El presupuesto no incluye el costo de la linea eléctrica en media y baja tension, por lo que no se acepta el
proyecto Unicamente con suministro de energia solar.

d.22) Para la inoculacién de la planta considera el suministro de un paquete de bacterias, 3 estabilizadores, 2
catalizadores, 2 micronutrientes, con un costo de 8.05 mdp, lo cual resulta muy costoso, habiendo otras formas mas
econdémicas de inocular una planta.

d.23) Por seguridad y duracion de las estructuras de la planta, como son el reactor, aireador, sedimentador y tanque
de contacto de cloro, deberan de proponerse de concreto armado y no de lamina de acero como es el caso.

d.24) El proyecto tampoco considera el suministro del servicio de agua potable, siendo indispensable este requisito,
para el servicio del laboratorio y oficinas de la misma.

d.25) Al proyecto le falta el by pass o desvio de las aguas negras para los casos de emergencia, ya sea por falta de
energia, descompostura de los equipos 0 mantenimiento de la propia planta.

d.26) Falta el detalle de la descarga de la planta al cauce.

d.27) Debe considerarse el arreglo del camino de acceso hasta la planta.

d.28) Falta le evidencia documental de la liberacion del predio de la planta.

d.29) Falta la documentacion del tramite de permiso de descargas ante la CONAGUA.

d.30) Falta la documentacién de la liberacién de la Manifestacién de Impacto Ambiental.”

e) El terreno en el cual se plasma la planta no corresponde al que presenta la fiscalizada en el contrato de promesa
de donacidn, por lo tanto, se realizaron estudios y el proyecto en un terreno propiedad privada y en el cual no se
realizara la construccion de la planta.

f) En relacion a la Partida de Permisos, Autorizaciones y Licencias: No se llevaron a cabo por parte de la contratante.
Auln y cuando el municipio emitié un oficio en el cual le dio poder a personal de la empresa AquaVital S.A. de C.V.
para llevar a cabo Permisos, Autorizaciones y Licencias ante la CONAGUA y la SEMARNAT, sin embargo, en el oficio
DOPDUE/400/2015 del 2 de julio de 2015, el Municipio le indica a la contratista “...cabe mencionar que aun falta
presentar a esta dependencia; el visto bueno y los permisos necesarios que se hicieron ante la CONAGUA y
SEMARNAT, tal como se establece en el catalogo de conceptos contratado...”. Realizando finalmente el Municipio
éstos tramites directamente.

g) No se llevd bitdcora de los trabajos dentro del periodo de ejecucién, segun el oficio DOPDUE/400/2015 del 2 de
julio de 2015, en el cual el Municipio solicita a la contratista, seis meses y medio después de la firma de la entrega-
recepcion, “se presente a aperturar y dar seguimiento a la bitacora electronica de la obra”, para lo cual el municipio
generd posteriormente la bitdcora electronica, con fecha de apertura 5 de agosto de 2015, la cual consta de una sola
nota de desarrollo de los trabajos, denominada “nota de cierre”, indicando textualmente “Con fecha 23/12/2014 se dan
por terminados los trabajos de la obra y/o servicios que amparan la presente bitacora, los cuales fueron terminados el
dia 12/12/2014, verificados el dia 5/12/2014 y recepcionados fisicamente el dia 05/08/2015, conforme a las
condiciones establecidas en el contrato.” Teniendo inconsistencias en la secuencia de las fechas manifestadas,
contradiciendo al oficio DOPDUE/514/2015 del 25 de agosto de 2015 en el cual manifiesta el Municipio que a esa
fecha la contratista no ha dado respuesta a las observaciones de la CONAGUA.

h) Al no haber entregado la totalidad de los trabajos en tiempo, la fiscalizada debié aplicar las penas convencionales
por atraso en la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en la clausula Décima Tercera.

i) Con fecha 23 de diciembre de 2014 se llevé a cabo la entrega recepcién ante el municipio, indicando que el
municipio “recibe a satisfaccion los trabajos del contrato...una vez recibida y analizada la informacién por el Municipio
de Huimilpan, habiendo verificado que los estudios y proyecto se encuentran terminados, de acuerdo con las
especificaciones técnicas y de inversién ejercido, esta en condiciones de ser recibido.”

j) Segun oficio DOPDUE/510/2015 del 10 de agosto de 2015, el Municipio recibio el expediente del contratista el 12
de diciembre, fecha de terminacion contractual de los trabajos, sin embargo, posterior a la fecha de la entrega, el
municipio se percatd de que la documentacion entregada no estaba completa, por lo que le comunican al contratista
mediante oficio DOPDUE/1026/2014 del 29 de diciembre de 2014, entregado al contratista el 6 de enero de 2015 que
el proyecto ha sido entregado parcialmente (sin especificar qué documentacion esta pendiente por entregar), y que el
contratistas no ha presentado: acta de entrega del contratista al municipio y fianza de vicios ocultos. Sin embargo, a
pesar de ello, de acuerdo al auxiliar contable presentado, se autorizd y pagoé la estimacion finiquito en diciembre de
2014. Por lo anterior, la fiscalizada no verificé la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato previo a la elaboracion del acto de entrega-recepcion.
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k) Mediante oficio DOPDUE/251/2015 del 17 de abril de 2015, se le informa al contratista que la CEA emitié
observaciones del proyecto entregado, sin embargo, dichas observaciones las emiti6 la CEA al municipio mediante
oficio DDPI/064/2015 del 26 de enero de 2015, es decir, el municipio se las notifican al contratista tres meses
después de conocer las deficiencias del proyecto entregado en diciembre.

[) ElI Oficio No. BOO.921.03.-1673/15 del 29 de junio de 2015, emitido por parte de la CONAGUA, dirigido al
Municipio, indica “En atencién a su oficio nimero DOPDUE-0917-2014, recibido el 10 de junio de 2015 en esta
Direccién Local, mediante el cual envia el expediente técnico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
beneficiar a las localidades de El Zorrillo, Carranza, Haciendita y Puerta del Tepozan, en el Municipio de Huimilpan,
para su validacion, al respecto me permito informarle las observaciones encontradas:”, sin embargo, el oficio
DOPDUE-0917-2014 anexo al expediente tiene fecha del 19 de noviembre de 2014, no teniendo sello de recibido por
parte de la CONAGUA, y a decir de ésta ultima fue entregado a la misma hasta junio de 2015, es decir, siete meses
después de la terminacion del contrato H29.PROII.14 con la empresa AquaVital S.A. de C.V.

m) Mediante oficio DOPDUE/400/2015 del 2 de julio de 2015, el Municipio solicita a la contratista “solventar y corregir
las observaciones realizadas” por la CONAGUA, mencionando que “aun falta presentar el visto bueno y los permisos
necesarios que se hicieron ante las dependencias como CONAGUA y SEMARNAT, tal como se establece en el
catalogo de conceptos contratado...”. Cabe mencionar que actualmente el municipio se realizo pagos por la

realizacién del estudio de impacto ambiental y los tramites ante estas dependencias.

n) En el oficio DOPDUE/514/2015 del 25 de agosto de 2015, se le reitera al contratista, que “con fecha 2 de julio del
presente afio, se les envié el oficio No. DOPDUE/400/2015, solicitandoles solventaran las observaciones ahi
senaladas, sin que a la fecha se haya recibido respuesta del oficio antes mencionado.”

Derivado de lo anterior, el contratista no entregd ni terminé en tiempo los trabajos contratados, sin embargo, el
municipio le realiz6 el pago del monto total contratado, sin aplicar las penas convencionales ni la fianza contra vicios
ocultos, de igual forma el municipio no comprobé que el proyecto validado con el que cuenta (el cual tampoco incluye
la totalidad de conceptos contratados y tiene los logotipos de la CONAGUA) haya sido realizado por la misma
contratista, ya que en ningn documento de dicho proyecto se tiene responsiva alguna por parte de la contratista.

81. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Servicios Publicos Municipales, Titular de la Direccién de
Obras Pdublicas, Titular de la Contraloria Municipal y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o
facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 113 fraccion XIV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
54, 57 fraccion |, 102 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, Il 'y
XXIlI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numerales 5y
7 del Manual General de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber observado que los
trabajos no han sido entregados a la Unidad responsable de su operacion y mantenimiento, en la obra
Urbanizacioén e introduccion de red de drenaje sanitario en la calle Revolucién "primera etapa” en la localidad de San
Antonio La Galera, Huimilpan, Querétaro, con nimero de cuenta contable 12354-6141-05-25-03, ejecutada con
recursos del programa Ramo 23, mediante el contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado
H88.CONECO.14 con la empresa Materiales y Maquinaria Fernandos, S.A. de C.V., asignado mediante la modalidad
de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

82. Incumplimiento por parte del Titular de la Presidencia Municipal, Titular de la Tesoreria Municipal, Titular de la
Direccién de Obras Publicas y/o servidor publico que resulte responsable de la funcion o facultad que se sefiala, a lo
dispuesto en los articulos: 33 fracciones |, Il y lll de la Ley de Coordinacion Fiscal; 61 fracciones | y Il, 98 segundo
parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, Il y XXII de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numerales 1, 3y 7 del
Manual General de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber omitido dar cumplimiento a
algunas obligaciones establecidas para el municipio en la Ley de Coordinacion Fiscal respecto a la aplicacion
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, en las “Obras Convenio CFE Varias” en varias localidades, Huimilpan, Querétaro,
con numero de cuenta contable 12354-6132-04-04-01, ejecutadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social
Municipal FISM 2014, mediante el Convenio Especifico de Coordinacién para la realizacion de obras de Electrificacion
2015 ER-QRO-05/2015, con la Comisiéon Federal de Electricidad, toda vez que la Entidad Fiscalizada no acredit6
haber cumplido las siguientes:
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a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada
una, su ubicacién, metas y beneficiarios;

b) Promover la participacion de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicacion y vigilancia, asi como en la
programacion, ejecucion, control, seguimiento y evaluacion de las obras y acciones que se vayan a realizar;

c¢) Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados

83. Incumplimiento por parte del Titular de la Direcciéon de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 58 primer
parrafo, 59, 65 segundo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 61 fracciones I, Il, 98 segundo
parrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones |, Il y XXII de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Querétaro; y fraccién IX numeral 7 del Manual
General de Organizacion del Municipio de Huimilpan, Qro.; en virtud de haber presentado deficiencias en el
proceso de supervision y control de la obra, toda vez que la entidad fiscalizada realiz6 pagos indebidos o en
exceso a la contratista en la obra “Construccion de cancha de usos multiples primaria general "Cristébal Colon™ en
la localidad de Huitron, con nimero de cuenta 12354-6144-04-01-08 ejecutada con recursos del Programa de
Inversion Directa (PID), a través de la modalidad de contrato a precios unitarios y tiempo determinado nimero
H19.PID.IR.14, celebrado con el contratista Corporativo Constructor Tequisquiapan SA de CV, asignado mediante la
modalidad de Invitacion Restringida; mediante estimaciones 1 y 2 finiquito, por la cantidad de $204,702.88
(doscientos cuatro mil setecientos dos pesos 88/100 M.N.) con IVA, en los siguientes conceptos:

a) “352005. Concreto hidraulico fc=100 kg/cm2 en cimentacién hecho en obra...”, la entidad fiscalizada pagé en la
estimacion 1, un volumen de 81 m3 por la cantidad de $143,604.71 (ciento cuarenta y tres mil seiscientos cuatro
pesos 71/100 M.N.) con IVA, sin contar con los nimeros generadores, el evidencia fotogréafica y asiento en bitacora
de obra correspondientes a este concepto, ademas de que mediante recorrido fisico, se constatd que los trabajos
ejecutados no incluyen estructuras que requieran este concepto.

b) “700008. Estudio de mecanica de suelos...”, la entidad fiscalizada pago en la estimacion 1, un volumen de 1 pieza
por la cantidad de $12,610.05 (doce mil seiscientos diez pesos 05/100 M.N.) con IVA, sin haber acreditado la
existencia de dicho estudio, asi como el asiento en bitacora de haberlo recibido y validado para su pago.

c) “653025. Pintura esmalte en lineas de 5 cm de ancho...”, derivado de la medicion fisica realizada en conjunto con
el supervisor designado por la entidad fiscalizada el 23 de febrero de 2016, se obtuvieron 153.40 ml de este concepto,
cuando en estimacion No. 1 se pag6 la cantidad de 654 ml, resultando una diferencia pagada a favor del contratista
de 500.60 ml que multiplicado por el precio unitario contratado de $83.50 por ml, se obtiene un pago en exceso a
favor del contratista por $48,488.12 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 12/100 M.N.) con IVA
pagados.

84. Incumplimiento por parte del Titular de la Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia y/o servidor
publico que resulte responsable de la funcién o facultad que se sefiala, a lo dispuesto en los articulos: 134 primer y
tercer parrafos de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 47 fraccion V, 48 fracciones I, lll, IVy V
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; 98 segundo péarrafo de la Ley para el Manejo de los Recursos
Pulblicos del Estado de Querétaro; 41 fracciones I, 1l y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Querétaro; y fraccion IX numeral 7 del Manual General de Organizacion del Municipio de
Huimilpan, Qro.; en virtud de haber presentado deficiencias en la revision detallada de la propuesta econémica
del proceso de adjudicacion del contrato de la obra “Construccion de cancha de usos mdltiples primaria general
"Cristobal Colén" en la localidad de Huitron, con nimero de cuenta 12354-6144-04-01-08 ejecutada con recursos del
Programa de Inversién Directa (PID), a través de la modalidad de contrato a precios unitarios y tiempo determinado
nimero H19.PID.IR.14, celebrado con el contratista Corporativo Constructor Tequisquiapan SA de CV, asignado
mediante la modalidad de Invitacién Restringida; toda vez que se detectaron irregularidades en la integracion de los
precios unitarios de la propuesta econdmica adjudicada, que no fueron asentadas en el dictamen que sirve de
fundamento para el fallo, siendo que dichas irregularidades pudieron ser causa de descalificacion o desecho de
propuestas.

Se detectaron diferencias entre los rendimientos utilizados por el contratista adjudicado en sus analisis de precios
unitarios y los empleados en los manuales de precios unitarios comiUnmente utilizados, como lo son entre otros, las
publicaciones de “Costos de Edificacion” realizado por BIMSA, el “Catalogo Nacional de Costos” elaborado por el
Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos del autor Ing. Raul Gonzéalez Meléndez, y rendimientos utilizados en obras
similares contratadas por la entidad fiscalizada, para el concepto:
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a) “702800. Carga mecanica en camién de volteo...”, con un precio unitario de $70.50 (setenta pesos 50/100 M.N.) el
ma3, el contratista considero para el equipo H H4236 “Retroexcavador cargador CAT 416C...", un rendimiento de 6.00
m3 por hora, sin embargo un rendimiento promedio aceptable obtenido por la literatura arriba mencionada y de obras
similares ejecutadas por la misma entidad para este tipo de trabajos es de 18.02 m3 por hora, por lo que al sustituir
este rendimiento al analisis del precio unitario del contratista y considerando su factor de sobrecosto, resulta un precio
unitario de $23.48 (veintitrés pesos 48/100 M.N.), y que arroja una diferencia de $47.02 (cuarenta y siete pesos
02/100 M.N.), que multiplicado por los 825.60 m3 contratados, deriva en un incremento en el monto de contratacion
de $45,030.87 (Cuarenta y cinco mil treinta pesos 87/100 M.N.) con IVA.

b.2) Recomendaciones

1. Se observd que la fiscalizada omitid la presentacion a la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado de
Querétaro, de su Cuenta Publica correspondiente al periodo auditado en el plazo legal para tal efecto, remitiéndola al
entonces Presidente de la LVII Legislatura del Estado de Querétaro; por lo anterior se recomienda a la fiscalizada en
lo subsecuente remitir la Cuenta Publica correspondiente, a la Entidad Superior de Fiscalizacién del Estado de
Querétaro, apegandose a los términos y temporalidades establecidos ahora, en la Ley de Fiscalizacién Superior y
Rendicion de Cuentas para el Estado de Querétaro.

2. De la revision al ejercicio de los recursos publicos, se detectdé que la Entidad fiscalizada adjunta a las pdlizas
contables archivadas, los cheques que no son utilizados, adn con las firmas de los servidores publicos autorizados
para la expedicion de los mismos; por lo que mientras se implementan los pagos por transferencia electrénica; por lo
que se recomienda a la Entidad fiscalizada implementar como procedimiento de control interno y de seguridad, el
plasmar en los cheques no utilizados un sello de “CANCELADO” para invalidar el cheque y evitar un posible fraude.

Cabe sefalar que durante el proceso de fiscalizacion se encontraron cheques sin sello y/o sin cruce de cancelado que
suman un total de $590,814.71 (Quinientos noventa mil ochocientos catorce pesos 71/100 M.N.).

3. Como resultado de la verificacion a la existencia del Codigo de Etica del Municipio de Huimilpan, Querétaro, se
detect6 que la fiscalizada no cuenta con el mismo; por lo que se recomienda elaborar el Codigo de Etica del Municipio
de Huimilpan, Querétaro, con la finalidad de dar cumplimiento al articulo 3 de la Constitucién Politica del Estado de
Querétaro en el plazo establecido en el tercero transitorio de la Constitucién Politica del Estado de Querétaro
publicado el 4 de abril de 2014, que a la letra dice " Los Poderes del Estado, los Municipios, los érganos con
autonomia constitucional, las empresas de participacion estatal y los Organismos Descentralizados de la
Administracion Pablica Estatal y Municipal, deberan contar con un Cédigo de Etica en los términos dispuestos por el
articulo 3 de la presente Ley, en un plazo no mayor a un afio contado a partir de la entrada en vigor."

4. De la revision al archivo fisico de las pdlizas, con las cuales se soportan las operaciones contables de la
fiscalizada; por lo que se recomienda llevar un control y un orden consecutivo y cronolégico de los cheques emitidos
por cada cuenta bancaria que se maneja, toda vez que dichos cheques son archivados en la pdliza de diario en
donde se realiza la provisién del gasto, dificultdndose su ubicacidn fisica.

5. Se recomienda a la entidad fiscalizada que los asuntos que sean sometidos a su consideracién, se turnen a las
Comisiones Permanentes para la elaboracion del dictamen correspondiente, y hecho lo anterior, el pleno del H.
Ayuntamiento resuelva lo que mejor convenga a los intereses municipales; lo anterior, en virtud de haberse verificado
la emisién de mudltiples acuerdos sin que previamente se turnaran para estudio y dictamen de las Comisiones
Permanentes.

c¢) Instruccidn

En cumplimiento a lo sefialado en el articulo 97 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro, y con la notificacién del presente informe; se instruye a la Entidad fiscalizada a efecto de que inicie los
procesos administrativos cuando procedan en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado de Querétaro, y asi mismo, se lleven a cabo las correcciones en las irregularidades detectadas,
con motivo de las observaciones plasmadas en el presente informe.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de
Querétaro, se instruye a la Entidad fiscalizada, a que dentro de un plazo improrrogable de 45 dias habiles contados a
partir de la notificacién del presente, informe por escrito a esta Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado referente
al seguimiento de las acciones implementadas con motivo de las observaciones plasmadas en el presente, y en su
caso, el fincamiento de responsabilidades a que han sido merecedores los involucrados.
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d) Conclusién

Por lo anteriormente expuesto y fundado, podemos concluir que la Situacion Financiera de la Entidad fiscalizada,
correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, se encuentra razonablemente correcta, en apego a las
disposiciones legales aplicables y a los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental, con excepcion de las
observaciones que han quedado precisadas en el cuerpo del presente.

El presente informe contiene el resultado de la fiscalizacion a la Entidad denominada Municipio de Huimilpan,
Querétaro; respecto del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, por la Entidad Superior de
Fiscalizaciéon del Estado, que se emite en el ejercicio de las atribuciones que dispone el articulo 116 fraccion I
penultimo parrafo de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, realizando la funcion de fiscalizacién
en concordancia con la Legislatura del Estado de Querétaro, de conformidad a los numerales 17 fraccién XIX y 31
fraccion IV de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro y para los efectos de lo dispuesto en los articulos 97
de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de
Fiscalizacion Superior del Estado de Querétaro, debiendo cumplir con la obligacion legal, los Organos Internos de
Control o Contralorias, de atender las observaciones, y en consecuencia promover, iniciar y vigilar el inicio de los
procesos administrativos y los que resulten en los términos de Ley.

ATENTAMENTE.

C.P.C. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO”. Rubrica

7. Que del estudio y analisis del Informe del Resultado que nos ocupa, se desprende que realizado el proceso de
fiscalizacion superior de la Cuenta Publica del Municipio de Huimilpan, Querétaro, del periodo comprendido del
01 de julio al 31 de diciembre de 2014, la Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado advirtié que algunas de las
observaciones formuladas a la entidad fiscalizada no fueron solventadas, siendo las que obran en el documento de
mérito, mismas que se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones.

Lo anterior se traduce en el hecho de que algunos servidores pudieron haber incurrido en responsabilidad y que, en
consecuencia, deben iniciarse los procedimientos que correspondan, tendientes a sancionar y, en su caso, reparar el
dafio, en beneficio de la administracion publica municipal y de la poblacién, lo que redundara en un manejo apropiado
de los recursos publicos y contribuird en el desarrollo de politicas de prevencién de conductas inadecuadas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la aprobacién del Pleno de esta Representacion Popular, los
siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

Resolutivo Primero. La Comisién de Planeacion y Presupuesto aprueba y propone a este Honorable Pleno apruebe
la Cuenta Publica del Municipio de Huimilpan, Querétaro, correspondiente al periodo comprendido del 01 de
julio al 31 de diciembre de 2014, con excepcion de las observaciones que no fueron solventadas, establecidas en el
“Informe del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica del Municipio de Huimilpan,
Querétaro”.

Resolutivo Segundo. Se ordena al Organo Interno de Control o su equivalente del Municipio de Huimilpan,
Querétaro, inicie los procedimientos correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable; promueva que se
lleven a cabo las correcciones de las irregularidades detectadas e informe a esta Legislatura, por conducto de la
Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado de Querétaro, sobre el inicio de los mismos, dentro de un plazo
improrrogable de 20 dias habiles, contados a partir de la notificacion del presente. Asimismo, deberan enviar a la
Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado de Querétaro, de manera bimestral y hasta la conclusion de los mismos,
el estado procesal de los citados procedimientos.

En el caso de las recomendaciones plasmadas en el “Informe del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la
Cuenta Publica del Municipio de Huimilpan, Querétaro”, debera precisar las mejoras efectuadas, las acciones a
realizar o las consideraciones que estimen por las cuales no resulta factible su implementacion.
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Resolutivo Tercero. Aprobado el presente dictamen, remitase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su
publicacion en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

ATENTAMENTE
QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERETARO
COMISION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

DIP. ERIC SALAS GONZALEZ

PRESIDENTE
Rubrica

DIP. LUIS GERARDO ANGELES HERRERA
SECRETARIO
Rubrica

El presente dictamen fue aprobado en Sesion de la Comision de Planeacion y Presupuesto, de la Quincuagésima
Octava Legislatura del Estado de Querétaro, del 15 de agosto de 2016, con la asistencia de los Diputados Eric Salas
Gonzalez, Luis Gerardo Angeles Herrera 'y Norma Mejia Lira, quienes votaron a favor.

CERTIFICACION

La Diputada Atali Sofia Rangel Ortiz, Primera Secretaria de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura del Estado de
Querétaro, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 131, fraccion IV y 133, primer parrafo, de la Ley Organica
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. - - - - - - - - - = = = oo oo e oo
CERTIFICA
Que las presentes copias fotostaticas concuerdan fiel y exactamente con el original del Dictamen del Informe del
Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica del Municipio de Huimilpan, Querétaro, correspondiente
al periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, mismo que obra en los archivos de esta Legislatura
del Estado de Querétaro y que va en 81 (ochenta y una) fojas Utiles, sirviendo para los efectos legales a que haya
lugar. Es dada en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los dieciocho dias del mes de agosto del afio dos mil
dieciséis.

QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERE'TARO.
MESA DIRECTIVA

DIP. ATALI SOFIA RANGEL ORTIZ

PRIMERA SECRETARIA
Rubrica
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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Ing. Marco Antonio Salvador Del Prete Tercero, Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 5 y 22 fraccion Xl de la Constitucién
Politica del Estado de Querétaro; 1, 3, 19 fraccion IV y 25 fraccién Xlll de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; 6 fraccion I, 7 fracciones VI, inciso a) y XX, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 125 fracciones | y V, 183 y 186 de la Ley de Proteccién Ambiental para el Desarrollo Sustentable
del Estado de Querétaro; articulos 1 fraccion IV, 30, 34, 36, 40, 45, 46, 47, 48, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70 del Reglamento de Verificacion Vehicular del Estado de Querétaro del Estado de Querétaro;
articulos 3 apartado B, 8, 9 y 11 fraccion VIl del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo
Sustentable; en relacion con el Programa Estatal de Verificacion Vehicular para el Primer Semestre
del afo 2016, publicado en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en
fecha 15 de enero de 2016 y el Acuerdo que determina procedente ampliar al 03 de junio de 2016, el
plazo para que continlen operando los Centros de Verificacion Vehicular autorizados por esta
autoridad de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Proteccion Ambiental para el Desarrollo
Sustentable del Estado de Querétaro, el Reglamento de Verificacion Vehicular del Estado de
Querétaro y el Programa de Verificacién Vehicular para el Primer Semestre del afio 2016, publicado
en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el dia 20 de mayo de 2016;
asi como en cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Colaboracion suscrito en fecha 30 de
septiembre de 2010, entre el Estado de Querétaro y el Gobierno del Estado de México, asi como el
Convenio de Colaboracion suscrito entre el Estado de Querétaro y el Gobierno de la Ciudad de
México en fecha 15 de noviembre de 2010; y

CONSIDERANDO

1. Que la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro es la dependencia del Poder
Ejecutivo del Estado, competente para emitir autorizaciones para la operacion de los centros de
verificaciéon vehicular, de conformidad en los articulos 6 fraccién I, 7 fracciéon XIX 20, 21, 22, 23y 24
de la Ley de Proteccién Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, articulos
1, 2, 5 fraccion XVI, 8, 34, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 del
Reglamento de Verificacion Vehicular y articulo 64 del Programa Estatal de Verificacion Vehicular
para el Primer Semestre del afio 2016.

2. Que esta Secretaria de Desarrollo Sustentable, expidioé en términos de ley y de conformidad con el
Programa de Verificacién Vehicular vigente en el ejercicio fiscal 2013, autorizaciones para prestar el
servicio de verificacion vehicular en las modalidades estatica y/o dinamica, con vigencia en todos los
casos, al 31 de marzo de 2016.

3. Que en fecha 15 de enero de 2016, fue publicado en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado
“La Sombra de Arteaga” el “Programa Estatal de Verificacion Vehicular para el Primer Semestre del
afio 2016” con vigencia al 30 de junio de 2016, estableciendo en su articulo 65 los requisitos, asi
como la forma y lineamientos que debe de cumplir el interesado en obtener la revalidacién de la
Autorizacion para prestar el servicio de verificacion de emisiones contaminantes a través de un
Centro de Verificacion, en su modalidad dinamica.

4. Que a efecto de no ocasionar perjuicio en la operacién de los Centros de Verificacién Vehicular
autorizados conforme al Considerando 2 del presente Acuerdo, asi como en la prestacion del servicio
de verificacion vehicular, el 20 de mayo de 2016 fue publicado en el Periddico Oficial del Gobierno del
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Estado “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo mediante el cual la Secretaria de Desarrollo Sustentable
determindé procedente ampliar al 03 de junio de 2016, el plazo para que los Titulares de los Centros
de Verificacion Vehicular continien operando dichos Centros de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Protecciébn Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, el Reglamento
de Verificacién Vehicular del Estado de Querétaro y el Programa de Verificacion Vehicular para el
Primer Semestre del afio 2016.

En el citado Acuerdo, se establecid la obligacién de los titulares responsables de los Centros de
Verificacion para continuar su tramite ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable, para la obtencion
de una nueva autorizacién para operar dichos centros, en el entendido de que quienes no hubieran
cumplido con dichas formalidades y obligaciones antes del 03 de junio de 2016, no podrian continuar
operando sus servicios en términos de ley.

5. Que en fecha 26 de noviembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion, la
NOM-047-SEMARNAT-2014, que establece las caracteristicas del equipo y el procedimiento de
medicion para la verificacion de los limites de emisién de contaminantes, provenientes de vehiculos
automotores en circulacion que usan gasolina, gas licuado, gas natural u otros combustibles alternos.
Dicha Norma Oficial Mexicana, contempla la implementacién de un método de prueba dinamico que
consiste en las mediciones de los gases (HC, CO, CO2, 02 y NOX) en el escape de los vehiculos en
circulacion equipados con motores que usen gasolina, gas licuado de petréleo, gas natural u otros
combustibles alternos, bajo condiciones de aceleraciones simuladas mediante la aplicacion de una
carga externa controlada por el dinamoémetro o linea dinamica.

6. Que derivado de las gestiones que el Estado de Querétaro realiza ante la Comisién Ambiental de la
Megaldpolis, (CAMe) con el proposito de adherirse al Convenio de Coordinacion celebrado entre el
Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del
Distrito Federal, y los Estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion en fecha 03 de octubre de 2013 y a efecto de dar cumplimiento a los
lineamientos propuestos por la CAMe para que ésta pueda reconocer la papeleria y procedimientos
de verificacion vehicular realizada en el Estado de Querétaro, mediante la homologacién
administrativa, estandarizacion de tecnologias y metodologias, asi como sistemas de control y
vigilancia, adoptados en las Entidades Federativas que forman parte de la Comision Ambiental de la
Megalopolis; y en estricto apego a lo sefialado a la NOM-047-SEMARNAT-2014, esta Secretaria de
Desarrollo Sustentable contempla Unicamente autorizar Centros de Verificacion Vehicular con lineas
dindmicas en modalidad estatal, hasta en tanto se concrete la adhesion a la CAMe.

7. En fecha 07 de junio fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion, la Norma Oficial Mexicana
de Emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016 que establece los niveles de emision de
contaminantes para los vehiculos automotores que circulan en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado
de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala; los métodos de prueba para la certificacion de dichos niveles
y las especificaciones de los equipos que se utlicen para dicha certificacion, asi como las
especificaciones para los equipos tecnoldgicos que se utilicen para la medicién de emisiones por via
remota y para la realizacion de dicha medicién, contemplando como Métodos de Prueba para la
Certificacién de los Niveles de Emision, el Sistema de Diagndstico a Bordo, incluyendo el OBDII,
EOBD; el Método de Prueba Dinamica; el Método de Prueba Estética y el Método de Prueba para
Opacidad.

Dicha Norma Oficial Mexicana de Emergencia contempla en su punto 7.3 “Plataforma Tecnoldgica”
gue respecto al control de los resultados de la verificacion vehicular y las bases de datos generadas a
partir de la ejecucion de los PVVO, se establecen como requisitos:
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a. Contar con una plataforma tecnolégica (SOFTWARE) que incluya una estacion central
(HARDWARE) que reciba, procese y almacene, en tiempo real, los datos de todas las pruebas
realizadas y las Constancias emitidas, en cada uno de los Centros de Verificacion o Unidades de
Verificacion Vehicular, aprobadas por la autoridad competente asi como las validaciones de
autenticidad de los documentos en campo.

b. ElI SOFTWARE de la plataforma tecnoldgica debera ser centralizado, controlado, suministrado,
validado, aprobado y actualizado por la Autoridad responsable del PVVO.

c. ElI SOFTWARE deberd operar en computadoras de 64 bits que estén comunicadas entre si
dentro de una red privada virtual, sobre una red de area local de al menos de 100 Mbps (megabits por
segundo) con condiciones de comunicacion, seguridad y cifrado de la informacion que intercambie,
envie, resguarde, almacene o viaje a través de los diferentes elementos del HARDWARE.

d. Deberé existir una estacion central (servidor) cuya funcién Unica sea el almacenamiento y gestion
del video de las camaras que deben existir en cada linea de verificacion, y que deberan operar
durante el proceso de aplicacion de los métodos sefalados en dicha norma, en los Centros
de Verificacion o Unidades de Verificacién Vehicular.

e. Deberd existir una estacion central (servidor) cuya funcién Unica sea la impresiéon de las
Constancias de Verificacion Vehicular.

f.  Contar con un sistema de alimentacion ininterrumpida de energia eléctrica, ya sea por equipo,
unidad o dispositivo o de forma general que garantice la operacion continua y evite fallos de
comunicacion en caso de pérdida del suministro de energia eléctrica al Centro de Verificacién o
Unidad de Verificacion Vehicular.

8. Que mediante Oficio Numero DCA/275/2016 de fecha 20 de junio, la Direccion de Control
Ambiental de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo, hizo del conocimiento de
los titulares de los Centros de Verificacién Vehicular, que con el propésito de dar cumplimiento a la
NOM-047-SEMARNAT-2014, se determiné sefialarles como plazo para la implementacién de un
sistema dinamico, el 01 de septiembre 2016, indicando que en caso de no cumplir con ello, se
entenderia la voluntad de no continuar en la prestacién del servicio de Verificacion Vehicular.

9. Que en fecha 01 de julio de 2016, fue publicado en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado “La
Sombra de Arteaga”, el Programa Estatal de Verificacion Vehicular para el Segundo Semestre del
afio 2016, con el objeto de establecer el calendario y los lineamientos conforme a los cuales todos los
vehiculos automotores de combustion interna registrados en el Padrén Vehicular Estatal, otras
entidades y en el extranjero que circulen en el Estado de Querétaro deberan ser verificados, en sus
emisiones contaminantes, durante el segundo semestre del afio 2016.

Dicho Programa establece como obligatoria la verificacion vehicular, contemplando entre otras
Normas Oficiales Mexicanas Aplicables, a la NOM-047-SEMARNAT-2014 respecto del servicio de
Verificacion Vehicular para vehiculos que usan gasolina como combustible, asi como para vehiculos
gue usan gas licuado de petroleo, gas natural u otros combustibles alternos.

Por todo lo anterior, y por ser de interés general, se emite el siguiente

ACUERDO
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PRIMERO.- La Secretaria de Desarrollo Sustentable, previa valoracion técnica de la documentacion
presentada en tiempo y forma por los Titulares de los Centros de Verificacibn Vehicular en
cumplimiento a los términos previstos en los instrumentos sefialados en los Considerandos 4 y 8 del
presente Acuerdo, en uso de sus facultades de ley, determina autorizar en la modalidad “Estatal”
método dindmico, la operacion de los siguientes Centros de Verificacion Vehicular en términos de las
disposiciones de ley aplicables:

No de CVV Titular Nombre Comercial Calle No. Colonia Municipio
1 Liliana Mehta Rivera El Sol Avenida de Sol 6 Fraccg)lnsagrlemo Querétaro
Sergio Hugo - ’ Boulevard Bernardo Fraccionamiento .
2 Bustamante Figueroa Alta Mecanica Automotriz Quintana Arrioja 313 Centro Sur Querétaro
3 Mauricio Raul Zahiga Mofles Chavez de San Av. Central 78 Col. San San Juan del Rio
Chéavez Juan Cayetano
Talleres y Servicios
5 del Centro S.A. de SpeeDee Zaragoza Churubusco esq. Zaragoza 107 Nifios Héroes Querétaro
C.V.
6 Cons_uelo Guadalupe Express Alamos Manufactura 6 Paqu_Jes Querétaro
Rivera Corona Industriales
7 Auto Servicio Nueva Auto Servicio Nueva York Mariano Matamoros 57 Centro San Juan del Rio
York, S.A. de C.V.
José Angel Meneses : . ) Col. Villas del .
9 Laguillo Automotriz Jarama Prol. Av. Corregidora Nte. 955 Parque Querétaro
. . . e . . Col. Nifios 4
11 German Borja Garcia Verificacion Borja Av. 5 de Febrero 106 Héroes Querétaro
12 Alvaro 'Marmolejo ) Vgrlflcamones Y Avenida Universidad 7A Banthi San Juan del Rio
Quintanar Afinaciones de San Juan
Xochiquetzal L - Lote 06, manzana 01 Fraccionamiento
: Ingenieria Mecanica ) Acueducto, .
14 Antonieta Valladares ) ubicado en calle L Querétaro
: Profesional ) - Provincia
Vallejo Clemencia Borja Taboada -
Juriquilla
Talleres y Servicios ” ] Fraccionamiento
15 del Centro S.A. de SpeeDee Alamos Prolongac;\?n Corregidora 346 Alamos 3a. Querétaro
orte -
C.V. Seccion
Carretera San Luis Potosi- Colonia.
16 Autopaint S.A. de C.V. Autopaint Qro Querétaro 11101 Palmares de Querétaro
Querétaro
17 Martha L!I|a Zarco Aries Clinica Automotriz Av. de la Luz 121 Satélite Querétaro
Hernandez
18 Martha L!I|a Zarco Tuning Shop Calle Roca 80 Satélite Querétaro
Hernandez
Clutch y Frenos .
19 Montes, S.A. de C.V. Clutch y Frenos Montes Melchor Ocampo 128 Centro Ezequiel Montes
20 Enrique Obregon CEMA Emiliano Zapata 92 Centro Amealco
Zepeda
21 Salv&ciirc;rnﬁl;mga Vericentro Querétaro Av. Universidad Ote 65 San Sebastian Querétaro
Mofles y Radiadores :
24 de Querétaro, S.A. de Mofles y Radiadores de Avenida 2 114 Lomas de Casa Querétaro
CV. Qro Blanca
25 Arturo Sanchez 22 de Octubre esquina 27 Independencia,
Zudiga Sanchez de Septiembre San José el Alto Querétaro
26 Operadora Segalo, Vericar Express Av. Del Parque 397 Col. Vista Alegre Querétaro
S.A.de C.V.
Verificentro del Valle e . .
29 de México S.A. de Verificacion Pedro Avenida Panamericana 217 Centro Pedro Escobedo
CV. Escobedo Pte.
30 David Bustamante Mr. B Ezequiel Montes Sur 194 Col. Centro Querétaro
Ortega
32 Adridn Sosa Morales El Tejote Callejon del Tejocote 13 Barrio Alto Huimilpan
33 Susana\j:ig;ga Pefia Mr. B Prol. Zaragoza 1063 Col. El Roble Corregidora
34 Antonlp Leon Mr. B Zaragoza Prolonggmon Avenida 62 Ensuefio Querétaro
Hernandez Ignacio Zaragoza
. ) e ’ Carretera a Ezequiel —
35 Leticia Rubio Montes Verificacion Tequis Montes Km.22 Tequisquiapan
36 Cafli) s Salva_lgor Kit Car Av. Constituyentes Ote 73 Observatorio Querétaro
Nufiez Gudifio
Verificentro de
37 Querétaro, S.A. de Verificentro Casa Blanca Calle 5 de Febrero 2 Casa Blanca Querétaro
C.V.
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Marte David Verificaciones dinamicas de . .
38 Bustamante Figueroa San Juan S.A. de C.V. Pablo Cabrera esq. Rayon San Juan del Rio
Grupo Rare Car S.A. . Colonia Villa los .
39 de GV Veriauto Express Calzada de los Arcos 177 Arcos Querétaro
SIStI\(jIZ:é:;::?)gral Sistema Integral Mecanico Carretera Tanque Blanco-
40 L ’ Administrativo SIMA, S.A. : q 690 Buenavista Querétaro
Administrativo SIMA, de C.V San Miguel de Allende
S.A.de C.V. o
Talleres SAD S. de ) . Colonia Mision )
42 RL deC.V. SpeeDee Candiles Camino Real 570-B Candiles Corregidora
43 Victor Manuel Biosfera Anillo Vial Fray Junipero 19875 Ejido San Pablo Querétaro
Mendoza Zarco Serra
Sergio Baca KT;JgZi3’ Delegacion
44 19 Mr. B, Sta. Rosa Jauregui Carretera Constitucion p Santa Rosa Querétaro
Villanueva ndmero 6 . -
Jauregui
. . Fraccionamiento
45 Béarbara Bustamante Grupo Mr. B Avenida Cerro del 1110 Punta San Querétaro
Ortega Sombrerete
Carlos
46 Carlos Garfias Garcia Grupo G & G Avenida del Sol 510 Colonia la Luna Querétaro
ProAmbiental . .
47 Queretana, S.A. de Verificentro El Triangulo Carretera Libre a Celaya COIO“'? El Corregidora
cvV km. 6.5 Pueblito
48 Consor0|q Integral CIG Verificentro Anillo Vl_al Fray Junipero El Marqués
Gasolinero Sierrakm 7
49 José Manuel Verificentro Pie de la Av. Pie de la Cuesta Colonia Unidad Querétaro
Valenzuela Villalpando Cuesta Manzana 325 lote 23y 24 Nacional
. ' Fraccionamiento
50 Tribal Fllcm\s/, S-A. de Verificentro Tlacotle Carretera a Tlacote 205 Residencial Querétaro
o Galindas
Ecosistemas Querétaro-
51 Vehiculares Villamar Verificentro La Griega Carr. Estatal 200 Tequisquiapan El Marqués
S.A.de C.V. km 17 +210
Verificentro o . . )
52 Angel6polis S.A. de Verificentro [Ep|gmen|o San Roque 269 Colonia sa” Querétaro
CV. Gonzélez Gregorio
Controladora
53 Ve_hlcular Verificentro Centro Sur Libramiento Sur Poniente 304 Bosques de las Querétaro
Metropolitana S.A. de Lomas
C.V.
Control de Colonia
54 Contaminantes Calesa Verificentro Corregidora Misioneros 311 Boulevares del Corregidora
S.A.de C.V. Cimatario
Servicios Vehiculares o . . . . .
55 Valjoma S.A. de C.V. Verificentro San Juan Avenida Juarez Oriente 219 Colonia Centro San Juan del Rio
56 ‘]936 Manuel . Vermcauones_Integrales Carretera Panamericana 72 Colonl_a Ramos San Juan del Rio
Hernandez Gervacio Panamericana Millan

SEGUNDO.- La Secretaria de Desarrollo Sustentable expedira las autorizaciones correspondientes a
los Centros de Verificacion Vehicular sefialados en el Articulo Primero del presente instrumento,
procediendo asi a su notificaciébn personal para que cumplan con los procedimientos operativos
establecidos en las disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables.

TERCERO.- La Secretaria de Desarrollo Sustentable en uso de sus facultades y en términos de lo
previsto en los articulos 5, fracciones XIV y XVI y 38 del Reglamento de Verificacién Vehicular del
Estado de Querétaro, podra proceder a determinar la suspension de actividades o en su caso, la
revocacion de las autorizaciones emitidas conforme al presente Acuerdo, en los supuestos en que los
Titulares de los Centros de Verificacion Vehicular autorizados contravengan o sean omisos en el
cumplimiento de lo previsto por las disposiciones legales y administrativas aplicables o por cualquier
condicionante establecida por parte de las autoridades competentes en materia de Verificacion
Vehicular conforme a la reglamentacion Estatal o Federal, asi como con las establecidas en los
Convenios suscritos en materia de Verificacion Vehicular por el Estado de Querétaro con otras
entidades federativas o instancias competentes.
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CUARTO.- Se otorga a los Titulares de los Centros de Verificacibn como plazo para cumplir con las
disposiciones contenidas en la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-
2016 descrita en el Considerando 8 del presente instrumento, el dia el 31 de diciembre de 2016. Lo
anterior, con el propésito de que en su caso, puedan ser considerados por la Comisién de la
Megalopolis y demas autoridades competentes, respecto de los beneficios que implica el
reconocimiento de las diferentes modalidades contempladas conforme a los Programas de
Verificacion Vehicular y demas normatividad aplicable .

El incumplimiento a esta obligacion, serd entendido como voluntad manifiesta de los Titulares de los
Centros de Verificacion para no continuar en la prestacion del servicio de Verificacion Vehicular,
procediéndose a la revocacién de la autorizacién objeto el presente Acuerdo.

QUINTO.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir del dia de su expedicion.

Entiéndase para su publicacion en el Peridédico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga”. Se expide en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los 13 trece dias del mes de
septiembre del afio 2016 dos mil dieciséis.

Atentamente

ING. MARCO ANTONIO SALVADOR DEL PRETE TERCERO
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

Rubrica
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GOBIERNO MUNICIPAL

Municipio de Cadereyta de Montes, Qro.
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GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Presidencia Municipal
Departamento: Secretaria del H. Ayuntamiento
Area: Administrativo

Oficio No.: PMC/SA/269/2016

Asunto: Remite informacion

Cadereyta de Montes, Querétaro; agosto 26 de 2016.

El que Suscribe, Ing. Efrain Diaz Mejia, Secretario del H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Estado
de Querétaro y con fundamento en el articulo 47 fracciones IV, V y VIl de la Ley Organica Municipal del Estado
de Querétaro, hago constar y

CERTIFICO

Por medio del presente informo a usted referente a la Opiniébn Técnica respecto a la solicitud de Donacién de
Calle Publica y Nomenclatura, del predio identificado mediante la Escritura Publica Namero 10,895 de fecha
28 de marzo del 1983, la cual se encuentra en protocolizada en la Notaria Publica No. 6, de la Ciudad de
Querétaro de Arteaga., con clave catastral 040100103029; ubicado en Calle Puerto Tampico, En la localidad de
Puerto del Chiquihuite, Cadereyta de Montes, Qro., propiedad de Herminia Pérez Hernandez albacea de la
sucesién intestamentaria a bienes de Luis Margarito Pérez Cruz o Luis Pérez Cruz. , al respecto me permito
informarle lo siguiente:

ANTECEDENTES

De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Poblacion Cadereyta, aprobado en sesién
ordinaria de cabildo en fecha 06 de marzo de 2012, identificada mediante el Acta No. 113-PMC-APB-SOC-
06032012, inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en el Folio Plan Desarrollo:
00000001/0002 en fecha 08 de Junio de 2012 y publicado en “La Sombra de Arteaga” en fecha 20 de Abril de
2012; dicho predio cuenta actualmente con el uso de suelo Habitacional 100 habitantes por Hectarea con
servicios, referente al plano e03a Zonificacion Secundaria.

CONSIDERACIONES LEGALES

De conformidad con lo establecido por el articulo 115 fraccién V inciso “d” de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, que indica que los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales
relativas, estardn facultados para autorizar, controlar y vigilar la utilizacion del suelo en el &mbito de su
competencia y de la revision de los Articulos 350, del Cadigo Urbano para el Estado de Querétaro el cual a la
letra dice:

CODIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERETARO

Articulo 350. El uso de vias publicas y demés bienes del dominio publico o destinados a un servicio publico, se
regira por las disposiciones contenidas en este CAdigo, en la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y
demas disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

La determinacién de via publica oficial la realizaran los Municipios a través de los planos de alineamiento,
nameros oficiales y derechos de via que formen parte integrante de la documentacién técnica de los Programas
Sectoriales de Desarrollo Urbano e instrumentos de planeacién que, en su caso, se dicten.

La autoridad resolvera las solicitudes al respecto en un plazo de 15 dias habiles; después de lo cual, en
ausencia de respuesta escrita debidamente fundada y motivada, aplicara la negativa ficta.
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OPINION TECNICA

Una vez analizados los antecedentes presentados y de conformidad con lo establecido en el instrumento de
Planeacion Urbana vigente para la zona, esta Coordinacién de Desarrollo Urbano considera VIABLE la
Donacién de la Calle Publicay su asignaciéon de Nomenclatura:

La calle de donacién a favor del Municipio tiene una superficie de 1377.75 m?y las siguientes medidas:
e Al Noreste: 142.96 mt y 24.01 mt en linea quebrada.
Al Sureste: 8.00 mt.

e Al Suroeste: 121.78 mt y 30.80 mt en linea quebrada.
e Al Norte: 14.15 mt.

Nomenclatura:

e PUERTO ALEGRE.

El propietario debera transmitir las vialidades y predio de donacion, mediante Escritura Publica al Municipio, e
inscribirlas en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, las vialidades deberan ser urbanizadas a
costa del particular.

Obtener el dictamen del proyecto de solucion vial avalado por Transito Municipal, para el disefio, el cual permita
tanto el acceso y salida del predio.

Hacer la publicacién en el Periédico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga.

Asi mismo se establece que el incumplimiento de cuales quiera de estas condicionantes sera causal de la
cancelacién del Acuerdo de Cabildo correspondiente.

Cabe mencionar que las Opiniones Técnicas otorgadas por esta Dependencia, se basan en el andlisis de los
instrumentos de Planeacion aplicables, asi como en las observaciones generadas por las inspecciones fisicas
al sitio. Lo anterior se cita, con la finalidad de que el presente documento sea un elemento que coadyuve al
ordenamiento de las actividades en el territorio, y se considere como un auxiliar para la toma de decisiones por
parte de la autoridad competente.

ACUERDO

Por los Considerandos ya expuestos y de conformidad con lo establecido en el articulo 115 fracciones |, Il, IV y
V de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 11 y 35 de la Constitucion Politica del Estado de
Querétaro; del 1 al 5, 27, 29, 30, 44, 47, 117, 123 al 128 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro;
1 al 5, 29 al 32, 44 al 46, 54, 55, 63 al 69 del Reglamento de Policia y Gobierno Municipal de Cadereyta de
Montes, Qro.; y demés Leyes, Cdodigos y Reglamentos Federales, Estatales y Municipales que faculta al
Municipio en el ambito de sus competencias el autorizar, controlar y vigilar la utilizacion del suelo en su
jurisdiccién territorial.

Y Sesién Extraordinaria de Cabildo celebrada el dia 07 de julio de 2016, identificada mediante el Acta
numero 031, PMC-LEBM-SEC-07062016, se desahogé y aprob6 por Unanimidad de Votos el punto
numero 6 del orden del dia.

1. Aprobaciéon de la Donacion de Calle, en un predio que solicita la C. Herminia Pérez Hernandez,
albacea de la sucesién intestamentaria a bienes del C. Luis Margarito Pérez Cruz o Luis Pérez
Cruz, ubicado en Calle publica en la Localidad de Puerto del Chiquihuite, Cadereyta de Montes,
Querétaro, asi mismo la Calle Publica queda Aprobada con la Nomenclatura Puerto Alegre:

Se expide la presente Certificacion en la Ciudad de Cadereyta de Montes Estado de Querétaro, el dia 26 de
agosto de 2016; siendo copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Secretaria del H. Ayuntamiento
de Cadereyta de Montes, Estado de Querétaro.

ATENTAMENTE

ING. EFRAIN DIAZ MEJIA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CADEREYTA DE MONTES

Rubrica

UNICA PUBLICACION
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GOBIERNO MUNICIPAL

El que suscribe, Ciudadano, Licenciado José Ernesto Bejarano Sanchez, Secretario del Ayuntamiento
de Corregidora, Qro., de conformidad con lo dispuesto por el articulo 27 fraccion Xl del Reglamento Interior
del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., y en ejercicio de las facultades que me confiere el articulo 15 fracciones
I, IV y V del Reglamento Organico de la Administracion Publica del Municipio de Corregidora, Querétaro, hago
constar y

CERTIFICO

Que en Sesién Ordinaria de Cabildo de fecha 31 (treinta y uno) de mayo de 2016 (dos mil dieciséis), el H.
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobé el ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACION DEL PLANO
EO2 QUE CONTIENE LA ESTRUCTURA VIAL DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO
ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO, mismo que se transcribe textualmente a
continuacion:

H. AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA:

Con fundamento legal en lo dispuesto por los articulos 115 fraccién V, incisos d) y f) de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccién VIII, 6 y 9 fracciones I, lll y X de la Ley General de Asentamientos
Humanos, 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro; 1,13, 30, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127 y 128 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 10 fracciones | y XlI, 13
fracciones |, Il, y XX, 15 fraccién |, 28 fraccion VI, 30 fraccion V, 31, 40, 41, 42, 48